

浙江华峰氨纶股份有限公司 关于对外投资项目进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司辽宁华峰化工有限公司（以下简称“辽宁华峰”）投资建设 230kt/a 苯深加工项目一期工程（以下简称“项目”）于 2014 年 8 月完成工程建设（具体内容刊登于 2014 年 9 月 27 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网），2015 年 6 月开始试生产（具体内容刊登于 2015 年 6 月 11 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

目前由于辽宁华峰唯一氢气供应商液化空气（辽阳）有限公司（以下简称“液空辽阳”）向辽宁华峰的氢气输送管道缺乏安全“三同时”审批手续，存在安全隐患，辽宁华峰自 2016 年 3 月 11 日起停产（具体内容刊登于 2016 年 3 月 12 日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

一、试生产情况

公司投资建设的辽宁华峰 230kt/a 苯深加工项目一期于 2015 年 6 月进行试生产，截至 2016 年 2 月 29 日，共计生产环己酮 48,911.87 吨，达到设计产能的 54.3%，未达到设计目标；装置产品馏出口合格率较低，为 68.64%，产品质量不稳定，生产仍需进一步调试。

辽宁华峰注册资本 10,000 万元人民币，截至 2015 年 12 月底，辽宁华峰资产总额 97,964 万元，2015 年净利润-4,955 万元；截至 2016 年 2 月底，辽宁华峰资产总额 99,122 万元，2016 年 1-2 月净利润-1,003 万元(上述财务数据未经审计)。

二、存在主要问题及原因分析

1、液空辽阳向辽宁华峰的氢气输送管道缺乏安全“三同时”审批手续，存在安全隐患。

2、辽宁华峰 2014 年 8 月完成工程建设，由于当时园区配套无法及时到位以致项目投产时间大幅延后，期间不仅增加了费用投入，且市场行情发生较大变化，环己酮产品价格及下游产品价格持续下降，客观上造成了当前较大的经营压力。

3、个别设备存在设计缺陷，对生产能力、产品质量产生了不同程度的影响。如酮塔分离能力不足，致使生产负荷受限，造成产品质量不稳定。

4、环己酮生产所需氢气及蒸汽采购价格高，导致产品成本高，缺乏竞争优势。

三、下阶段拟采取的应对措施

1、开展安全自查，配合安监部门和供应商相应工作，完善安全生产相关手续。

2、为解决生产调试过程中出现的产量、质量不稳定等问题，将组织设计方、行业专家及相关技术人员对酮塔等设备做进一步分析，优化设计，制定解决方案。

3、加强与供应商的协商，在双方利益基础上争取更好的合作政策，降低生产成本，提升竞争力；同时，保持与客户的沟通，力争实现后续销售的稳定。

4、加强与政府主管部门沟通，争取优惠扶持政策落地，帮助协调解决外部配套合作中存在的问题，促进企业解困降本增效。

四、风险提示

1、因氢气输送管道缺乏安全“三同时”审批手续导致的停产将对辽宁华峰的产品销售造成一定影响，后续客户采购政策存在变动的可能性。

2、受原油价格剧烈波动影响，苯及下游产品价格波动比较大，对生产经营有较大影响。

3、本项目个别设备设计存在缺陷导致实际产能无法达到设计目标，产品质量不稳定，后续整改仍需资金投入，整改费用、整改效果均存在不确定性。

4、本项目所需氢气及蒸汽目前采购价格高，未来能否通过协商降低采购价格存在不确定性。

公司将根据信息披露规则要求，对后续事项及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2016年3月18日