

海能达通信股份有限公司

关于公司德国全资子公司履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司德国全资子公司 HMF 的通知，HMF 已顺利完成“荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分”的第一个里程碑节点（即设计阶段），即已顺利通过了荷兰安全与司法部的验收，并已取得了验收通知书。HMF 已于近日收到了荷兰安全与司法部汇来的根据合同付款条约规定的第一笔款项 11,683,483.44 欧元（折合人民币约 85,639,933.62 元）。现将公司该项目的最新进展情况公告如下：

一、项目概述

2015 年 3 月 9 日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的提示性公告》（公告编号：2015-009），公司德国子公司 HMF 预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目的 Part 1 部分。

2015 年 3 月 31 日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2015-026），公司德国子公司 HMF 收到荷兰安全与司法部的通知邮件，由于 KPN、Motorola 和 Koning & Hartman 组成的联合投标方（以下简称“KMK”）在法定期限内（预中标结果发出后 20 天内）向荷兰政府提起了法律诉讼，根据相关规定，荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1、Part2 和 Part3 都将被暂停，在诉讼结果明确之前，暂停宣布最终中标结果。

2015年6月17日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2015-050），公司德国子公司 HMF 获悉了诉讼结果，荷兰海牙法庭判决 KMK 为败诉方。北京时间 2015 年 6 月 17 日晚间（荷兰当地时间 2015 年 6 月 17 日工作时间），公司德国子公司 HMF 与荷兰安全与司法部（代表荷兰国家政府签署协议）就“荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分”签署了主协议。

二、项目进展情况

公司德国全资子公司 HMF 关于“荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分”项目的设计阶段已于 2016 年 5 月顺利完工，德国全资子公司 HMF 随后向荷兰安全与司法部提出验收申请。荷兰安全与司法部派出一支由多位系统架构师和项目经理构成的专家团队对设计阶段项目进行验收，并于 2016 年 5 月当月发出了无异议的验收通知书。

近日，德国全资子公司 HMF 收到来自荷兰安全与司法部关于“荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分”设计阶段完成的验收款项，该部分金额为 11,683,483.44 欧元（折合人民币约 85,639,933.62 元）。

截至本公告日，该项目已经顺利进入系统建设和测试阶段。

三、风险提示

该项目是公司全资子公司 HMF 承担的境外项目，同时也是公司目前承接的最大的项目，虽然公司及德国子公司 HMF 已积累了丰富的境外大型项目建设经验，但仍存在一定的履约风险。

公司将根据项目进展及合同签署情况严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、备查文件

- 1、荷兰安全与司法部验收无异议的通知函。

2、德国全资子公司 HMF 银行对账单。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年6月27日