

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于媒体报道的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●本公司关注到今日有媒体刊登题为《威帝股份募投项目建设迟缓 披露信息与实际进度不相符》的新闻报道。

一、传闻简述

2016年8月31日，有媒体报道称：半年报显示，截至6月末，威帝股份累计使用募集资金投资1155.7万元，仅为2015年IPO实际募集资金21667万元的5.3%，与公司招股书公告的建设计划相差甚远。披露信息与项目的实际进度不相符。

二、澄清声明

1、汽车CAN总线控制系统产能扩建项目实施进度计划是公司上市前立项时规划的进度计划，公司上市后着手实施募投项目建设时，结合公司实际情况与季节因素影响，对项目实施进度计划做了适当调整，项目完成时间比原项目计划实施延后六个月。本项目实施过程中，我们将结合实际情况加快实施进度。目前，项目建设已经全面开展。分别于2015年12月签订建设工程设计合同，2016年1月签订建设工程勘察合同，2016年6月签订建设施工合同、监理合同。为了保证项目的顺利进行，多项工程款是施工单位前期垫付，所以募集资金前期投入使用较少，使得半年报中募集资金使用与项目开展进度差异较大。

2、汽车电子技术研发中心项目经前期设备选型、招标等前期工作，项目建设已于2015年10月开始实施建设。由于所采购软件和设备多为进口设备，购货周期、设备安装调试时间较长，截至2016年6月30日已签订项目建设采购合同

金额 2199.58 万元，所签订的软件、设备合同是按合同签订、货物到厂、安装调试、人员培训、质保期等阶段付款，实际投入资金 1098 万元；截止报告期 6 月 30 日募集资金支付较少，使得项目资金使用进度与项目实际建设进度差异较大。另外由于部分大型设备受场地安装要求限制，公司对项目实施进度进行了适当调整，待新厂房建设完成后购入安装。目前汽车研发中心已基本达到可使用状态，后期我公司会根据需要逐步增添和完善研发中心的各项功能和设备。

目前公司的汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目在全面进展当中，汽车电子技术研发中心项目初步功能建设接近尾声，因此募投项目的建设在紧张有序的推进当中。

本公司郑重提醒广大投资者：“本公司发布的信息以上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日