

## 北京银信长远科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京银信长远科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】116号），核准公司向原股东配售102,752,865股新股。本次配股以股权登记日2018年3月5日银信科技总股本342,509,550股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计102,752,865股，实际配股增加股份为99,590,670股。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月14日出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第ZG10202号），截至2018年3月14日，公司本次配股实际配售99,590,670股，每股配售价格为5.90元。募集资金总额为587,584,953.00元，扣除发行费用总额8,797,703.88元后，募集资金净额为人民币578,787,249.12元。

### 二、募集资金投资项目进展情况

截至2019年9月30日，公司配股公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 募集资金投资项目  | 投资总额      | 募集资金承诺<br>投资金额 | 建设期  | 募集资金<br>已使用金额 | 募集资金<br>投入进度 |
|-----------|-----------|----------------|------|---------------|--------------|
| 中小企业云运维服务 | 21,940.00 | 15,581.00      | 36个月 | 1,989.72      | 12.77%       |

|               |                  |                  |           |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|
| 管理平台项目        |                  |                  |           |                  |               |
| 智能一体化运维管理系统项目 | 4,810.00         | 4,310.00         | 18 个月     | 2,312.82         | 53.66%        |
| 补充流动资金        | 40,750.00        | 37,987.72        | --        | 37,987.72        | 100.00%       |
| <b>总 计</b>    | <b>67,500.00</b> | <b>57,878.72</b> | <b>--</b> | <b>42,290.25</b> | <b>73.07%</b> |

### 三、部分募集资金投资项目延期具体情况及原因

本次募集资金投资项目智能一体化运维管理系统项目原计划 2019 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。募投项目的实施工作是结合银行客户需求的研发工作同时进行的，鉴于银行 IT 系统基础架构转型升级与互联网金融科技日益融合的新形势下，智能一体化运维管理系统仍需进行持续的研发改进，所需工作量和时间大于预期。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定对以下募集资金投资项目的建设期进行延期：

| 项目名称          | 项目原达到预定可使用状态时间  | 延期后达到预定可使用状态时间  |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 智能一体化运维管理系统项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2020 年 3 月 31 日 |

### 四、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

### 五、决策程序

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

独立董事对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项发表了明确同意意见。

### 六、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司董事会、监事会关于本次“关于部分募集资金投资项目延

期”的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次“关于部分募集资金投资项目延期”的相关事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司本次“关于部分募集资金投资项目延期”的相关事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，符合公司长远发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、《北京银信长远科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《北京银信长远科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
- 3、《北京银信长远科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《东方花旗证券有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日