

上海创力集团股份有限公司

关于下属公司业绩实现情况暨业绩补偿变更的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于下属公司业绩实现情况暨业绩补偿变更的议案》，根据收购协议约定，鉴于疫情影响，同意业绩承诺方陈子良对创力集团的应补偿金额及支付条件进行协商变更约定，并提交公司股东大会进行审议。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《创力集团关于下属公司业绩实现情况暨业绩补偿变更的公告》。（公告编号：2020-018）

按照监管部门的要求，本公司就该公告补充披露本次受疫情影响，业绩承诺未能达成的原因如下：

华拓矿山工程有限公司（以下简称“华拓工程公司”）主要从事矿山工程施工业务，为煤矿等矿物开采提供服务，主要从事煤矿等地下矿山井巷工程施工业务，按照证监会行业分类属于采掘业。

2020 年度华拓工程公司业绩承诺未完成的主要原因系受疫情影响，施工队伍无法返岗，工程项目停滞，生产进尺受到极大影响。2020 年 1-4 月份华拓工程公司总生产进尺 980 米，而 2021 年 1-4 月份总生产进尺预计完成 5,500 米，同比增长近 6 倍，因此，新冠疫情对 2020 年一季度掘进进尺的影响非常严重，导致全年度的营业收入和净利润不达预期。

华拓工程公司 2020 年度共有 5 个施工项目：阳煤新景保安沟项目部，阳煤寺家庄项目部、西山煤电马兰项目部、淮北袁庄工矿项目部、淮南顾桥项目部。上述 5 个项目中有四个项目部受到新冠疫情的严重影响，其中阳煤新景保安沟

项目部、阳煤寺家庄项目部、西山煤电马兰项目部 3 个项目分布在山西地区，疫情期间，山西对于劳动密集的采掘行业疫情管控政策相对趋紧。

寺家庄项目部工程员工队伍 70%的来自湖北的重点疫区，是项目属地政府的重点管控对象。3-4 月份集中隔离 14 天，进行三次核酸检测后，仍只能呆在项目部的住所不能施工，无法生产。

西山煤电马兰矿项目部 2020 年 2 月至 4 月生产进尺为 0 米，同时该项目部人员因疫情期间道路封堵、无法上岗。淮北袁庄二矿 2020 年 7 月份-9 月份井下地质条件变化，月掘进尺低到了 50 米左右；阳煤新景保安沟项目部 2020 年 5 月份-7 月份盾构设备回撤、安装，导致该项目无法实现产能。上述项目工程的停滞，直接导致了各煤炭生产企业客户的井工建设，影响了客户后续原煤生产。

本次业绩补偿变更是鉴于新冠疫情对井下工程建设影响较为严重的客观实际发生的，承诺方陈子良本次业绩承诺 2021 年经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润由原不低于 4,000 万元调整为 5,000 万元。业绩补偿变更补充协议的签订，有利于消除短期不可抗力的客观因素对业绩的影响和长期发展之间的矛盾，符合本公司拓展业务链的长期发展，为华拓工程公司获得更好的发展机会，有利于维护全体股东的整体利益。

综上所述，受新冠疫情影响，华拓工程公司各项目部施工人员无法返岗、工程项目停滞，导致未能完成净利润 4,000 万元的承诺业绩。在原承诺业绩增加 1,000 万元的情况下进行了业绩补偿变更，有利于维护公司和股东的整体利益。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日