

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2022-049

成都市路桥工程股份有限公司

2022 年第二季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》(2022 年修订)的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二季度经营情况公告如下：

一、2022 年第二季度订单情况

| 第二季度新中标订单 | | 截至第二季度末累计已签约未完工订单 | | 截至第二季度末累计已中标未签约订单 | |
|-----------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 数量 | 金额（亿元） | 数量 | 金额（亿元） | 数量 | 金额（亿元） |
| 2 | 0.59 | 22 | 48.32 | 2 | 0.33 |

二、重大项目履约情况

| 项目名称 | 合同金额 | 业务模式 | 签订日期 | 工期 | 项目进展 |
|----------------------------|---------------|--------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 达州至宣汉快速通道 PPP 项目 | 总投资约 24.33 亿元 | PPP 模式 | 2018 年 5 月 | 预计 36 个月 | 至 2022 年 6 月末投资完工进度 115.01% |
| 天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目 | 7.75 亿元 | 融资+施工 | 2018 年 12 月 | 720 日历天（建设期） | 至 2022 年 6 月末完工进度 25.26% |
| 四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土建工程施工项目 | 12.09 亿元 | 施工总承包 | 2019 年 8 月 | 34 个月 | 至 2022 年 6 月末完工进度 74.48% |
| 攀枝花岩羊河河道治理等七个打捆项目 | 28.16 亿元 | 施工总承包 | 2019 年 12 月 | 建设期 36 个月 | 至 2022 年 6 月末完工进度 14.38% |

截至 2022 年第二季度末，公司主要在建项目进度与业主要求及合同约定不存在重大差异，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险总体可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司经营部门、运管部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年七月十五日