

## 天津久日新材料股份有限公司

### 关于追加项目投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 项目一名称：内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目（以下简称内蒙古久日项目）

- 项目二名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目（以下简称大晶信息项目）

- 追加投资金额：43,032.02 万元人民币，其中内蒙古久日项目追加投资 31,332.02 万元人民币；大晶信息项目追加投资 11,700.00 万元人民币。资金来源为自筹资金和变更部分募集资金用途。

- 相关风险提示：项目在实施过程中可能存在环境保护风险、安全生产风险、管理风险、产品市场风险等不利因素，项目进程和预期效益也存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、追加项目投资情况概述

根据天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在全资子公司内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）投资建设的内蒙古久日项目和在控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）投资建设的大晶信息项目的投资进度、建设规划及工程造价概算，并结合公司资金的实际情况，公司拟对内蒙古久日项目追加投资人民币 31,332.02 万元，内蒙古久日项目的总投资额将从人民币 55,045.70 万元增加至 86,377.72 万元；对大晶信息项目追加投资人民币 11,700.00 万元，大晶信息项目的总投资额将从人民币 12,000.00 万

元增加至 23,700.00 万元。追加投资的资金来源为自筹资金和变更部分募集资金用途。

2022 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追加项目投资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次追加项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、项目的基本情况

### （一）内蒙古久日项目

项目名称：内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目

实施主体：全资子公司内蒙古久日新材料有限公司

主要生产产品：400 吨 118、1500 吨 BDK、1000 吨 DETX、1000 吨 OMBB、1500 吨 TA、1500 吨 TPO、400 吨 128、500 吨 819、500 吨 PBZ、500 吨 MBZ、500 吨 CBP、1350 吨过氧叔丁醇、200 吨亚磷酸、6300 吨聚合氯化铝、4000 吨硫酸钙、3600 吨硫酸铵、400 吨溴化钠、9500 吨结晶氯化铝。

建设期：预计 24 个月，最终以实际建设情况为准。

内蒙古久日项目建设初期估算总投资金额为 55,045.70 万元，但是随着国家对安全、环保、节能、工艺设备、自动化的要求，公司在这些方面的投资估算有所增加，具体表现在以下几点：

1. 随着国家标准、规范的更新，导致设计标准提高，且内蒙地区为寒冷地区，土建施工投资成本加大；
2. 全流程自动化要求提高，精细化工属于间歇式反应，为实现全流程自动化且能顺利实施，自控仪表投资比例增加；
3. 为满足环保要求，减少环保污染，满足各项指标达标排放，在环保方面加大了投资力度；
4. 工艺设计中，为满足节能降耗要求，选用了更先进的工艺和设备，从而加大了投资成本。

### （二）大晶信息项目

项目名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光

## 敏剂项目

实施主体：控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司

主要产品：600 吨光敏剂、270 吨四羟基二苯甲酮、30 吨三羟基二苯甲酮、550 吨 2-重氮-1, 2-二氢-1-氧代-5-萘磺酰氯。

建设期：预计 24 个月，最终以实际建设情况为准。

大晶信息项目建设初期估算总投资金额为 12,000.00 万元，在大晶信息项目建设投资中，建筑材料及设备投资占较大比重。近两年由于国内工程建设材料市场的波动，建材及设备成本有一定起伏。随着国家对环境问题的日益关注和对建材性能的要求不断提高，导致一段时期内对新型建材的需求大幅增长，从而致使建材价格上涨。建筑材料和设备价格的上涨将直接增加大晶信息项目建设投资。

### 三、对公司的影响

内蒙古久日项目和大晶信息项目在项目实际建设过程中，受新冠疫情期间限制工人流动等防疫措施影响，导致项目建设进度延缓，期间多种建筑材料的价格出现较大上涨，人工成本也持续增长，对工程质量的要求也不断提高，同时为满足公司未来发展需要，公司对项目的具体功能要求也不断进行完善，导致项目整体投资金额增加。本次调整项目投资金额，系基于项目的实际建设情况，并为满足公司未来发展需要而进行的调整，项目建设内容、投资方向不变，不会影响项目的正常实施。

本次追加项目投资金额有利于顺利推进项目进度，为公司未来经营发展提供必要的保障。公司目前财务状况稳定，本次追加投资的资金来源为自筹资金和变更部分募集资金用途，符合公司长期战略发展规划，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益。

### 四、风险分析

#### （一）内蒙古久日项目

##### 1. 环境保护风险

近年来，国家大力推进经济增长方式的转变，积极建设资源节约型、节能环保型社会，为了进一步实施上述战略，国家有可能进一步出台更加严格的环保政策，提高环保标准，从而致使公司进一步加大环保投入，影响公司整体的盈利水平。光引发剂中间体生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣、噪声等污染物，

会对自然环境产生不同程度的影响。内蒙古久日已按照相关规定设计并计划投资建设相应的环保设施，根据现有业务环保经验，建立严格的环保处理、监测体系，从而有效治理“三废”。同时，内蒙古久日在生产工艺和流程上积极探索节能减排的方法和技术，从而最大限度地降低对环境的污染。

## **2. 安全生产风险**

内蒙古久日项目主要建设光引发剂及中间体，部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对操作要求较高，如设备及工艺不完善、物品保管及操作不当则可能造成安全事故。公司一贯重视安全生产，注重员工职业健康安全，针对现有业务已建立了有效的安全生产消防系统，制定了一系列具有自身特色的安全制度，以制度化保障安全生产的有效执行，着力提高员工个人的防范意识和安全意识，防止事故发生。

## **3. 管理风险**

内蒙古久日项目完全实施后，公司的生产规模将大幅增加，从而对公司的研发、采购、生产、销售和人力资源等方面的管理能力提出了更高要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系，则可能对公司的经营效率、发展速度、盈利能力等产生一定影响。

在内蒙古久日项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强内蒙古久日项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题。

## **（二）大晶信息项目**

大晶信息项目能否良好运营和取得预期收益受行业政策、管理水平和科技水平等多种因素的影响，在建设和运营过程中主要会产生安全风险、环境保护风险、产品市场风险和管理风险，公司将不断完善大晶信息各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对可能出现的风险。

### **1. 安全生产风险**

大晶信息项目在建设和运营过程中会带来一定的安全生产风险，公司将注重“安全第一、预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。

### **2. 环境保护风险**

大晶信息项目在建设和运营过程中，有一定量的“三废”产生，若不采取有效的治理措施，将对环境产生破坏，因此必须按环保要求治理。公司对于环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。

### **3. 产品市场风险**

虽然国内光敏剂下游光刻胶行业在迅速发展，生产技术在不断改进，市场未来前景广阔，但产品未来将会受到国内外经济的影响，产品上游原料价格的涨势影响，同行业潜在竞争对手增加，产品销售价格不稳定有下降的趋势等各种不利因素的影响，造成产品的市场风险。公司将时刻关注产品的产能和品种以适合市场的变化，实行产品的差别化，同时建立起科学、规范的运行机制，降低生产成本，保证产品性能及质量，把市场的风险降至最低。

### **4. 管理风险**

大晶信息项目完全实施后，公司的生产规模将大幅增加，从而对公司的研发、采购、生产、销售和人力资源等方面的管理能力提出了更高要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系，则可能对公司的经营效率、发展速度、盈利能力等产生一定影响。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2022年12月21日