

宣城市华菱精工科技股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-12



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAA8F0043

宣城市华菱精工科技股份有限公司

宣城市华菱精工科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称华菱精工公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

华菱精工公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,华菱精工公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了华菱精工公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供华菱精工公司 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张克东



中国注册会计师：

高吉庆



中国 北京

二〇二四年四月二十六日

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]2435 号)核准,本公司获准向社会公众发行人民币普通股(A股)3,334 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 10.21 元,募集资金总额为 34,040.14 万元,扣除各项发行费用 2,788.82 万元后,募集资金净额为 31,251.32 万元,上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 1 月 18 日出具了“XYZH/2018BJA80010 号”《验资报告》予以验证。

(二) 募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度已使用募集资金 31,669.60 万元,如下表:

项目名称	金额(万元)
电梯钣金零部件加工扩产项目	9,330.73
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目	1,532.40
电梯零部件机加工扩产项目	2,762.16
增资重庆澳菱项目	4,000.00
电梯高比重对重块项目	5,892.13
智慧立体停车库拓展项目	2,111.69
新型电梯配件生产基地项目(一期工程)	3,440.54
永久性补充流动资金	2,599.95
合计	31,669.60

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司 2023 年度实际使用募集配套资金 64.66 万元。

2023 年 2 月 27 日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至 2024 年 2 月,截至 2023 年 12 月 31 日,该项目已达到预计

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

可使用状态并结项。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0.00 万元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限均未超过 12 个月,不存在逾期未归还募集资金的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集配套资金专户余额为人民币 492.92 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	31,251.32
经批准置换先期投入金额	5,332.10
以前年度投入金额	26,337.50
本年度投入金额	64.66
累计使用募集资金金额	31,734.26
尚未使用金额	-482.94
减: 闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
减: 购买理财产品未到期的	0.00
减: 累计利息及手续费净额	-143.66
累计理财收益	833.00
减: 其他转出(注 1)	0.80
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	492.92

注 1: 其他转出金额合计金额 0.80 万元,其中 0.04 万元为渤海银行股份有限公司合肥分行于 2020 年已销户,结余利息转入基本户; 0.76 万元为上海浦东发展银行宣城分行于 2021 年已销户,结余利息转入基本户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作(2023 年 12 月修订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作(2023 年 12 月修订)》等规定,公司已同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

国建设银行股份有限公司郎溪支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放在专户集中管理，做到专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额
宣城市华菱精工科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司郎溪支行	34050175620800000252	492.92
	合 计		492.92

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		31,251.32		本年度投入募集资金总额				64.66		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				31,734.26		
累计变更用途的募集资金总额		17,940.54								
累计变更用途的募集资金总额比例		57.41%								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目目前的状态	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电梯钣金零部件加工扩产项目		12,016.22	9,016.22	0.00	9,330.73	103.49%	已达到	13,373.19	是	否
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目		8,982.07	1,532.40	0.00	1,532.40	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
电梯零部件机加工扩产项目		10,253.03	2,762.16	0.00	2,762.16	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
	增资重庆澳菱项目	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	已达到	不适用	不适用	否
	电梯高比重对重块项目	0.00	6,000.00	64.66	5,956.79	99.28%	已达到	不适用	不适用	否

单位: 万元

宣城华菱精工科技股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

智慧立体停车库拓展项目	0.00	2,111.69	0.00	2,111.69	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
新型电梯配件生产基地项目(一期工程)	0.00	3,440.54	0.00	3,440.54	100.00%	已达到	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	0.00	2,388.31	0.00	2,388.31	108.86%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	31,251.32	31,251.32	64.66	31,734.26	101.55%	—	—	—	—
合计	31,251.32	31,251.32	64.66	31,734.26	101.55%	—	—	—	—
<p>(1) 新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目:</p> <p>因设计时间早,外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化,公司持续对该产品进行工艺优化,逐步以自动化装备代替人工,生产线自动化水平和工作效率不断提升,补偿缆项目的投资进度要求与公司的实际市场开发进度不匹配等原因,目前产能基本满足公司需求,如原项目继续投入,不能较好的发挥募集资金的使用效率。基于整体业务和战略规划考量,并为了全体股东的长远利益,经过审慎研究考虑,公司决定终止原项目的实施,变更募集资金用途,2020年12月31日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》,并于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。</p>									
<p>(2) 电梯零部件机加工扩产项目:</p> <p>因设计时间早,外部市场环境、行业发展态势、客户产品需求等方面发生了一定的变化,由于机加工产品特性、员工技术熟练程度、客户开发力度等原因,机加工项目的投资进度要求与公司的实际市场业务需求不匹配等原因,目前产能基本满足公司需求,如原项目继续投入,不能较好的提高募集资金的使用效率。基于整体业务和战略规划考量,并为了全体股东的长远利益,经过审慎研究考虑,公司决定终止原项目的实施,变更募集资金用途。2020年12月31日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》,并于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。</p>									
<p>未达到计划进度原因(分具体募投项目)</p>									

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<p>(3) 电梯高比重对重块项目:</p> <p>项目原计划于2022年2月28日前达到预定可使用状态,因新冠肺炎疫情、技术研发进度、市场竞争加剧等因素影响,客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期,生产设备的采购、安装调试、试生产工作有所延缓。公司积极与设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、设备试生产等工作,与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的推进,另公司根据客户反馈持续对产品线进行工艺改进,努力提升生产转化率。为提高募集资金利用率,根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展,公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目,故拟将该项目预定可使用状态延期至2024年2月。2022年2月24日,本公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在不改变实施主体、实施方式、投资总额的情况下,将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至2023年2月;2023年2月27日,本公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据公司目前实际情况及客户开发进展,同意将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至2024年2月,截至2023年12月31日,该项目已达到预计可使用状态并结项。</p> <p>(4) 智能立体停车库项目:</p> <p>2021年公司综合考虑目前车库产能利用率、客户需求、市场竞争以及公司目前经营情况,从审慎投资的角度出发,为合理利用募集资金,防范投资风险,提高资金使用效率,提升公司营运能力,公司拟终止智慧立体停车库拓展项目。2021年11月4日,公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意“智慧立体停车库拓展项目”终止并将剩余募集资金2,599.95万元人民币(含利息收入及理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。该议案于2021年11月29日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2018年2月8日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金5,332.10万元,其中电梯零部件机加工扩产项目预先投入805.50万元、新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目预先投入9.28万元、电梯钣金零部件加工扩产项目预先投入4,517.32万元,公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-006)。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充的流动资金在规定的期限内均已归还。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>本公司于2018年2月8日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司计划使用最高额度不超过人民币1.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,且该理财产品不得用于质押,单项理财产品期限不超过12个月(公告编号:2018-008)。</p> <p>本公司于2019年2月22日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过8,000.00万元(含8,000.00万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,且该理财产品不得用于质押,单项理财产品期限不超过12个月(公告编号:2019-013)。</p> <p>2018年1月17日至2023年12月31日,本公司累计购买理财产品金额为30,400.00万元,到期收回理财产品金额为30,400.00万元,购买理财产品均已到期收回。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况</p>	<p>不适用</p>

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票的所有募投项目均已结项,节余募集配套资金专户余额为人民币492.92万元。</p> <p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修订)》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,节余募集资金(包括利息收入)低于500万元或低于募集资金净额5%的,可以免于履行董事会及股东大会审议程序。2023年12月29日,经公司董事长审批,同意募投项目结项并拟将节余募集资金永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电梯钣金零部件加工扩产项目	电梯钣金零部件加工扩产项目	9,016.22	0.00	9,330.73	103.49%	已达到	13,373.19	是	否
新型环保电梯重量平衡系统补偿项目	新型环保电梯重量平衡系统补偿项目	1,532.40	0.00	1,532.40	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
电梯零部件机加工扩产项目	电梯零部件机加工扩产项目	2,762.16	0.00	2,762.16	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
增资重庆澳菱项目	电梯钣金零部件加工扩产项目、新型环保电梯重量平衡系统补偿项目	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	已达到	不适用	不适用	否
电梯高比重对重块项目	电梯零部件机加工扩产项目	6,000.00	64.66	5,956.79	99.28%	已达到	不适用	不适用	否
智慧立体停车库拓展项目	新型环保电梯重量平衡系统补偿项目	2,111.69	0.00	2,111.69	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
新型电梯配件生产基地项目(一期工程)	新型环保电梯重量平衡系统补偿项目、电梯零部件机加工扩产项目	3,440.54	0.00	3,440.54	100.00%	已达到	不适用	不适用	否

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

永久性补充流动资金	新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目、电梯零部件机加工扩产项目	2,388.31	0.00	2,599.95	108.86%	不适用	不适用	否
合计	—	31,251.32	64.66	31,734.26	101.55%	—	—	—
<p>公司为提高募投资金利用率,根据公司目前实际情况以及市场需求,公司拟有计划、分步骤逐步投入“智慧立体停车库拓展项目”项目,2020年10月16日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投资项目延期的议案》,同意将“智慧立体停车库拓展项目”预计达到可使用状态时间调整为2021年10月。</p> <p>2021年公司综合考虑目前车库产能利用率、客户需求、市场竞争以及公司目前经营情况,从审慎投资的角度出发,为合理利用募集资金,防范投资风险,提高资金使用效率,提升公司营运能力,公司拟终止智慧立体停车库拓展项目。2021年11月4日,公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止部分募投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意“智慧立体停车库拓展项目”终止并将剩余募集资金2,599.95万元人民币(含利息收入及理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。该议案于2021年11月29日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>公司“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”“电梯零部件机加工扩产项目”因设计时间早,项目的投资进度要求与公司的实际市场开发进度不匹配等原因,目前产能基本满足公司需求。为提高募集资金使用效率,基于整体业务和战略规划考量,2020年12月31日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投资项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》,同意“新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目”、“电梯零部件机加工扩产项目”拟终止实施,并变更该项目的净余额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)投资至新项目“新型电梯配件生产基地项目(一期工程)”,新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。2021年1月20日公司2021年第一次临时股东大会通过上述议案。</p> <p>“电梯高比重对重块项目”项目原计划于2022年2月28日前达到预定可使用状态,因受新冠肺炎疫情、技术研发进度、市场竞争加剧等因素影响,客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期,生产设备的采购、安装调试、试生产工作有所延缓。公司积极与设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、</p>								
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>								

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金2023年度使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<p>设备试生产等工作,与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的推进,另公司根据客户反馈持续对生产线进行工艺改进,努力提升生产转化率。为提高募投资金利用率,根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展,公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目,故拟将该项目预定可使用状态延期。2022年2月24日,本公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投资项目延期的议案》,同意在不改变实施主体、实施方式、投资总额的情况下,将“电梯高比重对重块项目”预定可使用状态延期至2023年2月;2023年2月27日,本公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投资项目延期的议案》,根据公司目前实际情况及客户开发进展,同意将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至2024年2月。截至2023年12月31日,该项目已达到预计可使用状态并结项。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投资项目)</p>	<p>电梯高比重对重块项目:</p> <p>项目原计划于2022年2月28日前达到预定可使用状态,因受新冠肺炎疫情、技术研发进度、市场竞争加剧等因素影响,客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期,生产设备的采购、安装调试、试生产工作有所延缓。公司积极与设备供应商沟通加强员工培训、设备安装调试、设备试生产等工作,与客户持续沟通加快样品试制、评审进度及批量生产的推进,另公司根据客户反馈持续对生产线进行工艺改进,努力提升生产转化率。为提高募集资金利用率,根据公司目前实际情况、市场需求以及客户开发进展,公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目,故拟将该项目预定可使用状态延期至2024年2月。2022年2月24日,本公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投资项目延期的议案》,同意在不改变实施主体、实施方式、投资总额的情况下,将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至2023年2月;2023年2月27日,本公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投资项目延期的议案》,根据公司目前实际情况及客户开发进展,同意将“电梯高比重对重块项目”预计可使用状态延期至2024年2月。</p> <p>截至2023年12月31日,该项目已达到预计可使用状态并结项。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)


五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证书序号: 0014624



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书




名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 曹永青


经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



姓名 张克东
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1963年03月01日
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所福州分所
 Working unit
 身份证号码 110105196303015470
 Identity card No.



福建省注册会计师协会
 任职资格检查专用章
 任职资格检查合格至2017年4月30日有效

2016年3月23日

证书编号: 100000011279
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年09月28日
 Date of Issuance

换证日期: 2011年03月16日



年度检验登
 Annual Renewal Reg

本证书经检验合
 This certificate is ve
 this renewal.

验证证书真实有效
 姓名: 张克东

注师编号: 100000011279


福建省注册
 任职资格检查专用章
 任职资格检查合格至2012年3月31日有效



2011年3月23日
 /y /m /d


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：高志英
证书编号：L20100110046

年 y
月 m
日 d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

社 高志英
Full name
性 女 别
Sex
出生 1982-03-24
Date of birth
工作 丑洲松德联合会会计师事务所新疆华西分所
Working unit
身份证 420031198203244523
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate

120100110046

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

新疆注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2016年4月16日

