

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-039

熵基科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]926 号”文《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）向公众公开发行人民币普通股股票（A 股）37,123,013 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 43.32 元，募集资金总额为人民币 1,608,168,923.16 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 150,870,545.46 元，实际募集资金净额为人民币 1,457,298,377.70 元。

截止 2022 年 8 月 12 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2022]38658 号”验资报告验证确认。

（二）2024 年半年度累计实际使用金额及期末余额

截止至 2024 年 06 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,457,298,377.70
减：累计使用募集资金	601,949,560.38

其中：	截至 2024 年 06 月 30 日止募投项目使用金额	601,947,104.89
	银行收取账户管理费	2,455.49
	用节余募集资金永久补充流动资金	---
	用超募资金对外投资	---
加：	累计募集资金利息及理财产品收益	49,077,474.50
	尚未使用的募集资金余额	904,426,291.82

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》业经公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》，对《管理制度》进行修订。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，并结合公司经营需要，公司及瑞银证券有限责任公司于 2022 年 9 月 8 日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行、中国工商银行股份有限公司东莞樟木头支行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），与公司二级全资子公司 ZKTECO Investment Inc.、公司全资子公司熵基科技（广东）有限公司（以下简称“广东熵基”）、招商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司樟木头支行及瑞银证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

公司于2023年1月18日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2023年2月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将“塘厦生产基地建设项目”（以下简称“塘厦生产项目”）变更为“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”（以下简称“数字化基地项目”），变更后的数字化基地项目由公司全资子公司广东熵基实施，数字化基地项目投资总额为43,186.89万元，由公司使用塘厦生产项目及超募资金合计39,605.10万元及对应的资金收益投入实施数字化基地项目的建设，不足部分由广东熵基以自有资金投入建设，并同意在东莞银行股份有限公司樟木头支行开立募集资金存放专项账户，对募集资金进行集中管理和使用。据此，公司与东莞银行股份有限公司塘厦支行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行及瑞银证券有限责任公司签署三方监管协议终止协议并注销了塘厦生产项目及超募资金专户。

公司于2023年2月27日与广东熵基、东莞银行股份有限公司樟木头支行及瑞银证券有限责任公司就数字化基地项目签署《四方监管协议》。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2024年06月30日，尚未使用的募集资金存放具体情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
熵基科技股份有限公司	招商银行股份有限公司东莞塘厦支行	769905908810228		105,240,557.86	活期
ZKTECO Investment Inc.	招商银行股份有限公司	OSA769910651232902			活期
熵基科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行	44294001040067038	1,486,667,165.16	2,631,472.71	活期
熵基科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞樟木头支行	2010025729200453225		5,788,409.51	活期
熵基科技（广	东莞银行股份有限公司	57900000013138		7,554,503.62	活期

账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
东)有限公司	司樟木头支行	8			
熵基科技(广东)有限公司	东莞银行股份有限公司樟木头支行	509000015147344		7,121,348.12	活期
	合计		1,486,667,165.16	128,336,291.82	

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金现金管理尚未到期的情况

截至2024年06月30日,闲置募集资金进行现金管理的尚未到期情况如下:

金额单位:人民币元

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
熵基科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞樟木头支行	添翼存定期存款	固定收益型	52,190,000.00	2023-10-16	2024-10-13	7天以上年化收益率为3.00%	暂时闲置募集资金
熵基科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞樟木头支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2024-04-29	2024-08-05	1.20%-2.39%	
熵基科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行	大额存单	固定收益	234,000,000.00	2024-06-22	2024-07-22	1.50%	
熵基科技股份有限公司	招商银行股份有限公司塘厦支行	定期存款	固定收益	39,900,000.00	2024-05-01	2024-10-13	1.95%	
熵基科技(广东)有限公司	东莞银行股份有限公司樟木头支行	智能存款B款	固定收益型	100,000,000.00	2023-10-17	2024-10-13	7天以上年化收益率为3.35%	
熵基科技(广东)有限公司	东莞银行股份有限公司樟木头支行	结构性存款	保本浮动收益型	60,000,000.00	2024-04-29	2024-10-11	1.80%-2.50%	
熵基科技(广东)有限公司	东莞银行股份有限公司樟木头支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2024-03-01	2024-08-28	2.00%-3.05%	
熵基科技(广东)有限公司	东莞银行股份有限公司樟木头支行	结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2024-03-01	2024-10-11	2.00%-3.05%	
熵基科技(广东)有限公司	东莞银行股份有限公司樟木头支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2024-03-06	2024-10-11	2.00%-3.05%	
熵基科技(广东)有限公司	东莞银行股份有限公司樟木头支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2024-04-01	2024-10-11	2.00%-3.05%	

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
	行							
熵基科技(广东)有限公司	东莞银行股份有限公司樟木头支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2024-04-29	2024-07-29	1.80%-2.90%	
熵基科技(广东)有限公司	东莞银行股份有限公司樟木头支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2024-06-28	2024-10-11	1.75%-2.60%	
现金管理余额合计				776,090,000.00				

三、2024年半年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

截至2024年06月30日，公司（含子公司）募集资金投资项目累计使用募集资金60,194.71万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年9月29日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2022年8月21日预先已投入募投项目中的自筹资金35,860.78万元以及以自筹资金预先支付的发行费用1,384.25万元（不含增值税）。上述置换事项，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2022年9月28日出具《熵基科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2022]41070号）。

以自筹资金预先投入募投资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目总额	拟投入金额中自筹资金预先投入部分	拟用募集资金置换自筹资金金额
1	塘厦生产基地建设项目	24,841.18		
2	混合生物识别物联网智能化产业基地项目	43,689.94	21,628.67	21,628.67
3	美国制造工厂建设项目	14,044.51	97.54	97.54
4	研发中心建设项目	18,240.58	9,021.06	9,021.06
5	全球营销服务网络建设项目	26,802.01	5,113.51	5,113.51
	合计	127,618.22	35,860.78	35,860.78

以自筹资金支付发行费用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先支付金额 (不含税)	拟用募集资金置换自筹 资金金额
1	保荐、承销费用	200.00	200.00
2	审计及验资费用	652.08	652.08
3	律师费用	460.60	460.60
4	发行手续费用及其他费用	71.58	71.58
	合计	1,384.25	1,384.25

注：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

2022年9月16日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。2023年1月18日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2023年2月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司在实施募投项目“混合生物识别物联网智能化产业基地项目”、“研发中心建设项目”和“全球营销服务网络建设项目”和“熵基科技多模态生物识别数字化产业基地建设项目”过程中涉及境内人员薪酬、社会保险费及住房公积金、水电费等款项由公司或实施募投项目的子公司以自有资金先行支付，公司每月对各募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后，再从募集资金专户划出等额资金至公司或实施募投项目的子公司自有资金账户。公司募投项目“美国制造工厂建设项目”的实施地点在美国，募投项目建设资金需以美元支付。公司募投项目“全球营销服务网络建设项目”和“研发中心建设项目”包含了海外建设内容，海外建设部分所需资金由募集资金专户直接支付可操作性较差。因此，公司拟通过自有外汇支付“全球营销服务网络建设项目”、“美国制造工厂建设项目”和“研发中心建设项目”中境外部分的所需资金，后续按月统计垫付的款项金额，再从募集资金专户等额划款至公司的自有资金账户。截至2024年06月30日，公司以募集资金置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项5,263.48万元。

具体置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项	拟用募集资金置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项金额
1	混合生物识别物联网智能化产业基地项目	146.99	146.99
2	美国制造工厂建设项目	125.44	125.44
3	研发中心建设项目	1,535.08	1535.08
4	全球营销服务网络建设项目	3,265.59	3265.59
5	多模态生物识别数字化产业基地建设项目	190.38	190.38
	合计	5,263.48	5,263.48

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年9月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，于2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品，上述闲置资金额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。

公司于2023年10月13日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过人民币80,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适当购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品，上述闲置资金额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。

截至2024年06月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币77,609.00万元，未超过此前公司董事会批准使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专项账户及理财专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2024年上半年变更募集资金投资项目情况详见附表《变更募集资金投

资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

熵基科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表：《募集资金使用情况对照表》

《变更募集资金投资项目情况表》

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：熵基科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		145,729.84			2024 上半年投入募集资金总额			7,291.70		
报告期内变更用途的募集资金总额		3,548.39			已累计投入募集资金总额			60,194.71		
累计变更用途的募集资金总额		32,085.41						-		
累计变更用途的募集资金总额比例		22.02%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2024 年上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2024 年上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.塘厦生产基地建设项目	是	24,841.18	---	---	---	---	不适用	不适用	不适用	是
2.混合生物识别物联网智能化产业基地项目	否	43,689.94	43,689.94	771.64	27,329.50	62.55	2026 年 3 月	778.64	不适用	否
3.美国制造工厂建设项目	是	17,392.21	14,392.65	116.98	222.97	1.55	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
4.研发中心建设项目	是	18,240.58	14,692.19	302.71	10,577.06	71.99	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
5.全球营销服务网络建设项目	否	26,802.01	26,802.01	350.73	8,542.85	31.87	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
6.美国制造工厂建设项目前次变更后剩余资金	是	---	2,999.56				---	不适用	不适用	否
7.多模态生物识别数字化产业基地建设项目	是	---	39,605.10	5,749.64	13,522.33	34.14	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
8.研发中心建设项目变更后剩余资金	是		3,548.39				---	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		130,965.92	145,729.84	7,291.70	60,194.71	---		778.64		
超募资金投向										
1. 未确定用途资金	是	14,763.92	---	---	---	---		不适用	不适用	否

超募资金投向小计		14,763.92	---	---	---	---			
合计		145,729.84	145,729.84	7,291.70	60,194.71	---		778.64	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>公司于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案》。同意将“混合生物识别物联网智能化产业基地项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，公司结合市场环境、募投项目实际建设情况，对研发中心建设项目，调整前项目达到预定可使用状态日期：2024年8月17日，调整后项目达到预定可使用状态日期：2025年12月31日。混合生物识别物联网智能化产业基地项目，调整前项目达到预定可使用状态日期：2024年8月17日，调整后项目达到预定可使用状态日期：2026年3月31日。</p> <p>变更原因：（1）研发中心建设项目，因受到境内外宏观经济环境波动，市场环境变化等因素，公司对项目建设形成更加成熟的考虑，为控制项目投入风险，募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节逐步审慎开展，从而导致该项目的实施进度相较于原计划有所延缓，无法在原计划时间达到预定可使用状态。因此，公司将“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期延期至2025年12月31日。（2）混合生物识别物联网智能化产业基地项目，募集资金到账以来，公司一直积极推进该募投项目的实施，但由于终端需求变化以及外部客观环境因素影响，该募投项目的设备物资采购和整体工程建设进度相较于原计划有所延缓。为维护好全体股东和公司利益，出于对募集资金投入的审慎性考虑，在确保投入有效性且不产生额外的资源浪费的基础上，公司依据中长期发展战略，在不改变该项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，在逐步进行项目布局的原则下稳步推进本项目的实施。公司按客户订单情况合理布局产能建设，以确保该项目的顺利实施。因此，经过审慎考虑，公司决定将该项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2026年3月31日，这一调整旨在确保项目的有效实施，同时也符合公司的长期发展愿景。详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。</p> <p>美国制造工厂建设项目、多模态生物识别数字化产业基地建设项目处于建设阶段，尚未产生效益，研发中心建设项目、全球营销服务网络建设项目属于投入项目，不产生效益。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目“研发中心建设项目”中塘厦研发中心建设部分，由自建方式建设改为利用现有场地建设。因上述实施方式调整，相应的项目投资总额由18,240.58万元调整为14,692.19万元，调减3,548.39万元。</p>								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2022年9月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换截至2022年8月21日预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金35,860.78万元以及以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币1,384.25万元（不含增值税）。</p> <p>公司于2022年9月16日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司于2023年1月18日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，</p>								

	<p>并于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司在实施募投项目“混合生物识别物联网智能化产业基地项目”、“研发中心建设项目”、“全球营销服务网络建设项目”和“多模态生物识别数字化产业基地建设项目”过程中涉及境内人员薪酬、社会保险费及住房公积金、水电费等款项拟由公司或实施募投项目的子公司以自有资金先行支付，公司每月对各募投项目发生的上述垫付费用进行归集核算后，再从募集资金专户划出等额资金至公司或实施募投项目的子公司自有资金账户。公司募投项目“美国制造工厂建设项目”的实施地点在美国，募投项目建设资金需以美元支付。公司募投项目“全球营销服务网络建设项目”和“研发中心建设项目”包含了海外建设内容，海外建设部分所需资金由募集资金专户直接支付可操作性较差。因此，公司拟通过自有外汇支付“全球营销服务网络建设项目”、“美国制造工厂建设项目”和“研发中心建设项目”中境外部分的所需资金，后续按月统计垫付的款项金额，再从募集资金专户等额划款至公司的自有资金账户。</p> <p>截至 2024 年 06 月 30 日，公司以募集资金置换使用自有资金和外汇支付募投项目部分款项 5,263.48 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2022 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于适当购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品，上述闲置资金额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。</p> <p>公司于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适当购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的产品，上述闲置资金额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。</p> <p>截至 2024 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 77,609.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 06 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 90,442.63 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款 12,833.63 万元、定期存款等理财产品 77,609.00 万元。上述理财产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：熵基科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	2024年上半年实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2024年上半年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发中心建设项目	14,692.19	302.71	10,577.06	71.99	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	-	14,692.19	302.71	10,577.06	-	-	不适用	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>公司于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、投资总额及部分募集资金投资项目延期的议案》。</p> <p>同意募投项目“研发中心建设项目”中塘厦研发中心建设部分的建设方式由自建改为利用现有场地建设。因上述实施方式调整，相应的项目投资总额由18,240.58万元调整为14,692.19万元，调减3,548.39万元。</p> <p>变更原因： 在募投项目实施过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，充分利用公司现有场地，在保证项目建设的质量和风险控制前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低项目实施成本，上述实施方式的调整以及因调整实施方式而调减该项目投资总额的事项不会对该募投项目产生实质性影响。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						