

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-042

## 上海锦江航运（集团）股份有限公司

### 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目中的“上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目”达到预定可使用状态时间调整至 2028 年 12 月。
- 本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号）同意注册，公司股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股 19,412 万股，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。上述资金已于 2023 年 11 月 30 日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2023)第 0612 号），对公司募集资金到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。上述募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	截至 2024 年 9 月 30 日累计使用金额
1	上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目	115,431.45	-
2	上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目	87,118.00	-
3	上海锦江航运（集团）股份有限公司智能化船舶改造项目	3,500.00	2,459.94
总计		206,049.45	2,459.94

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《上海锦江航运（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金存放专户的余额如下：

单位：人民币万元

序号	账户开立方	募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
1	上海锦江航运（集团）股份有限公司	招商银行上海徐家汇支行	121904624710707	活期	46,001.45
合计					46,001.45

注：截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金现金管理余额为 16 亿元。

## 二、本次拟延期的部分募投项目情况

### （一）本次拟延期的部分募投项目

结合公司目前募投项目实际情况，公司拟对“上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变化的情况下，将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2028 年 12 月，具体如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目	2025 年 6 月	2028 年 12 月

### （二）本次部分募投项目拟延期的原因

近年来，受航运行业盈利改善、船舶技术更新、环保政策调整及船厂产能不

足等因素的影响，集装箱造船行业维持在较高景气度区间。根据克拉克森数据显示，集装箱新造船指数自 2020 年底起整体呈现持续上涨趋势。截至 2024 年 10 月底，集装箱船舶手持订单占全球运力总数达到 25%，较 2020 年底增加 9.61 个百分点。此外，叠加全球地缘政治危机影响，2024 年年度集装箱新造船价格较往年平均水平已有较大幅度增长。

公司高度关注市场情况，为保障募集资金的合理使用，更好地保护股东利益及促进公司长远发展，基于谨慎性原则，经公司充分研究并考虑项目建设周期，现将上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目达到预定可使用状态时间调整至 2028 年 12 月。

### **（三）保障延期后募投项目按期完成的相关措施**

公司将密切关注市场动态，积极优化运力购置方案，根据公司实际情况对募集资金投资进行适时安排，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

### **三、本次部分募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是根据募投项目实施情况做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

### **四、审议程序**

公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

### **五、专项意见说明**

#### **（一）监事会意见**

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实施情况做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不涉及募集资金用途的变更，

不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

## （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，募投项目的延期未改变募集资金的投资用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律规定。

综上，保荐机构对本次公司部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年12月3日