

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-093

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“高效钻削刀具生产线建设项目”结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，同意将募投项目“精密数控刀体生产线建设项目”的预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33 元后，实际募集资金净额为人民币 393,434,905.67 元。本次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 30 日出具了天职业字[2022]35915 号《验资报告》。

二、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

截至 2024 年 11 月 30 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额	截至 2024 年 11 月 30 日累计投入募集资金金额	投资进度
1	精密数控刀体生产线建设项目	16,000.00	15,343.49	8,261.09	53.84%
2	高效钻削刀具生产线建设项目	12,000.00	12,000.00	11,890.76	99.09%
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,069.62	100.58%
合计		40,000.00	39,343.49	32,221.46	81.90%

注：表格中数据尾差为计算时四舍五入所致。

三、本次募投项目结项的具体情况

（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“高效钻削刀具生产线建设项目”。截至 2024 年 11 月 30 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	募集资金累计投入金额	募投项目账户余额(A)	已签订合同待支付募集资金金额(B)	募集资金预计节余金额(C=A-B)
1	高效钻削刀具生产线建设项目	12,000.00	11,890.76	175.05	13.50	161.55
2	补充流动资金	12,000.00	12,069.62	3.74	0.00	3.74
合计		24,000.00	23,960.37	178.78	13.50	165.28

注 1：调整后拟投入募集资金金额与募集资金累计投入金额、募投项目账户余额的差额为 139.16 万元，差额为募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出后的净额。

注 2：表格中数据尾差为计算时四舍五入所致。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，

同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“高效钴削刀具生产线建设项目”已达到预定可使用状态,为提高资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 165.28 万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充公司流动资金。节余募集资金(含利息收益)转出完成后,公司将办理相关项目的募集资金专户销户手续,公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟对“精密数控刀体生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
精密数控刀体生产线建设项目	2024 年	2026 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

公司“精密数控刀体生产线建设项目”延期主要系:一方面为提升产品性能的稳定性,公司尝试将该项目建设成为公司首条集成自动化建设生产线,项目建造开发难度较高,同时基于谨慎性考虑,公司选择了分批建设的建造方案,即待部分自动化产线运行稳定后再进行剩余产能建设,导致该项目进度有所延后;另一方面,公司为实现数控刀体产品的优良性能,始终保持高标准的研发投入和设备投入,因此产品单位成本较高,定价也相对较高。在近年受国际经济贸易形势紧张和部分热点地区地缘冲突影响,国内制造业普遍承压的大背景下,考虑到中小机械加工企业受资金压力较大、行业预期不稳、技术认知保守等因素影响,公司预计数控刀体产品需要经历一定时间的市场推广,因此公司基于谨慎性考虑选择分期投入产能,以匹配公司的市场推广进度,导致此项目有所延后。

综合以上因素考虑，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司根据募投项目目前进展情况，拟将募投项目“精密数控刀体生产线建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年调整至 2026 年 12 月。

五、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目结项，并将部分节余募集资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，是根据募投项目的实施情况作出的决定，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况，符合公司和全体股东的利益。

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

六、履行的相关决策程序

（一）审议程序

2024 年 12 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项，该事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

综上，公司监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：华锐精密本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对华锐精密本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司

2024 年 12 月 20 日