



新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会、监事会同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将募投项目“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，2022 年 2 月，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元，本次募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到账。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字〔2022〕3 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、拟延期募投项目的资金使用情况

2023 年 8 月，公司变更部分募集资金用途，公司将原募投项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”；截至 2024 年 12 月 13 日，公司募投项目之一的“年处理 20 万吨棉籽浓



缩蛋白及精深加工项目”募集资金实际使用情况如下表：

| 序号 | 项目名称 | | 拟投入募集资金金额（万元） | 已投入募集资金金额（万元） | 募集资金累计投入进度 |
|----|---------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|
| | 变更前 | 变更后 | | | |
| 1 | 湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目 | 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目 | 12,615.36 | 6,428.14 | 50.95% |

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将变更后的募投项目“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”时间延长至 2025 年 12 月 31 日，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 原预计项目达到预定可使用状态时间 | 调整后预计达到预定可使用状态时间 |
|----|------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目 | 2024 年 12 月 | 2025 年 12 月 |

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”于 2023 年 8 月 25 日变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”，具体包含“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”一期建设和二期建设。

根据项目工作量、施工进度和结算进度等受限因素的影响，募投项目实施进度较原计划有所滞后，为了确保募投项目的稳步实施，保证资金安全合理使用，公司将积极协调人力、物力等资源配置，推进募投项目的实施。本着对公司股东负责的原则，经审慎研究，决定将“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

四、为保障募集资金投资项目延期后按期完成拟采取的措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

(1)公司将密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募



集资金使用的合法有效；

(2)成立专项工作小组，加强对募投项目的管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控，确保项目按期完成。同时，制定计划，倒排工期，将尚未使用的募集资金争取在2025年12月前用于支付满足支付条件的工程款及投资二期项目建设。并对募集资金进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际建设进度及未来发展规划而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，本次延期不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用及管理的相关规定。

六、本次部分募投项目延期的审议情况

(一) 董事会审议情况

2024年12月20日，公司召开了第八届董事会第九次会议审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”原计划投资建设时间延长至2025年12月31日，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整。该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

2024年12月20日，公司召开了第八届监事会第八次会议审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目进行延期。本次对募投项目的延期是根据公司中长期发展规划和募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：新赛股份本次募集项目延期事项已经公司董事会、



监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

八、备查文件目录

- （一）《新赛股份第八届董事会第九次会议决议》；
- （二）《新赛股份第八届监事会第八次会议决议》；
- （三）《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024年12月21日