

深圳通业科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项，并将上述项目节余的募集资金合计 808.16 万元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61 万元。上述募集资金于 2021 年 3 月 24 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了核验，并出具了上会师报字（2021）第 2109 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途及募集资金实际到位情况，募集资金将投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	调整前募集资金拟投资金额	调整后募集资金投资金额
1	轨道交通电气装备扩产项目	11,600.12	7,055.60
2	维保基地及服务网点建设及升级项目	8,947.10	5,441.93
3	研发中心升级建设项目	5,234.83	3,184.00
4	信息管理系统升级建设项目	4,080.24	2,481.74
5	补充流动资金	8,500.00	8,493.33
合计		38,362.29	26,656.61

注：以上合计数与各明细数据加计数如存在尾差，系四舍五入所致。

三、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司已在银行设立募集资金专户，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2024年9月30日，“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	开户行	账号	存储余额
1	轨道交通电气装备扩产项目	中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	4000109629100109458	316.13
		河北银行股份有限公司黄河大道科技支行	90011300000601	515.85
		中国民生银行股份有限公司石家庄分行	633549006	62.68
2	研发中心升级建设项目	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	747174649331	53.45
		中国民生银行股份有限公司石家庄分行	633548513	108.30
合计				1,056.42

四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 9 月 30 日，“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，可按实施计划结项。本次结项募投项目，募集资金具体使用及节余情况如下：

募集资金投资项目名称	拟投入募集资金总额 (a)	实际累计投资金额 (b)	预计待支付尾款 (c)	其他 (利息及手续费等) (d)	节余募集资金 (a)-(b)- (c)+(d)
轨道交通电气装备扩产项目	7,055.60	6,394.87	172.84	233.94	721.83
研发中心升级建设项目	3,184.00	3,118.32	75.42	96.07	86.33
合计	10,239.60	9,513.19	248.26	330.01	808.16

注：“预计待支付尾款”指募投项目相关采购服务合同尾款、质保金；其他主要指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额。

五、本次募投项目募集资金节余的主要原因

（一）优化建设方案及软硬件购置

项目初始规划时间距离实际实施时间较长，实施过程中，公司通过不断改进工艺、优化设计方案，使得实际投资额有所降低；且随着计算机技术不断进步，公司通过供应商资源整合、集中采购等方式有效降低了设备购置成本，同时避免了不必要的设备冗余配置。

（二）项目成本管控

公司在实施募投项目过程中，公司从项目的实际情况出发，严格遵守募集资金管理的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强募投项目建设中各个环节成本、费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出。

（三）闲置资金管理

公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的理财收益，同时募集资金在存放期间也产生了一定的存款利息收入。

六、本次募投项目资金节余的使用计划及对公司的影响

鉴于公司募集资金投资项目“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟申请对上述项目进行结项。并将上述项目在后续支付完相关采购服务合同尾款及质保金后节余的募集资金合计 808.16 万元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时在募投项目结算完毕后注销相关募集资金专用账户，专户注销完成后，相关募集资金监管协议随之终止。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

七、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”结项，并将上述项目节余的募集资金合计 808.16 万元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理注销相关募集资金专用账户事宜，专户注销完成后，相关募集资金监管协议随之终止。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已达到使用状态，使用节余募集资金用于永久补充流动资金有助于提高募集资

金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，符合公司发展经营需要，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。我们一致同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：通业科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司将上述募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

保荐机构对通业科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

- （1）《深圳通业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （2）《深圳通业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （3）《招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日