

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2301 号）核准，嘉美包装于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 13 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00093 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目 49,447.95 万元，公司尚未使用的募集资金余额为 25,432.54 万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 132.54 万元存放于募集资金账户，10,000.00 万元用于暂时补充流动资金，15,300.00 万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。

2、本年度使用金额及当前余额

本年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用金额为

25,758.87 万元（含项目变更后该项目剩余资金补充流动资金的金额），截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元，具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专户年初余额	1,325,416.70
加：归还临时补充流动资金	100,000,000.00
赎回现金管理产品	153,000,000.00
减：直接投入募投项目	614,705.00
用于永久补充流动资金	256,974,040.56
加：利息收入及现金管理收益	3,265,864.86
减：手续费支出	2,536.00
募集资金专户年末余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

（一）募集资金管理情况

公司及子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司已分别与中信银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司滁州分行、星展银行（中国）有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。

报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已销户，具体如下：

专户银行	账户名称	专户账号	销户日期	备注
中国银行股份有限公司滁州分行	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	178262976359	2024 年 12 月 26 日	总账户
中信银行股份有限公司滁州分行	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	8112301012400750472	2024 年 12 月 30 日	总账户
兴业银行股份有限公司莆田分行	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	145010100100750525	2024 年 12 月 24 日	年产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）
兴业银行股份有限公司莆田分行	福建铭冠包装材料有限公司	145010100100750647	2024 年 8 月 5 日	福建无菌纸包生产线建设项目
兴业银行股份有限公司莆田分行	福建冠盖金属包装有限公司	145010100100734299	2024 年 8 月 5 日	
兴业银行股份有限公司莆田分行	鹰潭嘉美印铁制罐有限公司	145010100100770200	2023 年 12 月 1 日	二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）
中信银行股份有限公司滁州分行	滁州华冠饮料有限公司	8112301012100807987	2023 年 10 月 19 日	滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目
星展银行（中国）有限公司天津分行	铭冠（湖北）包装材料有限公司	30019458788	2022 年 8 月 23 日	孝感无菌纸包生产线建设项目
星展银行（中国）有限公司天津分行	孝感嘉美印铁制罐有限公司	30019378888	2022 年 8 月 23 日	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，公司募投项目的资金使用情况详见本文“附表 1：《2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年度，公司可转换公司债券募集资金投资项目不存在变更实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在置换可转换公司债券募投项目先期投入情况。

（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况

2021 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 8 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 30,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 2 个月。2023 年 8 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 26,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2023 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 8 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2024 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决议，公司实际使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金。2024 年 12 月

2 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 10,000.00 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年度，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2023 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，继续使用不超过人民币 3.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起 12 个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。

2024 年 3 月 12 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，继续使用不超过人民币 2.50 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。自本次董事会通过之日起 12 个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。截至 2024 年 11 月 29 日，公司现金管理投资产品已全部到期赎回，并已将本金及收益归还至公司募集资金专用账户。

2024 年度，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理产生的收益为 326.19 万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司第三届董事会第十三次会议、2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司变更“年产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户节余资金 256,974,040.56 元（含销户结息），已全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

2024 年度，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金其他使用情况

2024 年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司第二届董事会第十六次会议、2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颖嘉美）”（与首次公开发行股票系同一个项目）的投资建设，并将该项目拟投入的募集资金增加至“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目。

公司第二届董事会第十七次会议、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，调减本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”的募集资金投入金额，调减后的募集资金计划用于新增的“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。

公司第二届董事会第二十一次会议、2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目剩余募集资金增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。

公司第三届董事会第十三次会议、2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司变更“年产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

公司变更募集资金投资项目情况表详见“附表 2《变更募集资金投资项目情况表》”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金使用情况说明

2024 年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附表 1：2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

附表 1:

2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额（已扣除发行费用）			735,035,377.37			本报告期投入募集资金总额	257,588,745.56			
报告期内变更用途的募集资金总额			240,000,000.00			已累计投入募集资金总额	752,068,208.84			
累计变更用途的募集资金总额			570,035,377.37							
累计变更用途的募集资金总额比例			77.55%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）	是	290,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00	-	注 1	注 1	是
年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颖嘉美）	是	215,035,377.37	-	-	-	-	-	注 2	不适用	是
福建无菌纸包生产线建设项目	否	115,000,000.00	115,000,000.00	614,705.00	115,031,442.48	100.03	2024 年 12 月	注 3	注 3	否
孝感无菌纸包生产线建设项目	是	115,000,000.00	-	-	-	-	-	注 4	不适用	是
二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）	是	-	215,035,377.37	-	215,047,274.73	100.01	2023 年 12 月	注 2	注 2	否
滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目	是	-	115,000,000.00	-	115,015,451.07	100.01	2023 年 12 月	注 4	注 4	否
永久性补充流动资金	-	-	240,000,000.00	256,974,040.56	256,974,040.56	107.07	-	注 1	注 1	-
合计	-	735,035,377.37	735,035,377.37	257,588,745.56	752,068,208.84	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1：公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议、2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更“年产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司使用本项目募集资金 5,000.00 万元已建成的厂房将用于公司其他项目建设或配套仓储使用。 注 2：公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议、2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后									

	募投项目的议案》，同意变更“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颖嘉美）”，并将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”一期项目于 2023 年 1 月正式投产，二期项目于 2023 年 12 月正式投产，2024 年度实现收入 28,915.87 万元，未达到预期效益，主要系本年度小批量订单较多、总体产能利用率不足导致。 注 3：“福建无菌纸包生产线建设项目”募集资金已按计划使用完毕，目前项目已建设完成并进入试产阶段，尚未正式投产。 注 4：公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议、2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意变更“孝感无菌纸包生产线建设项目”，并将该项目募集资金全部用于新增的募投项目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”一期项目已于 2023 年 3 月正式投产，二期项目于 2023 年 12 月正式投产，2024 年度实现收入 7,531.59 万元，未达到预期效益，主要系市场处于持续拓展阶段、产能利用率不足导致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1. “年产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之注 1。 2. “年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颖嘉美）”参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之注 2。 3. “孝感无菌纸包生产线建设项目”参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之注 4。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况”。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向	无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注：“福建无菌纸包生产线建设项目”、“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”和“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”累计投资进度大于 100.00%，主要因公司将该募投项目募集资金的累计利息收入、现金管理收益扣除手续费净额后的金额投入了募投项目中。

永久性补充流动资金累计投资进度大于 100.00%，主要因公司将“年产 10 亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”项目剩余募集资金包括利息收入、现金管理收益扣除手续费净额后的金额用于永久性补充流动资金。

附表 2

2024 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)	年产 10 亿罐二片罐生产线项目(临颖嘉美)	215,035,377.37	-	215,047,274.73	100.01	2023 年 12 月	注 1	注 1	否
滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目	孝感无菌纸包生产线建设项目	115,000,000.00	-	115,015,451.07	100.01	2023 年 12 月	注 2	注 2	否
永久性补充流动资金	年产 10 亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)	240,000,000.00	256,974,040.56	256,974,040.56	107.07	-	注 3	注 3	-
合计	-	570,035,377.37	256,974,040.56	587,036,766.36	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1. 募投项目“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目(临颖嘉美)”自项目立项以来,由于公司自有资金不足,以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期,导致该项目存在较大的资金缺口,无法满足项目的正常建设,一直处于停滞状态。募集资金到位后,公司根据目前的市场调研情况,认为原募投项目“二片罐生产线建设项目(临颖嘉美)”建设地点位于河南省临颖县,其覆盖范围内的市场竞争更加激烈,且该项目原计划利用旧厂房实施,生产布局不尽合理且场地面积有限,预计继续在临颖县建设该项目的收益将不及预期;“二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)”项目建设地点位于江西省鹰潭市,其覆盖范围内的市场当前竞争程度较低,客户订单潜力要比“二片罐生产线建设项目(临颖嘉美)”项目更大。此外,“二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)”项目实施地点从地理位置上位于公司两个灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉饮食品有限公司的中间,可以更好的与公司灌装业务协作,降低成本的同时能够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使用募集资金投入“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目(临颖嘉美)”的投资建设,将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目“二片罐生产线建设项目(鹰潭嘉美)”。公司于 2021 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议,于 2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》。公司于 2021 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 2. 公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包生产基地(分别位于福建莆田和湖北孝感),这两个无菌纸包生产基地只涉及无菌纸包的包材生产,不涉及后续的灌装业务,公司配套的无菌纸包								

	灌装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮料有限公司（以下简称“滁州华冠”），但目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设备，已经无法满足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。因此，为提高募集资金的使用效益，公司于 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的 6,485.46 万元用于新增募投项目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。2022 年 8 月 10 日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目剩余的募集资金 5,014.54 万元增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。公司于 2022 年 2 月 24 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》、于 2022 年 8 月 11 日披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 3.近年来，二片罐产品市场增量增速不及预期，公司二片罐产品新增终端需求相对不足，导致公司二片罐产能已满足现有订单需求。2023 年度和 2024 年 1-9 月，公司二片罐高峰期产能利用率分别为 80%和 74%，产能利用尚未饱和，若继续投入本项目二片罐生产线建设进行扩产，不仅存在无法消化新增产能的风险，还将增加大量折旧、增加财务成本和运营风险。同时，近年来，为满足经营和业务发展的资金需求，公司除通过经营活动增加营运资金外，还通过银行借款等外部融资方式筹集资金以满足日常经营，融资成本相对较高。结合公司实际经营情况以及可转债历史转股情况，公司需要储备一定的现金，以满足经营性流动资金需求及应对未来可能出现的风险。通过本次补充流动资金，有助于降低公司财务成本，为日常经营提供资金支持，增强公司的抗风险能力。因此，为进一步提高募集资金使用效率，同时结合宏观环境、市场竞争及公司实际情况，经对本项目投入成本、收益及可行性再次进行审慎分析后，公司变更“年产 10 亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)”项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司于 2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 1：“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”一期项目于 2023 年 1 月正式投产，二期项目于 2023 年 12 月正式投产，2024 年度实现收入 28,915.87 万元，未达到预期效益，主要系本年度小批量订单较多、总体产能利用率不足导致。 注 2：“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”一期项目已于 2023 年 3 月正式投产，二期项目于 2023 年 12 月正式投产，2024 年度实现收入 7,531.59 万元，未达到预期效益，主要系市场处于持续拓展阶段、产能利用率不足导致。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无