

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2025-021

# 国轩高科股份有限公司

## 关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将 2021 年非公开发行股票募投项目“年产 20GWh 大众标准电芯项目”实施地点、实施主体和投资总额不变的情况下，将该募投项目变更为“大众标准电芯产线项目”，建设内容拟变更为年产 28GWh 动力锂离子电池，达到预计可使用状态的时间由 2024 年 12 月调整为 2026 年 12 月，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、非公开发行股票募集资金情况概述

#### （一）基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1421 号《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象大众汽车（中国）投资有限公司非公开发行 384,163,346 股新股，每股发行价格为人民币 19.01 元。截止 2021 年 11 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民币 7,302,945,207.46 元，扣除各项发行费用总计人民币 72,090,121.84 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62 元。上述募集资金的到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101182 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

#### （二）募投项目的变更情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投

项目“国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目”变更为“年产 20GWh 大众标准电芯项目”，实施主体由公司全资孙公司合肥国轩电池有限公司变更为全资孙公司合肥国轩电池科技有限公司，实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技术产业开发区。公司于 2022 年 5 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-029）。

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意在募投项目投资总额、实施主体及实施内容不变的情况下，对非公开发行股票部分募投项目“年产 20GWh 大众标准电芯项目”达到预计可使用状态的时间由 2023 年 9 月调整为 2024 年 12 月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-096）。

变更后，本次非公开发行股票募集资金用于投资如下项目：

单位：人民币万元

序号	投资项目名称	调整后募集资金 投资金额	实施主体	项目达到预定可使 用状态日期
1	年产 20GWh 大众标准电 芯项目	532,278.38	合肥国轩电池科 技有限公司	2024年12月
2	国轩材料年产 30,000 吨 高镍三元正极材料项目	100,000.00	合肥国轩电池材 料有限公司	2024年12月
3	补充流动资金	90,620.73	——	不适用
合 计		722,899.11	——	——

## 二、非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，本次发行各募投项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目名称	募集资金计划投 资总额（调整 后） (1)	实际累计投 入金额 (2)	节余募集资金 (注1)	资金使用占比 (3) = (2) / (1)
1	年产 20GWh 大众标准电 芯项目	532,278.38	340,797.30	208,377.54	64.03%

2	国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目	100,000.00	88,086.63	15,001.30	88.09%
3	补充流动资金	90,620.73	90,650.00	304.70	100.03%
合计		722,899.11	519,533.93	223,683.54	—

注：节余募集资金包含累计产生的银行利息扣除银行手续费等的金额以及未置换的已付给第三方的发行相关费用。

### 三、本次变更募集资金用途概述

为进一步完善公司产能布局，结合项目生产经营需要，升级电芯制造工艺水平，满足战略客户高性能锂电池需求，经过谨慎研究，在原募投项目实施主体、实施地点和投资总额不变的情况下，公司拟将原募投项目名称“年产 20GWh 大众标准电芯项目”变更为“大众标准电芯产线项目”，项目实施内容由“年产 20GWh 动力锂离子电池，其中三元动力电池 10GWh、磷酸铁锂动力电池 10GWh”变更为“年产 28GWh 动力锂离子电池，其中三元动力电池 12GWh、磷酸铁锂动力电池 16GWh 及配套 PACK 生产项目”，预计可达使用状态时间由 2024 年 12 月调整为 2026 年 12 月。本次募投项目实施内容发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的变更审批、备案等手续。公司将积极争取尽早完成与该项目变更相关的政府审批手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

### 四、变更募集资金用途的主要原因

#### （一）原募投项目计划投资和实际投资情况

公司原募投项目“年产 20GWh 大众标准电芯项目”由公司全资子公司合肥国轩电池科技有限公司在合肥新站高新技术产业开发区实施，项目总投资 1,000,515.00 万元，拟使用募集资金 532,278.38 万元，计划于 2024 年 12 月达到预计可使用状态。

截止 2025 年 3 月 31 日，该项目累计投入募集资金 340,797.30 万元，尚未使用募集资金余额 208,377.54 万元（含银行利息收入扣除银行手续费等的金额及以及未置换的已付给第三方的费用）。

## （二）本次募投项目变更的原因

随着新能源汽车高速增长的推动，2024年，我国动力电池装车量累计548.4GWh，同比累计增长41.5%，其中磷酸铁锂占比超过74%，全球动力电池装机总量为894.4GWh，同比增长27.2%，其中磷酸铁锂占比超过74.6%。为提高募集资金使用效率，满足战略客户对高性能动力锂电池需求，实现公司整体经营发展规划等客观情况需要，公司拟变更募集资金用途，将原募投项目变更为“大众标准电芯项目”。为了积极响应战略客户对高性能动力锂离子电池的需求，充分发挥募集资金使用效率，公司计划在现有募投项目建设成果的基础上，对生产线工艺进行升级优化，进一步扩大动力电池产能规模。同时，鉴于原电芯设计性能指标已难以匹配战略客户的最新技术要求，本次产能提升将同步对电芯设计进行全面迭代，以确保产品性能达到行业领先水平，有效满足客户对动力电池高性能、高可靠性的应用需求。此次产能提升将深度应用公司自主研发的高压实密度正极材料及高倍率电芯技术，通过优化正负极材料配方、改进电芯结构与制造工艺，生产具备高能量密度、高充放电效率、长循环寿命的新一代高性能动力锂离子电芯。

为了保证变更后的募投项目顺利实施，公司拟对其达到预计可使用状态的时间由2024年12月调整为2026年12月，实施主体、实施地点和投资总额不变。上述变更完成后公司将加快项目投资建设，提升募集资金使用效率，进一步满足公司客户的市场需求。

## 五、变更后新募投项目基本情况

### （一）项目基本情况和投资计划

- 1、项目名称：大众标准电芯产线项目
- 2、实施主体：合肥国轩电池科技有限公司

公司间接持有国轩电池科技100%的股权。其中全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司持有其95%的股权，全资子公司江苏国轩新能源科技有限公司持有其5%的股权。

- 3、实施地点：合肥新站高新技术产业开发区魏武路与新蚌埠路交口西南侧

4、建设周期：54 个月

5、项目建设内容：年产 28GWh 动力锂离子电池，其中三元动力电池 12GWh、磷酸铁锂动力电池 16GWh 及配套 PACK 生产项目

6、项目占地面积：549 亩

7、项目投资计划

本项目总投资 1,000,515.00 万元，其中固定资产投资 845,203.00 万元，铺底流动资金 39,096.60 万元，拟使用募集资金净额 532,278.38 万元，其余为公司自筹资金。公司通过自筹解决项目资金需求时将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的要求履行公司相应决策程序。具体投资内容构成如下：

金额单位：万元

序号	项目	投资总额	比例
1	工程和设备购置费用	770,229.50	76.98%
1.1	建筑工程	77,400.00	7.74%
1.2	设备购置	627,501.10	62.72%
1.3	安装工程	65,328.40	6.53%
2	工程建设其他费用	34,725.70	3.47%
3	预备费	40,247.80	4.02%
4	建设期利息	24,990.00	2.50%
5	年流动资金	130,322.00	13.03%
5-1	铺底流动资金	39,096.60	3.91%
合计		1,000,515.00	100.00%

## （二）项目可行性分析

变更后的募投项目与原募投项目相比，主要是生产规模的扩大，项目实施可行性与原项目没有变化，项目建设符合国家产业政策，公司拥有深厚的客户资源，并具备实施项目的人才优势。

## （三）项目经济效益分析

经综合测算，达产后税后财务内部收益率 15.9%，静态投资回收期 9.5 年（含建设期），具有较好的经济效益。

## 六、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是公司结合当前市场环境及未来战略发展规划，审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性做出的合理调整，变更后的募投项目符合公司实际经营需要，募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，同时有利于满足客户需求，完善产能布局，优化资金和资源配置，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

## 七、监事会、保荐机构的意见

### （一）监事会意见

经核查，监事会认为：本次变更募投项目“年产20GWh大众标准电芯项目”募集资金用途，系公司结合当前市场环境及未来战略发展规划，审慎认真考虑原募投项目实施的经济性和有效性做出的合理调整，变更后的募投项目符合公司实际经营需要，其募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，同时有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途事项。

### （二）保荐机构意见

经审核，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、深圳证券交易所规则及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、国泰海通证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日