

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2025-026

上海铁大电信科技股份有限公司

关于公司部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”进行延期。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 10 日，上海铁大电信科技股份有限公司发行普通股 3000 万股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 3.38 元/股，募集资金总额为 1,014,000,000 元，实际募集资金净额为 84,640,155.42 元，到账时间为 2023 年 3 月 1 日。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金投资项目建设情况具体如下：

序号	募 集 资 金 投资 项目	募 集 资 金 计 划 投 资 总 额（调 整 后）	累 计 投 入 募 集 资 金 金 额	投 入 进 度	原 计 划 达 到 预 定 可 使 用 状 态 的 时 间
1	设 备 监 测	38,000,000.00	21,464,126	56.48%	2025 年 3 月 9

	（ 监 控 ） 系 统 产 品 技 术 平 台 开 发 及 扩 产 项 目				日
2	新 产 品 研 发 及 产 业 化 项 目	25,640,155.42	8,581,489.2	33.47%	2026 年 3 月 9 日
合计	-	63,640,155.42	30,045,615.2	89.95%	-

三、本次募集资金投资项目延期的情况以及原因

1、本次募集资金投资项目延期的情况

序号	募集资金投资项目	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	设备监测（监控） 系统产品技术平台 开发及扩产项目	2025 年 3 月 9 日	2026 年 3 月 9 日

2、本次募集资金投资项目延期的原因

“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”系公司结合当时行业发展趋势及公司实际情况制定。上市以来，公司积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。截至 2024 年 12 月 31 日，“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”募集资金已经使用 21,464,126 元，使用进度为 56.48%。铁大科技积极推进募投项目建设相关工作，严格按照募集资金使用的有关规定并结合项目需求使用募集资金。2024 年以来，由于行业形势发生变化，设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目由于涉及信息技术应用创新产业（简称“信创”）替代的要求，包括硬件设备、操作系统、数据库等复杂的适配性迁移、兼容性试验等工作需要更多的时间来解决和测试，因此该项目在建设进度方面存在一定程度的放缓。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要

求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”的规划建设期延长至 2026 年 3 月 9 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的调整，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本次募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会将坚持对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、专项意见

（一）董事会意见

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意募投项目延期事项。该议案无需公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十次会议，公司监事会认为：公司结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则做出募投项目延期决定。本次延期不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法律法规要求。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易

所以及《上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、开源证券股份有限公司出具的核查意见；

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日