

中信证券股份有限公司
关于内蒙古第一机械集团股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“内蒙一机”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对内蒙一机2024年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并发表了独立意见，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

2016年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用后，募集资金净额为1,895,263,317.66元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239号）。截至2024年12月31日，2016年募集资金累计投入1,626,770,027.96元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入279,884,570.59元，资金余额400,287,886.83元。

（二）募集资金余额及存放情况

2024年12月31日，上市公司尚未使用的2016年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
华夏银行包头分行	14650000000577148	126,316,136.25	协定
浦发银行包头分行	49010154500001024	45,403,481.81	协定
招商银行包头分行	755904002310102	11,867,344.88	协定
光大银行包头分行	5250188000068228	66,700,923.89	协定
合计		250,287,886.83	-

此外，截至2024年12月31日，上市公司存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形，具体情况请参见本核查意见之“二、闲置募集资金购买理财产品情况”。

（三）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，2016年募集资金累计投入1,626,770,027.96元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入279,884,570.59元，资金余额400,287,886.83元。募集资金具体情况详见“附件一、募集资金使用情况表”。

（四）节余募集资金使用情况

2024年6月28日公司召开了七届十四次董事会和七届十次监事会，审议通过了《关于募集资金投资“综合技术改造项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》，同意公司募集资金投资的“综合技术改造项目”验收并将节余资金129,597,792.60元（含利息收入71,037,560.34元，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。

2024年度，上市公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2024年度，上市公司不存在募集资金使用的其他情况。

二、闲置募集资金购买理财产品情况

经公司 2024 年 4 月 24 日召开的七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 70,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2024 年度，公司使用 2016 年募集资金购买理财产品的实施情况如下表：

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额 (人民币万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定	年化	到期实际收益 (人民币元)	是否经过法定程序	未到期理财金额 (人民币万元)
1	银河证券	证券理财产品	5,000.00	2023-6-26	2024-1-4	募集资金	合同约定	2.60%	645,127.94	是	-
2	银河证券	证券理财产品	5,000.00	2023-6-26	2024-1-4	募集资金	合同约定	2.60%	645,127.94	是	-
3	银河证券	证券理财产品	5,000.00	2023-9-27	2024-3-11	募集资金	合同约定	2.50%	536,314.29	是	-
4	招商证券	证券理财产品	2,000.00	2023-11-27	2024-4-16	募集资金	合同约定	2.65%	193,150.69	是	-
5	招商证券	证券理财产品	18,000.00	2023-11-27	2024-4-16	募集资金	合同约定	2.65%	1,738,356.16	是	-
6	招商证券	证券理财产品	5,000.00	2023-11-27	2024-4-16	募集资金	合同约定	2.65%	482,876.72	是	-
7	招商证券	证券理财产品	4,000.00	2023-12-8	2024-1-9	募集资金	合同约定	2.80%	86,844.15	是	-
8	招商证券	证券理财产品	1,000.00	2023-12-8	2024-1-9	募集资金	合同约定	2.80%	21,711.04	是	-
9	招商证券	证券理财产品	9,000.00	2024-1-12	2024-3-12	募集资金	合同约定	2.60%	350,788.31	是	-
10	招商证券	证券理财产品	1,000.00	2024-1-12	2024-3-12	募集资金	合同约定	2.60%	38,976.48	是	-
11	招商证券	证券理财产品	5,000.00	2024-1-12	2024-3-12	募集资金	合同约定	2.60%	194,882.40	是	-
12	招商证券	证券理财产品	1,000.00	2024-3-21	2024-4-17	募集资金	合同约定	2.25%	15,701.74	是	-
13	招商证券	证券理财产品	4,000.00	2024-3-21	2024-4-17	募集资金	合同约定	2.25%	62,806.92	是	-
14	招商证券	证券理财产品	5,000.00	2024-5-21	2024-8-21	募集资金	合同约定	2.05%	243,732.24	是	-
15	招商证券	证券理财产品	3,000.00	2024-6-27	2024-7-4	募集资金	合同约定	2.30%	12,483.85	是	-
16	招商证券	证券理财产品	10,000.00	2024-7-11	2025-1-8	募集资金	合同约定	2.00%	-	是	10,000.00
17	中信证券	证券理财产品	5,000.00	2024-5-23	2024-11-14	募集资金	合同约定	2.10%	474,928.92	是	-

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额 (人民币万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定	年化	到期实际收益 (人民币元)	是否经过法定程序	未到期理财金额 (人民币万元)
18	中信证券	证券理财产品	4,000.00	2024-7-11	2024-10-10	募集资金	合同约定	2.00%	188,162.32	是	-
19	中信证券	证券理财产品	1,000.00	2024-7-11	2024-10-10	募集资金	合同约定	2.00%	47,040.58	是	-
20	申万宏源	证券理财产品	10,000.00	2023-11-22	2024-4-18	募集资金	合同约定	2.70%	1,032,825.02	是	-
21	申万宏源	证券理财产品	5,000.00	2023-9-27	2024-4-18	募集资金	合同约定	2.50%	659,085.04	是	-
22	申万宏源	证券理财产品	10,000.00	2024-5-23	2024-11-19	募集资金	合同约定	2.10%	976,996.64	是	-
23	申万宏源	证券理财产品	5,000.00	2024-5-23	2024-11-19	募集资金	合同约定	2.10%	488,498.32	是	-
24	申万宏源	证券理财产品	5,000.00	2024-12-13	2025-4-22	募集资金	合同约定	1.95%	-	是	5,000.00
合计			128,000.00	-	-	-	-	-	9,136,417.71	-	15,000.00

三、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至 2017 年 5 月 31 日，公司子公司山西北方机械制造有限公司以自筹资金先期投入 2016 年募集资金投资项目金额计人民币 13,970,477.80 元。2017 年 6 月 21 日，公司五届三十九次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 13,970,477.80 元。根据大华会计师事务所出具的《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2017〕002608 号），截至 2017 年 5 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 13,970,477.80 元。公司独立董事、公司监事会以及中信证券对该事项均发表了认可意见，公司完成上述募集资金置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）上市公司终止实施募集资金投资项目新型变速器系列产品产业化建设项目、环保及新能源配套设施生产建设项目。新型变速器系列产品产业化建设项目原拟投入募集资金 23,100 万元，环保及新能源配套设施生产建设项目 15,440 万元，合计拟投入募集资金 38,540 万元。该项目的变更已经上市公司第五届四十五次董事会和上市公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过并实施。

（二）上市公司调整外贸车辆产业化项目和综合技术改造项目募集资金投入金额，外贸车辆产业化项目由原计划投入募集资金 28,000 万元增加至 42,000 万元，增加 14,000 万元；综合技术改造项目由原计划投入募集资金 11,400 万元增加至 35,940 万元，增加 24,540 万元。上述两个项目合计增加募集资金投入 38,540 万元。综合技术改造项目和外贸车辆产业化建设项目的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由本次变更募投项目所增加募集资金投入代替，综合技术改造项目投资总金额不足的 411 万元由上市公司自有资金补足。该项目的变更已经上市公司第五届四十五次董事会和上市公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过并实施。

（三）经上市公司 2019 年 4 月 26 日召开的第六届四次董事会和第六届四次

监事会和 2019 年 5 月 22 日 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“军贸产品生产线建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月，将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月，将“外贸车辆产业化建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月。

（四）经上市公司 2019 年 8 月 23 日召开的第六届五次董事会、第六届五次监事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限议案》，同意上市公司为保证国内军品任务的正常完成，将综合技术改造建设项目的建设期延期 3 年，至 2022 年 6 月。

（五）2021 年 12 月，经上市公司第六届二十二次董事会、十九次监事会，2021 年第五次临时股东大会同意上市公司将“军贸产品生产线建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2023 年 10 月，“综合技术改造项目”由 2022 年 6 月延期至 2024 年 6 月，“4×4 轻型战术车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2024 年 6 月，“外贸车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

（六）2023 年 10 月 25 日，经公司七届九次董事会、七届七次监事会，2023 年第二次临时股东大会同意公司将“军贸产品生产线建设项目”由 2023 年 10 月延期至 2025 年 4 月，“外贸车产业化建设项目”由 2023 年 12 月延期至 2025 年 6 月。

（七）2024 年 6 月 28 日，经公司七届十四次董事会、七届十次监事会和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

内蒙一机已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况的相关信息，上市公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。内蒙一机对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、核查结论

独立财务顾问及募集配套资金主承销商中信证券对内蒙一机 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：上市公司 2024 年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上市公司制定的《募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件一、募集资金使用情况表

单位：人民币元

募集资金净额				1,895,263,317.66		本年度投入募集资金总额				279,884,570.59		
变更用途的募集资金总额				385,400,000.00		已累计投入募集资金总额				1,626,770,027.96		
变更用途的募集资金总额比例				20.33%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新型变速器系列产品产业化建设项目	已终止	231,000,000.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	是
军贸产品生产线建设项目	已延期	143,370,000.00	143,370,000.00	143,370,000.00	20,726,650.00	106,757,619.32	-36,612,380.68	74.46	2025.4	不适用	不适用	否
综合技术改造项目	已完成	114,000,000.00	359,400,000.00	300,839,767.74	81,903,659.64	290,955,001.01	-9,884,766.73	96.71	2024.6	不适用	不适用	否
节能减排改造项目	已完成	19,600,000.00	19,600,000.00	13,970,477.80	0.00	13,970,477.80	0.00	100.00	2017.4	不适用	不适用	否
4×4 轻型战术车产业化建设项目	已延期	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	0.00	-77,000,000.00	0.00	2025.6	不适用	不适用	否
环保及新能源配套设施生产建设项目	已终止	154,400,000.00	-	-	-	-	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	是
外贸车辆产业化建设项目	已变更	280,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	118,694,028.69	275,003,857.71	-144,996,142.29	65.48	2025.6	不适用	不适用	否
支付现金对价	已完成	74,997,461.69	74,997,461.69	74,997,461.69		74,997,461.69	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	已完成	800,895,855.97	800,895,855.97	865,085,610.43	58,560,232.26	865,085,610.43	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	1,895,263,317.66	1,895,263,317.66	1,895,263,317.66	279,884,570.59	1,626,770,027.96	-268,493,289.70	85.83	-	-	-	-

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>截至 2024 年 12 月 31 日，2016 年募集资金累计投入 1,641,506,708.34 元（含补充流动资金和支付对价），报告期项目投入 279,884,570.59 元（含补充流动资金）。5 个募集资金投资项目累计使用募集资金 686,686,955.84 元；未开工项目 1 项，为 4×4 轻型战术车产业化建设项目；完成项目验收 2 项，为节能减排改造项目、综合技术改造项目；其中已开工项目 2 项，为外贸车辆产业化建设项目和军贸产品生产线建设项目；具体情况如下：</p> <p>1、节能减排改造项目。该项目使用募集资金 13,970,477.80 元，已于 2017 年 4 月完成验收，节余资金 5,629,522.20 元永久补充流动资金。</p> <p>2、综合技术改造项目。该项目总投资 363,510,000 元，其中募集资金 359,400,000 元，自筹资金 4,110,000 元，建设周期为 2016 年 12 月-2024 年 6 月，2024 年 6 月已完成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态，节余资金 58,560,232.26 元永久补充流动资金；项目已完成总投资 304,949,767.74 元（含税）（其中募集资金 290,955,001.01 元，自筹资金 4,110,000.00 元），剩余未付金 13,994,766.73 元（募集资金 9,884,766.73 元，自筹资金 4,110,000.00 元），募集资金余额 11,867,344.88 元（含项目应付款及利息收入）。</p> <p>3、外贸车辆产业化建设项目。该项目总投资 420,000,000 元，全部为募集资金，建设周期为 2016 年 12 月-2025 年 6 月，已使用募集资金 275,003,857.71 元。建设期内，为保障股东权益，控制投资风险，公司结合内外贸装备市场变化形势，在建设周期内不同时段，分批启动了车辆整机呈交、涂装厂房及生产线建设、机器人等离子坡口切割机、轮毂自动生产单元、行动支架加工单元等重点项目的建设；并统筹近年来装备生产任务，分期开展了设备安装、调试及验收工作。</p> <p>4、军贸产品生产线建设项目。该项目总投资 204,820,000 元，其中募集资金 143,370,000 元，自筹资金 61,450,000 元，建设周期为 2016 年 12 月-2025 年 4 月，已使用募集资金 106,757,619.32 元。2025 年 4 月已完成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态。</p> <p>5、4×4 轻型战术车产业化建设项目。该项目总投资 150,000,000 元，其中募集资金 77,000,000.00 元，自筹资金 73,000,000 元，建设周期 2016 年 12 月-2025 年 6 月，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目未启动，由于近年来受国家经济及外部环境影响，4×4 战术车产品市场一直未扩容，现有生产能力已足够满足生产任务。为保障股东权益，公司审慎开展投资，未启动项目建设。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见“三、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况”</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见“二、闲置募集资金购买理财产品情况”</p>

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余 64,189,754.46 元，其中节能减排改造项目 5,629,522.20 元，综合技术改造项目 58,560,232.26 元。建设过程中，公司严控项目整体建设成本，节约工程设计费、监理费等费用，合理提升资金使用效率，通过理财、大额存单等方式取得了理财收益和利息收入，形成了部分结余。
募集资金其他使用情况	不适用

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

