

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于募集资金投资军贸产品生产线建设项目 完成验收将节余资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称为：军贸产品生产线建设项目
- 募投项目结项后节余募集资金安排：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，鉴于募集资金投资的军贸产品生产线建设项目已完成全部建设内容，为提高资金使用效益，节余募集资金及利息共计 59,244,057.75 元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款，永久补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常经营及业务发展。

2025 年 4 月，公司利用 2016 年募集资金投资的“军贸产品生产线建设项目”已完成全部建设内容，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态。公司现拟将上述募投项目截至竣工财务决算审计基准日的节余募集资金及利息共计 59,244,057.75 元，以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款，永久补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常经营及业务发展。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本议案需提交股东会审议。具体情况如下：

一、2016 年募集资金基本情况

（一）2016 年实际募集资金金额、资金到位情况

2016年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用54,736,680.38元后，募集资金净额为1,895,263,317.66元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239号）。

（二）2016年募集资金投资项目情况

金额单位：人民币元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	备注
新型变速器系列产品产业化建设项目	231,000,000.00	—	已终止
军贸产品生产线建设项目	143,370,000.00	143,370,000.00	已完成
综合技术改造项目	114,000,000.00	359,400,000.00	已完成
节能减排改造项目	19,600,000.00	19,600,000.00	已完成
4×4 轻型战术车产业化建设项目	77,000,000.00	77,000,000.00	已延期
环保及新能源配套设施生产建设项目	154,400,000.00	—	已终止
外贸车辆产业化建设项目	280,000,000.00	420,000,000.00	已变更
合计	1,019,370,000.00	1,019,370,000.00	

（三）2016年募集资金项目的变更情况

1.2018年公司终止实施募集资金投资项目“新型变速器系列产品产业化建设项目”“环保及新能源配套设施生产建设项目”。“新型变速器系列产品产业化建设项目”原拟投入募集资金231,000,000元，“环保及新能源配套设施生产建设项目”原拟投入募集资金154,400,000元，合计拟投入募集资金385,400,000元。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会和公司2018年第一次临时股东大会审议通过并实施。

2.2018年公司调整“外贸车辆产业化项目”和“综合技术改造项目”募集资

金投入金额，“外贸车辆产业化项目”由原计划投入募集资金 280,000,000 元增加至 420,000,000 元，增加 140,000,000 元；“综合技术改造项目”由原计划投入募集资金 114,000,000 元增加至 359,400,000 元，增加 245,400,000 元。上述两个项目合计增加募集资金投入 385,400,000 元。“综合技术改造项目”和“外贸车辆产业化建设项目”的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由本次变更募投项目所增加募集资金投入代替，“综合技术改造项目”投资总金额不足的 4,110,000 元由公司自有资金补足。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会和公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过并实施。

3.2019 年 4 月 26 日，经公司召开六届四次董事会、六届四次监事会和 2018 年年度股东大会审议通过，同意将“军贸产品生产线建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月，将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月，将“外贸车辆产业化建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月。

4.2019 年 8 月 23 日，经公司六届五次董事会、六届五次监事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“综合技术改造建设项目”的建设期延期 3 年，至 2022 年 6 月。

5.2021 年 12 月 2 日，经公司六届二十二次董事会、六届十九次监事会和 2021 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司将“军贸产品生产线建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2023 年 10 月，“综合技术改造项目”由 2022 年 6 月延期至 2024 年 6 月，“4×4 轻型战术车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2024 年 6 月，“外贸车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

6.2023 年 10 月 25 日，经公司七届九次董事会、七届七次监事会和 2023 年第二次临时股东大会同意公司将“军贸产品生产线建设项目”由 2023 年 10 月延期至 2025 年 4 月，“外贸车产业化建设项目”由 2023 年 12 月延期至 2025 年 6 月。

7.2024 年 6 月 28 日，经公司七届十四次董事会、七届十次监事会和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月。

二、2016 年募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，

制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度。2017年1月23日公司与财务顾问中信证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于2025年2月在招商银行股份有限公司包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

截至2025年4月12日，公司尚未使用的2016年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

金额单位：人民币元			
银行名称	账号	截止日余额	存储方式
华夏银行包头分行	14650000000577148	101,727,092.71	协定
浦发银行包头分行	49010154500001024	15,464,282.85	协定
招商银行包头分行	755904002310102	9,561,042.76	协定
光大银行包头分行	5250188000068228	30,264,064.42	协定
合计		157,016,482.74	

三、“军贸产品生产线建设项目”募集资金使用及节余情况

该项目拟投资总额 204,820,000 元（其中募集资金 143,370,000 元，自筹资金 61,450,000 元），经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于山西北方机械制造有限公司军贸产品生产线建设项目竣工财务决算的审计报告》（中天恒审字〔2025〕第 0804 号）。截至 2025 年 4 月 12 日（竣工财务决算审计基准日），本项目累计完成总投资 142,111,026.59 元（含税）（其中募集资金 114,390,006.67 元，自筹资金 27,721,019.92 元），累计已支付金额

127,568,291.55 元(其中募集资金 106,756,850.00 元,自筹资金 20,811,441.55 元),未付金额 14,542,735.04 元(其中募集资金 7,633,156.67 元,自筹资金 6,909,578.37 元),募集资金实际节余 59,244,057.75 元(含募集资金使用期间产生的利息净额 30,264,064.42 元)。

四、“军贸产品生产线建设项目”节余的主要原因

1.积极争取外部项目资金,节约项目资金。压力机、内径测量仪、中小件调质生产线等 28 台(套)设备、新建试车跑道等土建工程均通过其他项目中实施,未在本项目实施,节约投资金额约 2900 万元;

2.严格成本管控,节约项目投资。在采购环节通过充分调研、公开招标、询价等方式,有效控制了采购成本;部分工艺设备购置合同中已包含安装费,所有土建工程进行了审计结算,结算费用投资较概算减少,节约部分费用。

3.强化多维度管控,节约管理费用。公司严控项目整体建设费用,未发生施工图审查费、招标代理服务费、预备费,工程设计费、监理费费率也有所降低,节约了部分其他费用,实现了资金的高效利用。

4.提升资金使用效率和收益水平。在募集资金使用过程中,公司根据项目实施进度,合理规划资金使用周期,通过理财、大额存单等方式取得了理财收益和利息收入,提升了资金使用效率合理提升资金使用效率,形成了利息节余。

五、“军贸产品生产线建设项目”完成效果

通过补充公司精密加工、热处理等能力,优化机加生产线等工艺布局,提升了产品生产工艺技术水平和质量保证能力,并逐步实现机器代人、减员增效;通过对部分基础设施进行改造,消除产品试验等过程中的安全隐患,提升公司本质安全度;通过补充生产线 MES、数据管理系统等信息化手段,提升公司生产线数字化水平和能力。有力保障了公司军贸产品的生产能力和质量需求。

安全技术改造建设方面,通过新增高点监控及视频监控系统、访客系统,并对存在安全隐患的起重设备、压力储罐、消火栓系统等设备进行技术改造,提升了企业本质安全度。

保密技防条件建设方面,通过新增涉密台式专用机及软件,实现了部分涉密单机的国产化替代应用,为构建基础扎实、体系完备的保密技术防范体系奠定基础。

六、“军贸产品生产线建设项目”节余资金用于补充流动资金的使用计划

鉴于“军贸产品生产线建设项目”已全部实施完毕，募集资金专用账户的实际节余资金总额为 59,244,057.75 元（含利息收入 30,264,064.42 元）。为有效发挥募集资金的使用效益，公司拟将前述节余资金 59,244,057.75 元（含利息收入 30,264,064.42 元，具体以转账日金额为准），以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款，永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需资金。公司将按照募集资金规范管理的要求及时办理资金划转和其他后续相关手续。

七、相关审批程序及专项意见

（一）审批程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了七届二十一次董事会、七届十五次监事会，审议通过了《关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》，同意公司募集资金投资的“军贸产品生产线建设项目”验收并将节余资金永久补充流动资金，详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十一次董事会决议公告》和《内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十五次监事会决议公告》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本议案需提交股东会审议。

（二）监事会意见

公司募集资金投资建设的“军贸产品生产线建设项目”已完成全部建设内容，并完成现场竣工验收，达到预计可使用状态。将该项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。

本次将节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定，履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司《关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，相关程序符合《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。

九、备查文件

- 1.公司七届二十一次董事会决议
- 2.公司七届十五次监事会决议
- 3.中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司部分募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
- 4.关于山西北方机械制造有限公司军贸产品生产线建设项目竣工财务决算的审计报告（中天恒审字〔2025〕第0804号）

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年4月26日