

**中信证券股份有限公司**  
**关于上海华依科技集团股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市、2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就华依科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）2021 年首次公开发行股票募集资金**

**1、首次募集资金的金额、资金到账情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.12 万股，发行价为每股人民币 13.73 元，共计募集资金人民币 25,003.98 万元，扣除承销和保荐费用人民币 3,500.00 万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币 2,114.27 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 19,389.71 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 23 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字[2021]第 8323 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存。

**2、募集资金年度使用及节余情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元，2024 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目     | 金额             |
|--------|----------------|
| 募集资金净额 | 193,897,096.42 |

| 项目               | 金额             |
|------------------|----------------|
| 加：募集资金专项账户存款利息收入 | 2,064,843.18   |
| 尚未支付的发行费用        | 37,190.92      |
| 减：募集资金项目投入       | 186,034,662.31 |
| 募集资金专项账户手续费支出    | 2,031.06       |
| 注销募集账户节余募集资金转出   | 9,962,437.15   |
| 募集资金专项账户余额       | -              |

## （二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

### 1、向特定对象募集资金的金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募集资金人民币 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 18 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字（2023）第 5098 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

### 2、向特定对象募集资金使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 30,777,133.76 元，2024 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目               | 金额             |
|------------------|----------------|
| 募集资金净额           | 554,361,778.32 |
| 减：募集资金项目投入       | 527,850,137.74 |
| 募集资金专项账户手续费支出    | 35,595.05      |
| 加：募集资金专项账户存款利息收入 | 4,301,088.23   |
| 募集资金专项账户余额       | 30,777,133.76  |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司及相关子公司与保荐人中信证券、募集资金专户开户银行中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海张江支行、南京银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、北京银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、宁波银行股份有限公司上海联洋支行、中国民生银行股份有限公司上海张江支行、中国农业银行股份有限公司上海联洋支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行和南京银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、2021年首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

| 开户银行                 | 银行账号                    | 余额 | 备注  |
|----------------------|-------------------------|----|-----|
| 北京银行股份有限公司上海分行营业部    | 20000009542400101252142 | -  | 已销户 |
| 兴业银行股份有限公司上海张江支行     | 216510100100089238      | -  | 已销户 |
| 上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行 | 50131000859319197       | -  | 已销户 |
| 中国民生银行股份有限公司上海分行营业部  | 632934482               | -  | 已销户 |
| 南京银行股份有限公司上海分行       | 0301270000005062        | -  | 已销户 |

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 |
|------|------|----|----|
| 合计   | -    | -  |    |

## 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

| 开户银行                 | 银行账号                    | 余额            |
|----------------------|-------------------------|---------------|
| 兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行    | 216180100100245811      | 273,536.15    |
| 北京银行股份有限公司上海分行营业部    | 20000009542400101351731 | 44,098.94     |
| 宁波银行股份有限公司上海联洋支行     | 70300122000003773       | 6,388.85      |
| 中国民生银行股份有限公司上海张江支行   | 638349839               | 28,167,085.01 |
| 南京银行股份有限公司上海分行       | 0301200000007347        | 1,944,541.82  |
| 中国农业银行股份有限公司上海联洋支行   | 09761701040026330       | 194,467.09    |
| 北京银行股份有限公司上海分行营业部    | 20000065627200101354266 | 100,533.74    |
| 南京银行股份有限公司上海分行       | 0301240000007406        | 154.34        |
| 中国民生银行股份有限公司上海张江支行   | 638564067               | 4.05          |
| 中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行 | FTN786270027656         | 46,323.77     |
| 南京银行股份有限公司上海分行       | 0301290000010029        | -             |
| 合计                   | -                       | 30,777,133.76 |

注：中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行为加强对募集资金专户使用的日常监管，将银行账号为 FTN786270027656 的募集资金专户限定为冻结状态进行管理。在公司根据募投项目建设用途申请支取该账户资金并通过银行审批后，可正常进行账户资金支取，冻结状态对募集资金的使用不产生实质影响。

## 三、2024 年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开募集资金使用情况对照表详见“首次公开募集资金使用情况对照表”；

#### 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象募集资金使用情况对照表详见“向特定对象募集资金使用情况对照表”。

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金

公司首次公开募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

### 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2023 年 7 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 4,350.94 万元，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和预先支付的发行费用的情况进行了专项审核，并出具了上会师报字（2023）第 10545 号《上海华依科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,350.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2023 年 7 月 24 日完成了募集资金置换工作。

## （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

## （五）节余募集资金使用情况

2024 年 6 月，首次公开发行股票募投项目公司测试中心建设项目已按照计划建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。公司将首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 996.24 万元（含利息手续费等）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，并将首次公开发行股票募投项目开立的募集资金专户进行注销。

(六) 募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

①2021 年首次公开发行股票募集资金

2021 年 9 月 27 日，根据公司第三届董事会第九次会议公告，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会决定根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目       | 总投资规模     | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
|----|----------------|-----------|------------|------------|
| 1  | 智能测试设备扩能升级建设项目 | 9,529.26  | 9,529.26   | -          |
| 2  | 测试中心建设项目       | 8,385.51  | 8,385.51   | 4,389.71   |
| 3  | 研发中心建设项目       | 6,254.39  | 6,254.39   | -          |
| 4  | 偿还银行贷款及补充流动资金  | 15,000.00 | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 合计 |                | 39,169.16 | 39,169.16  | 19,389.71  |

中信证券已于 2021 年 9 月 28 日出具《关于上海华依科技集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

②2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2023 年 5 月 10 日，根据公司第四届董事会第四次会议公告，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会决定根据实际募集资金净额，结合再融资募投项目的实际情况，对再融资募投项目投入募集资金金额进行相应调整。具体如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 募集资金投资项目           |                          | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
|----|--------------------|--------------------------|------------|------------|
| 1  | 新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目 | 1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目 | 20,560.00  | 15,891.36  |
|    |                    | 1.2 智能驾驶测试中心建设项目         | 9,802.00   | 5,133.36   |

| 序号 | 募集资金投资项目         | 调整前拟投入<br>募集资金 | 调整后拟投入<br>募集资金 |
|----|------------------|----------------|----------------|
| 2  | 德国新能源汽车测试中心建设项目  | 8,262.00       | 8,262.00       |
| 3  | 组合惯导研发及生产项目      | 6,449.00       | 6,149.46       |
| 4  | 氢能燃料电池测试研发中心建设项目 | 4,427.00       | -              |
| 5  | 补充流动资金项目         | 20,000.00      | 20,000.00      |
| 合计 |                  | 69,500.00      | 55,436.18      |

中信证券已于 2023 年 5 月 10 日出具《关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

## 2、部分募投项目变更实施主体和实施地点

为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目和再融资募投项目的部分实施主体和实施地点进行变更，具体如下：

### ① 2021 年首次公开发行股票募集资金

| 募集资金投资项目 | 变更前                     | 变更后                  |
|----------|-------------------------|----------------------|
| 测试中心建设项目 | 上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区 | 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 288 号 |

### ② 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

#### <1>第一次变更

| 募集资金投资项目               |                          | 变更前                     | 变更后                  |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 新能源汽车及智能驾驶测试基地建设<br>项目 | 1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目 | 上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区 | 上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 288 号 |
|                        | 1.2 智能驾驶测试中心建设项目         |                         |                      |
| 组合惯导研发及生产项目            |                          | 上海嘉定区马陆镇博学路 1288 号 7 栋  |                      |
| 氢能燃料电池测试研发中心建设项目       |                          | 上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区 |                      |

中信证券已于 2023 年 5 月 10 日出具《关于上海华依科技集团股份有限公司

部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

<2>第二次变更

| 募集资金投资项目           |                          | 变更前           |        | 变更后                        |                     |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------------------|---------------------|
|                    |                          | 实施主体          | 实施地点   | 实施主体                       | 实施地点                |
| 新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目 | 1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目 | 上海华依新智能科技有限公司 | 上海市嘉定区 | 上海华依新智能科技有限公司、天津华依汽车检测有限公司 | 上海市嘉定区、天津市东丽经济技术开发区 |
|                    | 1.2 智能驾驶测试中心建设项目         | 上海华依新智能科技有限公司 | 上海市嘉定区 | 天津华依汽车检测有限公司               | 天津市东丽经济技术开发区        |

中信证券已于 2024 年 7 月 10 日出具《关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目新增及变更实施主体和实施地点的核查意见》。

3、募集资金投资项目延期情况

①2021 年首次公开发行股票募集资金

结合公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“测试中心建设项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

| 募集资金投资项目 | 调整前预计达到可使用状态日期 | 调整后预计达到可使用状态日期 |
|----------|----------------|----------------|
| 测试中心建设项目 | 2023 年 6 月     | 2024 年 6 月     |

中信证券已于 2023 年 8 月 28 日出具《关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

②2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

由于行业技术快速迭代，新能源汽车及智能驾驶技术发展迅速，为满足市场最新测试需求，项目需进行系统架构优化升级、设备精度提升、未来功能预留。此外，德国项目受俄乌局势冲击，供应链不稳定、关键零部件采购周期延长，叠加欧洲法规审批流程复杂，导致建设滞后。组合惯导项目技术复杂，行业算法与



硬件同步升级频繁，需配合车企进行大量测试验证，拉长开发周期。

结合公司募投项目“新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”、“智能驾驶测试中心建设项目”、“德国新能源汽车测试中心建设项目”、“组合惯导研发及生产项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

| 募集资金投资项目             | 调整前预计达到可使用状态日期 | 调整后预计达到可使用状态日期 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目 | 2025 年 5 月     | 2026 年 6 月     |
| 智能驾驶测试中心建设项目         | 2025 年 5 月     | 2026 年 6 月     |
| 德国新能源汽车测试中心建设项目      | 2025 年 5 月     | 2026 年 6 月     |
| 组合惯导研发及生产项目          | 2025 年 5 月     | 2026 年 6 月     |

中信证券已于 2025 年 4 月 29 日出具《关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

**四、2024 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司募集资金存放和使用在重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，不存在募集资金使用及管理的违规情形。华依科技对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经审核，会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华依科技管理层编制的募集资金专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会

公告〔2022〕15号）以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了华依科技截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。


## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券认为：2024年度，公司募集资金存放和使用在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在重大违法违规的情形。


（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司  
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人:



杨 凌



阮 元



附件 1:

首次公开募集资金使用情况对照表

2024 年度

单位：人民币万元

|                    |                      |            |           |               |         |               |                                 |                            |               |          |           |               |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额             |                      |            |           | 25,003.98     |         | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 377.64    |               |
| 变更用途的募集资金总额        |                      |            |           | -             |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 18,603.47 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                      |            |           | -             |         |               |                                 |                            |               |          |           |               |
| 承诺投资项目             | 已变更项目，含部分变更（如有）（注 1） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能测试设备扩能升级建设项目     | 否                    | 9,529.26   | -         | -             | -       | -             | -                               | -                          | -             | -        | -         | -             |
| 测试中心建设项目           | 否                    | 8,385.51   | 4,389.71  | 4,389.71      | 343.05  | 3,478.99      | -910.72                         | 79.25                      | 2024 年 6 月    | 55.71    | 不适用（注 2）  | 否             |
| 研发中心建设项目           | 否                    | 6,254.39   | -         | -             | -       | -             | -                               | -                          | -             | -        | -         | -             |
| 偿还银行贷款及补充流动资金      | 否                    | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00     | 34.59   | 15,124.48     | 124.48                          | 100.83                     | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 合计                 | -                    | 39,169.16  | 19,389.71 | 19,389.71     | 377.64  | 18,603.47     | -786.24                         | -                          | -             | -        | -         | -             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |                      |            |           | 见本核查意见三、（六）3、 |         |               |                                 |                            |               |          |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                      |            |           | 未发生重大变化       |         |               |                                 |                            |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                      |            |           | 见本核查意见三、（二）   |         |               |                                 |                            |               |          |           |               |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 见本核查意见三、（三） |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 见本核查意见三、（四） |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用         |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 见本核查意见三、（五） |
| 募集资金其他使用情况             | 见本核查意见三、（六） |

注 1：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少测试中心建设项目投入资金，取消智能测试设备扩能升级建设项目、研发中心建设项目投入资金，维持偿还银行贷款及补充流动资金投入资金不变，不存在变更用途的募集资金。

注 2：测试中心建设项目于 2024 年 6 月达到预定可使用状态，投产时间较短，产能仍处于爬坡期，尚未完全释放，暂不适用预计使用效益对比。

附件 2:

向特定对象募集资金使用情况对照表

2024 年度

单位：人民币万元

|                      |                     |            |           |               |          |               |                                 |                            |               |          |           |               |
|----------------------|---------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额               |                     |            |           | 56,588.97     |          | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 4,644.50  |               |
| 变更用途的募集资金总额          |                     |            |           | -             |          | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 52,785.01 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例        |                     |            |           | -             |          |               |                                 |                            |               |          |           |               |
| 承诺投资项目               | 已变更项目, 含部分变更（如有）（注） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目 | 否                   | 20,560.00  | 15,891.36 | 15,891.36     | 1,188.09 | 16,003.58     | 112.22                          | 100.71                     | 2026 年 6 月    | 建设中      | 不适用       | 否             |
| 智能驾驶测试中心建设项目         | 否                   | 9,802.00   | 5,133.36  | 5,133.36      | 696.13   | 4,986.51      | -146.85                         | 97.14                      | 2026 年 6 月    | 建设中      | 不适用       | 否             |
| 德国新能源汽车测试中心建设项目      | 否                   | 8,262.00   | 8,262.00  | 8,262.00      | 1,393.53 | 8,315.23      | 53.23                           | 100.64                     | 2026 年 6 月    | 建设中      | 不适用       | 否             |
| 组合惯导研发及生产项目          | 否                   | 6,449.00   | 6,149.46  | 6,149.46      | 1,257.52 | 3,305.77      | -2,843.69                       | 53.76                      | 2026 年 6 月    | 建设中      | 不适用       | 否             |
| 氢能燃料电池测试研发中心建设项目     | 否                   | 4,427.00   | -         | -             | -        | -             | -                               | -                          | -             | -        | -         | -             |
| 补充流动资金项目             | 否                   | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00     | 109.23   | 20,173.92     | 173.92                          | 100.87                     | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |

|                        |               |           |           |           |          |           |           |   |   |   |   |   |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|
| 合计                     | -             | 69,500.00 | 55,436.18 | 55,436.18 | 4,644.50 | 52,785.01 | -2,651.17 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | 见本核查意见三、（六）3、 |           |           |           |          |           |           |   |   |   |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 未发生重大变化       |           |           |           |          |           |           |   |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 见本核查意见三、（二）   |           |           |           |          |           |           |   |   |   |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 见本核查意见三、（三）   |           |           |           |          |           |           |   |   |   |   |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 见本核查意见三、（四）   |           |           |           |          |           |           |   |   |   |   |   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用           |           |           |           |          |           |           |   |   |   |   |   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 见本核查意见三、（五）   |           |           |           |          |           |           |   |   |   |   |   |
| 募集资金其他使用情况             | 见本核查意见三、（六）   |           |           |           |          |           |           |   |   |   |   |   |

注：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目、智能驾驶测试中心建设项目、组合惯导研发及生产项目投入资金，取消氢能燃料电池测试研发中心建设项目投入资金，维持德国新能源汽车测试中心建设项目、补充流动资金投入资金不变，不存在变更用途的募集资金。