

东兴证券股份有限公司
关于起步股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为起步股份有限公司（以下简称“起步股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对起步股份 2024 年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕301 号）核准，公司获准发行可转换公司债券为 52,000 万元，每张面值 100 元，共计 520 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年，扣除各项发行费用 1,080.24 万元后，公司本次募集资金净额为 50,919.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验〔2020〕76 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	509,197,584.91
截至期初累计发生额	项目投入	B1	18,553,442.66
	利息收入净额	B2	9,469,298.94
	永久性补充流动资金	B3	149,622,000.00

	账户冻结待转回资金	B4	1,705,832.40
本期发生额	项目投入	C1	4,752,605.72
	利息收入净额	C2	2,578,657.17
	永久性补充流动资金	C3	
	账户扣划冻结待转回资金	C4	-1,705,832.40
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	23,306,048.38
	利息收入净额	D2=B2+C2	12,047,956.11
	永久性补充流动资金	D3=B3+C3	149,622,000.00
	账户扣划冻结待转回资金	D4=B4+C4	0
补充流动资金项目募集资金户销户转出		E	15,771.77
应结余募集资金		F=A-D1+D2-D3-D4-E	348,301,720.87
实际结余募集资金		G	148,301,720.87
其中，存放募集资金专户余额		G1	148,301,720.87
未到期的银行理财产品余额		G2	
差异		H=F-G	200,000,000.00

[注]1、上述差异为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，尚未到期。2、2024 年 7 月，因彭盈松与公司、第三人香港起步国际集团有限公司债权人代位权纠纷一案，向浙江省丽水市中级人民法院申请财产保全 5,000.00 万元或其他等值财产，截至 2024 年 12 月 31 日，实际冻结募集资金 2,752.09 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理办法的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 4 月 16 日，公司及保荐机构东兴证券分别与兴业银行股份有限公司金华永康支行、招商银行股份有限公司温州鹿城支行、浙商银行股份有限公司丽水青田支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2020 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项

目的议案》，鉴于“婴童用品销售网络建设项目”的实施方系起步股份全资子公司青田小黄鸭婴童用品有限公司（以下简称“青田小黄鸭”），同意公司使用募集资金 3,000 万元对青田小黄鸭进行增资。为规范募集资金管理，保证募投项目的顺利实施，公司及青田小黄鸭于 2020 年 5 月 14 日与招商银行股份有限公司温州鹿城支行、东兴证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2023 年 6 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。为加强募集资金管理，提高募集资金的使用效率及公司资金业务便利性，公司于 2023 年 7 月 4 日与湖州银行股份有限公司城南支行以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2023 年 7 月 3 日分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行以及保荐机构东兴证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与子公司青田小黄鸭、浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，为有效整合公司内部资源，保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟增加全资子公司浙江起步云起数字科技有限公司（以下简称“浙江云起”）作为募投项目“智慧信息化系统升级改造项目”的实施主体。公司于 2023 年 9 月 15 日与全资子公司浙江云起、湖州银行股份有限公司城南支行以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。鉴于青田小黄鸭是募投项目“婴童用品销售网络建设项目”的实施主体，公司将存放在浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行营业部 33100010201000009481 账户中“婴童用品销售网络建设项目”剩余募集资金 49,123,679.83 元（截至 2023 年 8 月 31 日）及其相应利息全部用于对全资子公司

青田小黄鸭进行增资。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。鉴于青田小黄鸭是募投项目“婴童用品销售网络建设项目”的实施主体，公司拟将存放在招商银行温州鹿城支行 577903979410708 账户中“婴童用品销售网络建设项目”剩余募集资金 163,972.66 元（截至 2023 年 9 月 30 日）及其相应利息全部用于对全资子公司青田小黄鸭进行增资。同时该账户先前因诉讼强制执行被扣划募集资金 1,705,771.37 元，公司通过非募集资金账户自有资金将该部分被扣划募集资金及其利息返还至青田小黄鸭账户

（33100010201000009507），用于青田小黄鸭的增资，公司已于 2024 年 4 月 16 日将该资金的本息 1,707,998.35 元返还至青田小黄鸭 33100010201000009507 账户。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。为加强募集资金管理，提高募集资金的使用效率及公司资金业务便利性，公司于 2024 年 5 月与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
湖州银行城南支行	812000003857	2,267.37	募集资金专户
湖州银行城南支行	813000006290	64,844,806.66	募集资金专户
浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行	33100010201000009507	83,451,894.75	募集资金专户
浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行	33100010201000010554	2,752.09	募集资金专户
合计	-	148,301,720.87	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、关于“婴童用品销售网络建设项目”搁置时间超过1年的说明

“婴童用品销售网络建设项目”计划投资 35,072.09 万元，其中调整后募集资金拟投入 18,957.56 万元。该项目主要依托公司在童装、童鞋产品领域积累的市场优势，在优势区域构建基于婴童用品专卖店、旗舰店及生活馆的营销网络。该项目建设周期为 3 年，截至 2024 年 12 月 31 日，尚未投入使用募集资金，存在搁置超过一年的情形。

“婴童用品销售网络建设项目”系公司基于行业发展趋势以及公司发展战略等审慎决策的。但是由于过去几年受市场宏观经济的持续影响，线下实体门店的经营环境发生一定的变化，线下实体门店的市场环境亦受到影响。公司出于谨慎性考虑，对募集资金的使用持审慎态度。因此，为保证募集资金的安全及使用效率，维护公司及全体股东利益，公司谨慎选择线下门店投入时机，避免盲目扩张，暂缓实施“婴童用品销售网络建设项目”。未来，随着国家鼓励生育和促进实体经济发展的相关政策不断推出，公司将适时继续推动实施“婴童用品销售网络建设项目”。

在募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，公司根据目前实际情况审慎研究，于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目重新论证并延期的议案》，将“婴童用品销售网络建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月。

2、关于“智慧信息化系统升级改造项目”进展缓慢的说明

“智慧信息化系统升级改造项目”计划投资 20,674.13 万元，拟使用募集资金 17,000 万元。该项目系根据公司业务发展的需要，打造公司智慧设计、智慧

制造、智慧供应链、智慧零售、智慧管理等综合智慧信息管理平台。截至 2024 年 12 月 31 日，投入使用募集资金 2,330.60 万元，进展缓慢。

公司基于降本增效，提升管理效率的经营理念，采取了稳健的策略来管理和使用募集资金。为保障募集资金的安全和使用效率，公司审慎选择供应商采买软、硬件系统，导致项目实施进展有所延缓。随着公司业务、管理等对信息化的需求，公司将充分使用募集资金持续推动智慧信息化系统升级改造项目的建设，以更好支持公司长远发展。

由于项目前期进展缓慢，公司根据实际情况审慎研究，于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目重新论证并延期的议案》，将“智慧信息化系统升级改造项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）募集资金存放出现异常情况的说明

2023 年，公司存在 1,705,771.37 元的募集资金被法院强制执行划转的情形，主要系公司与福建省晋江市恒丰喷胶棉织造有限公司买卖合同纠纷一案（与募投项目实施无关的纠纷），被晋江市人民法院强制执行，并于 2023 年 8 月扣划公司部分募集资金 1,705,771.37 元，被扣划的资金及相应的利息合计 1,707,998.35 元已于 2024 年 4 月 16 日由公司自有资金账户转至青田小黄鸭账户 33100010201000009507 的募集资金专户。

公司于 2023 年 11 月 29 日注销 577903979410708 募集资金专户，注销时账户余额 61.03 元转至公司基本户，基于当时公司基本户被冻结，导致资金无法转回到募集资金专户，该笔资金本息 61.07 元已于 2024 年 3 月 20 日转至 33100010201000009507 募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更、新增募投项目实施主体

公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司注资以实施募投项目的议案》。为有效整合公司内部资源，保证募集资金投资项目的顺利实施，公司增加全资子公司浙江起步云起数字科技有限公司作为募投项目“智慧信息化系统升级改造项目”的实施主体。公司本次增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司注资以实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进“智慧信息化系统升级改造项目”的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

(二) 变更部分募投项目

截至 2024 年末，公司公开发行可转换公司债券募投项目未发生变更。

(三) 部分募投项目增加实施地点

公司于 2022 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展的需要，增加公司募集资金投资项目“智慧信息化系统升级改造项目”实施地点。根据募集资金投资项目的进展情况，拟在募集资金投资项目“智慧信息化系统升级改造项目”原实施地点的基础上新增浙江省杭州市、浙江省湖州市、福建省泉州市为募投项目实施地点，增加前后的具体情况如下：

项目名称	实施地点（增加前）	实施地点（增加后）
智慧信息化系统升级改造项目	浙江省丽水市青田县	浙江省丽水市青田县
		浙江省杭州市
		浙江省湖州市
		福建省泉州市

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述用于暂时补充流动资金的募集资金尚未到期。

保荐机构提请公司上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金需在到期前及时归还。

六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元公开发行可转换公司债券相关暂时闲置募集资金进行现金管理,进行委托理财的单日最高余额上限为 10,000 万元（含 10,000 万元），投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券相关暂时闲置募集资金用于现金管理余额为 0 元，2024 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
1	浙江泰隆商业银行股份有限公司	大额存单	6,000	2024/7/26	2024/10/26	1.90%	6,028.50	28.50
2	浙江泰隆商业银行股份有限公司	大额存单	6,000	2024/10/30	2024/11/30	1.75%	6,008.75	8.75
3	湖州银行股份有限公司	大额存单	4,000	2024/9/24	2024/12/24	1.80%	4,018.20	18.20

七、募集资金管理和使用中存在的问题

1、募集资金使用过程中曾存在部分不规范的情形

起步股份募集资金在使用过程中曾存在部分不规范的情形，主要情况如下：

(1) 公司开展可转债募投项目“智慧信息化系统升级改造项目”(实施主体：起步股份有限公司)建设中，相关业务开展人员在与供应商签署合同过程中将合同实施主体误签为“婴童用品销售网络建设项目”的实施主体青田小黄鸭婴童用品有限公司，致使相关财务人员误将“婴童用品销售网络建设项目”账户的募集资金 592.50 万元支付给“智慧信息化系统升级改造项目”的供应商，保荐机构知悉此事后，多次与上市公司进行沟通，要求终止原合同以及重新使用正确的实施主体与供应商签署新的合同，并将错误支付的募集资金退回到原募集资金账户，重新使用“智慧信息化系统升级改造项目”的募集资金进行支付。截至 2022 年 4 月 20 日，公司已与前述供应商沟通重新签署了新的业务合同，并从“智慧信息化系统升级改造项目”募集资金开户行转出前述 592.50 万元和相应的利息约 17,577.50 元归还至“婴童用品销售网络建设项目”募集资金账户。

(2) 保荐机构通过核查募集资金对账单以及访谈公司财务人员，知悉“智慧信息化系统升级改造项目”募集资金开户行兴业银行存在曾将公司该募集资金账户约 8,268.81 万元募集资金短期转出（未通知公司和保荐机构）然后再重新转回该账户的情形。

(3) 保荐机构通过访谈财务人员了解到，公司募集资金开户行兴业银行存在将公司利用闲置募集资金在兴业银行购买的理财产品-通知存款（本金为 5,000 万元）从该产品专用结算账户中划转至公司在兴业银行开立的一般账户的情形（未通知公司和保荐机构），公司知悉此事后与兴业银行沟通，兴业银行重新将该 5,000 万元闲置募集资金转到新开设的通知存款结算账户，但剩余约 15 万元利息仍存于公司一般户。2021 年 10 月，兴业银行将该笔利息款项划转用于归还起步股份在兴业银行开具的银行承兑汇票。截至 2022 年 4 月 20 日，公司已从公司一般银行账户专户转出上述资金利息至公司相应的募集资金账户。

保荐机构在知悉上述募集资金使用的不规范情况后，多次提请并督促上市公司及相关募集资金开户银行严格根据相关法律法规的要求进行规范，确保募集资金使用合法合规。同时，保荐机构已多次提请上市公司如出现募集资金使用及募投项目实施的情况发生重大变化，以及出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司需要及时履行相应程序并予以披露。

2、部分募集资金被冻结

2024 年公司存在部分募集资金被冻结的情形，该事项将会对公司募投项目的实施等产生一定的不利影响，保荐机构已多次提请公司尽快解决募集资金被冻结的问题降低对募投项目实施的影响，以及如出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司需要及时履行相应程序并予以披露。截至 2024 年 12 月 31 日，公司被冻结的募集资金尚未解除冻结。

3、可转债募投项目实施进展较慢

截至 2024 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金使用进度较慢，其中，可转债募投项目“婴童用品销售网络建设项目”搁置时间已超过一年，“智慧信息化系统升级改造项目”累计投入募集资金金额为 2,330.60 万元；保荐机构已多次提请上市公司一方面要根据《募集说明书》的约定，按照募投项目的计划进行投资，同时如发生募投项目市场环境等发生重大变化，募投项目搁置时间超过 1 年，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%以及其他异常情形的，上市公司需根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目,并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划(如有)。

保荐机构提请公司关注相关募投项目建设的必要性、可行性和经济性，注重提高募集资金的使用效率和效果，并及时履行信息披露义务。

4、2024 年收到监管机构警示函

公司于 2024 年 11 月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对起步股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（【2024】244 号），其中因公司曾存在的募集资金使用不规范的情形等事项对公司以及相关责任人出具警示函。

保荐机构对公司及相关人员进行了《上市公司高频违规行为分析》和《上市公司募集资金使用相关法律法规及案例警示》的相关培训，并发送相关法规

及案例，加强对公司及相关人员关于信息披露、募集资金使用等事项的规范意识。同时，保荐机构提请公司进一步加强对信息披露、募集资金使用等事项的内控管理及规范性。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：起步股份 2024 年度对部分闲置募集资金进行现金管理、部分闲置募集资金暂时补充流动资金、募投项目重新论证并延期等事项均按规定履行了必要的法律程序。

起步股份可转债募投项目实施进展较慢，其中，“婴童用品销售网络建设项目”搁置时间较久，“智慧信息化系统升级改造项目”实施进度较慢；保荐机构已多次提请公司需持续关注并充分论证相关募投项目的必要性、可行性，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，同时公司在募集资金使用过程中曾存在部分不规范的情形以及部分募集资金被冻结和部分募集资金被法院强制执行的情形（与募投项目实施无关的纠纷）。截至目前，公司仍存在部分募集资金存在被冻结的情形，该事项将会对公司募投项目的实施等产生一定的不利影响，保荐机构提请公司尽快解决募集资金被冻结的问题以降低对募投项目实施的影响，以及如出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司需及时履行相应程序并予以披露。

同时，公司股票被叠加实施其他风险警示，公司和相关责任人于 2023 年 12 月收到证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕80 号）和《市场禁入决定书》（〔2023〕32 号），公司于 2023 年 12 月收到上海证券交易所《关于对起步股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》（〔2023〕179 号），及证监会浙江监管局《关于对起步股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2023〕207 号，公司于 2024 年 2 月收到上海证券交易所下发的《关于对起步股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（〔2024〕40 号）等处罚，分别对公司以前年度信息披露的违法违规事项进行了处罚或处分；2024 年公司和相关责任人曾因业绩预告披露不准确、未按相关规定审议关联交易、问询函回复信息不准确等事项被浙江证监局及上海证券交易所予以监管警示和处分；公司 2024 年度业绩持续亏损，资产减值损失及信用减值损失金额较大且减值风险较

高，公司现金流十分紧张且整体负债金额及资产负债率较高，偿债风险和流动性风险极大，公司存在较多诉讼仲裁及较多资产被抵押/质押/查封/冻结或使用受限，并出现借款逾期不能偿还的情形；公司董监高人员变动较多；尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）针对起步股份 2024 年财务报告出具了保留意见的《审计报告》，以及对公司内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》；公司 2024 年度营业收入及 2024 年末净资产金额均较低，如未来公司财务状况持续得不到好转，将存在一定的退市风险；提请投资者关注该等相关事项，并注意投资风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于起步股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 吴时迪 邓艳
 吴时迪 邓艳



附件 1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：起步股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				50,919.76		本年度投入募集资金总额					475.26	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					17,292.80	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资 项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进 度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
智慧信息化系统升级 改造项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	475.26	2330.60	-14,669.40	13.71	2026 年 12 月	不适用	不适用	不适用
婴童用品销售网络建 设项目	否	20,000.00	18,957.56	18,957.56			-18,957.56	-	2026 年 12 月	不适用	不适用	不适用
永久性补充流动资金	否	15,000.00	14,962.20	14,962.20		14,962.20		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		52,000.00	50,919.76	50,919.76	475.26	17,292.80	-33,626.96					
未达到计划进度原因（分具体项目）					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明”							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,466,915.09 元置换已支付的发行费用，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已支付发行费用情况进行了专							

	项鉴证,并出具了天健审(2020)9283号《关于起步股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用自有资金的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司于2024年5月20日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司募集资金专户于2024年5月22日,分别划出1.1亿元和9,000.00万元,用于临时补充流动资金。截至2024年12月31日,上述用于临时补充流动资金的募集资金尚未到期。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见本报告“六、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明及(五)募集资金存放出现异常情况的说明;七、募集资金管理和使用中存在的问题”。

[注1]尾数加和差异系四舍五入

