

## 世纪恒通科技股份有限公司 关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的议案》。根据公司对募投项目的建设规划，结合项目建设实际情况，为确保募集资金的有效使用和项目的顺利推进，同意变更募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”的实施地点及调整募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”“世纪恒通服务网络升级建设项目”“大客户开发中心建设项目”的内部投资结构。公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过上述事项并发表了相应的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,466.6667万股，发行价格为26.35元/股，本次发行募集资金总额为649,966,675.45元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为563,681,225.18元。募集资金已于2023年5月12日到位，上述募集资金到位情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于2023年5月12日出

具了中汇会验[2023]第 6045 号《验资报告》。公司已对前述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。

## 二、本次变更募集资金实施地点的具体内容

基于业务拓展需求和技术升级需要，现拟对“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”实施地点进行调整，由贵州省贵阳市调整为全国。车主服务业务具有显著的区域差异化特征，实施全国网格化布局将有效提升业务渗透率和市场竞争力。本次调整实施地点后，将重点实现以下目标：一是有助于巩固公司在行业中的技术领先优势，形成良好的产业协同效应；二是有利于持续提升公司在车主服务领域的品牌影响力；三是能够更好地满足各地市场的差异化需求，推动业务高质量发展。

## 三、本次调整募投项目内部投资结构的具体内容

### （一）调整募投项目内部投资结构的原因

公司基于募投项目实际推进情况，在不改变项目实施主体和确保项目正常开展的前提下，拟对内部投资结构进行优化调整。本次调整旨在通过整合现有资源，提高资产使用效率，减少不必要的场地建设和设备投入；同时，为深化人才战略，拟增加对人力资源成本的投入，重点引进高端技术人才和管理人才，构建“技术+管理”双轮驱动团队。一方面计划引进人工智能、大数据等领域技术人才，完善研发梯队；另一方面引入行业资深管理人才，提升运营水平。通过优化人才结构，强化创新能力和管理效能，全面提升企业竞争力。此外，为确保项目顺利推进，将适当增加实施费用投入。这一优化方案有利于合理安排资金使用进度，提高募集资金使用效益，既满足了当前项目实施需求，又为公司长远发展提供了有力支撑。

### （二）调整募投项目内部投资结构的具体情况

#### 1、车主服务支撑平台开发及技术升级项目

单位：万元

投资项目	调整前投资细项	调整前投资金额费用结构	调整后投资金额费用结构	调整金额
车主服务支撑平台开发及技术升级项目	1 工程建设费用	10,414.28	8,814.28	-1,600.00
	1.1 场地投入	1,656.00	656.00	-1,000.00
	1.2 设备购置	8,758.28	8,158.28	-600.00
	2 基本预备费	312.43	312.43	0.00
	3 研发人员工资	7,604.10	9,204.10	1,600.00
合计		<b>18,330.81</b>	<b>18,330.81</b>	<b>0.00</b>

## 2、大客户开发中心建设项目

单位：万元

投资项目	调整前投资细项	调整前投资金额费用结构	调整后投资金额费用结构	调整金额
大客户开发中心建设项目	1 工程建设费用	3,493.28	2,493.28	-1,000.00
	1.1 场地投入	1,200.00	1,400.00	200.00
	1.2 设备购置	2,293.28	1,093.28	-1,200.00
	2 基本预备费	104.80	104.80	0.00
	3 人力资源投入	2,428.00	3,228.00	800.00
	4 实施费用	600.00	800.00	200.00
合计		<b>6,626.08</b>	<b>6,626.08</b>	<b>0.00</b>

## 3、世纪恒通服务网络升级建设项目

单位：万元

投资项目	调整前投资细项	调整前投资金额费用结构	调整后投资金额费用结构	调整金额
世纪恒通服务网络升级建设项目	1 工程建设费用	3,982.00	2,882.00	-1,100.00
	1.1 场地投入	2,610.00	2,110.00	-500.00
	1.2 设备购置	1,372.00	772.00	-600.00
	2 基本预备费	119.46	119.46	0.00
	3 人力资源投资	4,410.00	5,510.00	1,100.00
合计		<b>8,511.46</b>	<b>8,511.46</b>	<b>0.00</b>

## 四、对公司的影响

本次变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构是公司根据市场环境和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的实际投向、募集资金拟投入总金额和实施主体，亦不会对公司生产经营、财务状况和经营成果等产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求。

## 五、履行的审议程序及相关意见

### （一）独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的议案》，并发表如下意见：公司本次变更募集资金实施地点及内部投资结构，符合公司实际情况以及未来发展战略，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的议案》提请公司第四届董事会第十四次会议审议。

### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的议案》，同意并确认募投项目“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”实施地点调整为至全国范围，同意并确认公司对“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”“大客户开发中心建设项目”“世纪恒通服务网络升级建设项目”的内部投资结构进行调整。该议案不需提交公司股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 20 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的议案》，监事会认为：公司本次变更募集资金实施地点及调整内部投资结构是公司经过审慎分析后作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形。

#### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：上市公司本次变更募集资金实施地点及调整募投项目内部结构事项符合项目建设的实际情况和上市公司经营规划，已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行程序完备、合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对本次变更募集资金实施地点及调整募投项目内部结构的事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议；
- 4、招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司变更募集资金实施地点及调整募投项目内部结构的核查意见。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日