

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2025-021

立达信物联科技股份有限公司

关于将部分募投项目节余募集资金 用于其他募投项目及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **节余募集资金金额及用于其他募投项目：**立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）本次拟将“智能制造基地建设项目”（以下简称“智能制造项目”）节余募集资金 1,659.80 万元（截至 2025 年 5 月 21 日的募集资金专户余额）用于尚未完工的“泰国智能制造基地建设项目”（以下简称“泰国智能制造项目”）。上述“智能制造项目”募集资金专户节余募集资金的实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准；

● **本次拟延期募投项目：**公司拟将“泰国智能制造项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 10 月调整至 2026 年 5 月；

● 本次将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.97 元/股，募集资金总额为人民币 84,850.00 万元，扣除发行费用人民币 7,714.67 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 77,135.33 万元。

前述公开发行募集资金已于 2021 年 7 月 14 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕361Z0065 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储

管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 5 月 21 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币 万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	77,135.33
累计发生额	项目投入	B	76,403.75
	利息及现金管理收入净额、汇兑损益	C	3,189.40
应结余募集资金		D=A-B+C	3,920.98
实际结余募集资金		E	3,920.98

注 1：项目投入包含实际已置换先期投入金额；

注 2：利息及现金管理收入净额为银行存款及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收入扣除手续费等的净额。

二、募集资金存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《立达信物联科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理办法》规范使用募集资金。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司及全资子公司厦门立达信照明有限公司（以下简称“厦门照明”，现已更名为“厦门立达信数字教育科技有限公司”）、全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司（以下简称“漳州光电子”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国建设银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“建行江头支行”）、厦门银行股份有限公司仙岳支行（以下简称“厦门银行仙岳支行”）、招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于 2021 年 7 月完成上述协议的签订，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行亦不存在问题。

公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》，同意调整智能制造基地建设项目的建设规模，同时将尚未使用的募集资金变更至泰国智能制造基地建设项目使用，该项目的实施主体为公司的全资子公司立达信泰国物联科技有限公司（英文名称：Leedarson IoT Technology(Thailand)Co., Ltd.以下简称“立达信泰国”）。鉴于募集资金项目新增实施主体为立达信泰国，为规范募集资金管理，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增设募集资金专户的议案》，同意立达信泰国设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行专项管理。2024 年 8 月 29 日，立达信泰国与公司、漳州光电子、国金证券、中国工商银行（泰国）股份有限公司签订《募集资金专户存储五方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，五方监管协议的履行亦不存在问题。

截至 2025 年 5 月 21 日，公司及全资子公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：人民币 万元

开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
立达信	建行江头支行	35150198080100002552	—	已销户
厦门照明	建行江头支行	35150198080100002554	—	已销户
漳州光电子	招商银行五缘湾支行	592903808910555	—	已销户
漳州光电子	厦门银行仙岳支行	80131200001252	1,659.80	正常使用
立达信泰国	中国工商银行（泰国）股份有限公司	5100250049	2,261.18	正常使用
合计		—	3,920.98	—

注：公司在建行江头支行开立的募集资金专项账户（账号：35150198080100002552）已于 2021 年 11 月销户，相关情况说明公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-021）；

厦门照明在建行江头支行开立的募集资金专项账户（账号：35150198080100002554）已于 2022 年 6 月销户，相关情况说明公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-015）；

漳州光电子在招行五缘湾支行开立的募集资金专项账户（账号：592903808910555）已于 2023 年 4 月销户，相关情况说明公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-006）；

立达信泰国在中国工商银行（泰国）股份有限公司的募集资金专项账户（账号：5100250049）已于 2024 年 7 月开立，相关情况说明公司已在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露《关于增设募集资金专项账户并签署监管协议的公告》（公告编号：2024-040）。

三、募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 5 月 21 日，公司募投项目的募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币 万元

募投项目	募集资金承诺投入金额	调整后募集资金承诺投入金额	募集资金累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
智能制造基地建设项目	48,363.85	33,363.85	33,997.56	2024 年 6 月 （拟将其节余资金用于“泰国智能制造项目”）
泰国智能制造基地建设项目	—	15,000.00	12,893.28	2025 年 10 月 （拟延期）
研发中心建设项目	20,595.13	20,595.13	21,150.35	2024 年 12 月
国内营销及服务网络建设项目	8,176.35	8,176.35	8,362.56	2023 年 12 月
合计	77,135.33	77,135.33	76,403.75	-

注 1：2023 年 10 月，公司调整“智能制造项目”的建设规模，同时将尚未使用的募集资金变更至“泰国智能制造项目”使用，涉及变更的募集资金总额为 15,000.00 万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的公告》（2023-044）；

注 2：“募集资金累计投入金额”包含实际已置换先期投入金额；

注 3：“募集资金累计投入金额”超过“调整后募集资金承诺投入金额”的部分，为各募投项目专户中的利息收入或现金管理收益。

四、本次将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目的情况

（一）该募投项目募集资金具体使用及节余情况

根据募投项目的实施进展，“智能制造项目”已于 2024 年 6 月达到预定可使用状态。截至 2025 年 5 月 21 日，该项目资金使用及节余情况如下：

单位：人民币 万元

募投项目	调整后募集资金承诺投入金额（A）	募集资金已投入金额（B）	利息及现金管理收入扣除手续费后净额（C）	节余募集资金金额（D）=（A）-（B）+（C）	节余资金占募集资金承诺投入金额的比例（%）
智能制造基地建设项目	33,363.85	33,997.56	2,293.51	1,659.80	4.97%

注：“节余募集资金金额”均为该项目募集资金的利息及现金管理收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

（二）节余资金的主要原因

上述节余募集资金系公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的收益及募集资金存放银行期间产生的利息收入所得。

（三）节余资金的使用计划

1、鉴于“智能制造项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金共计 1,659.80 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“泰国智能制造项目”，该项目于 2023 年 10 月 26 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准纳入募投项目，总投资额 30,317.72 万元，其中 15,000.00 万元来自募集资金，剩余资金由公司以自筹资金补足。本次将“智能制造项目”节余募集资金转入“泰国智能制造项目”使用，可以进一步满足该项目的资金需求。

2、“智能制造项目”部分设备、设施的质保金等尾款尚未支付，项目结算尚未全部完成。由于上述款项支付周期较长，后续在满足付款条件的情况下，公司将通过自有资金支付该款项。

3、上述节余资金划转完成后，“智能制造项目”在厦门银行仙岳支行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

（四）部分募投项目节余资金用于其他募投项目对公司的影响

公司本次“智能制造项目”募投项目节余资金用于其他募投项目，系根据募投项目实际情况出发，有利于满足公司募投项目建设的资金需求，提高募集资金使用效率，提升经济效益，符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的实施和运行，符合公司及全体股东的利益。

五、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

根据募投项目的实际建设情况及投资进度，经公司审慎研究，决定对“泰国智能制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

截至 2025 年 5 月 21 日，具体募集资金使用和拟延期情况如下：

单位：人民币 万元

募投项目	项目计划总投资额	募集资金承诺投入总额	募集资金已投入金额	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
泰国智能制造基地建设 项目	30,317.72	15,000.00	12,893.28	2025 年 10 月	2026 年 5 月

注：“项目计划总投资额”“募集资金承诺投入总额”为原规划投资金额。

（二）募投项目延期的具体原因

公司于 2023 年 10 月新增“泰国智能制造项目”为募投项目，实施主体为公司的全资子公司立达信泰国。该项目旨在提升公司海外基地的交付能力，完善全球交付布局，原定项目建设期 24 个月，预计自 2023 年 10 月至 2025 年 10 月。该项目募集资金到位以来，公司积极推进项目工程设计及建设施工相关工作，因前期根据生产制造模式升级的实际情况优化了部分规划设计，且针对国际贸易环境的变化，公司优先选择充分提高泰国基地现有租赁厂房的利用率。综合考虑资源利用率及生产要素成本等因素，拟修正“泰国智能制造项目”整体进度，将其预定可使用状态日期从 2025 年 10 月延期至 2026 年 5 月。

调整后的达到预定可使用状态日期是公司在综合考虑各项因素基础上所做出的估计，如实际日期有变化，公司将及时履行相关审议程序并另行披露。

（三）保障延期后募投项目按期完成的相关措施

公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，科学合理决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效。公司将密切关注募投项目的进展情况，综合考虑外部市场环境、公司实际情况，积极协调公司内外部资源配置，加强对募投项目的监督管理，推动募投项目按期完成。

（四）募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不会改变公司既定市场战略。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）履行的审议程序

公司于 2025 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，同意将“智能制造项目”节余募集资金共计 1,659.80 万元(截至 2025 年 5 月 21 日的募集资金专户余额)用于尚未完工的募投项目“泰国智能制造项目”，上述“智能制造项目”募集资金专户节余募集资金的实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准；同时，同意将“泰国智能制造项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 10 月调整至 2026 年 5 月。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次“智能制造项目”节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期事项，符合公司实际经营发展情况，有利于提高募集资金使用效率，是公司审慎考虑后的合理调整，审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了同意的意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日