

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州明志科技股份有限公司（以下简称“明志科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销费38,426,214.62元（不含增值税）后将剩余募集资金504,664,285.38元于2021年5月7日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币543,090,500.00元，扣除发行费人民币53,725,344.52元，实际募集资金净额人民币489,365,155.48元。新增注册资本人民币30,770,000.00元，资本公积人民币458,595,155.48元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B049号验资报告。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及募集资金实际到账后的调整情况，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募投项目承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	投资进度（%）	达到预定可使用状态日期
1	高端铸造装备生产线技术改造项目	10,062.44	10,062.44	5,808.27	57.72	2025 年 6 月 30 日
2	轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目	24,617.30	24,617.30	18,768.67	76.24	2024 年 6 月 30 日
3	新建研发中心项目	8,078.77	8,078.77	6,656.12	82.39	2024 年 6 月 30 日
4	补充流动资金项目	8,000.00	6,178.01	6,326.54	102.40	不适用
合计		50,758.51	48,936.52	37,559.60	76.75	—

注：上述募投项目达到预定可使用状态日期先后经公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十九次会议、第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议确定，详细内容请见公司分别于 2022 年 7 月 23 日、2023 年 8 月 18 日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州明志科技股份有限公司关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的公告》（公告编号：2022-032）、《苏州明志科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）、《苏州明志科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-016）。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高端铸造装备生产线技术改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项。截至 2025 年 6 月 24 日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募投项目承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 A	募集资金投入金额 B	募集资金投入比例	利息收入净额 C	募集资金节余金额 D=A-B+C
高端铸造装备生产线技术改造项目	10,062.44	10,062.44	5,808.27	57.72%	861.35	5,115.52

四、本次结项募投项目节余募集资金主要原因

公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎地使用募集资金，严格执行预算管理，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低了项目投资成本和费用，故形成了部分资金节余。

五、本次节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“高端铸造装备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目予以结项。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将该上述项目结项后的节余募集资 5,115.52 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

募投项目名称	开户行	账号
高端铸造装备生产线技术改造项目	中国建设银行股份有限公司苏州同里支行	32250199764700000426

待以上项目募集资金从募集资金专户划转至公司一般结算账户完毕后，公司开立的募集资金专户将不再使用；公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“高端铸造装备生产线技术改造项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司 2025 年 6 月 27 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。


七、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，无需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月

修订)》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》的规定。

综上,保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

(本页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 
陈 磊


陈辛慈

