

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-071

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，具体情况如下：

一、首发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,267 万股股票，募集资金总额为人民币 717,958,900.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 88,561,800.00 元，募集资金净额为 629,397,100.00 元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、首发募集资金投资项目基本情况

截至 2025 年 8 月 7 日，中旗新材首发募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的基本情况如下：

单位：万元

首发募投项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额 ²	项目达到预定可使用状态日期
--------	---------	------------	---------	---------------------	---------------

中旗（湖北）新材料一期建设项目	是	34,000.00	28,476.07	28,211.11	2024.08.31
高明二厂二期扩建项目 ^{注1}	否	7,000.00	7,000.00	7,077.76	2022.10.24
研发中心及信息化建设项目	是	5,939.71	1,609.71	1,886.46	2024.08.31
中旗（湖北）新材料二期建设项目	是	16,000.00	4.00	4.00	不适用
高纯石英砂研发中心及信息化建设项目	否	-	4,330.00	142.69	2026.06.23
年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目 ^{注3}	否	-	21,519.93	-	2026.02.12
合计		62,939.71	62,939.71	37,322.02	

注 1：2022 年 10 月，高明二厂二期扩建项目已达到预定可使用状态并结项，详见《关于部分首发募投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）；累计使用募集资金金额包含永久性补充流动资金的金额。

注 2：公司累计投入金额高于承诺投资金额的部分，主要系公司将部分暂时闲置的募集资金用于现金管理所获得的收益所致。上述累计投入金额未经审计。

注 3：“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”调整后的投资总额为 21,519.93 万元，未包含募集资金的利息收入；包含募集资金利息收入的总投资额为 23,944.34 万元。

三、本次首发部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施情况

（一）首发部分募集资金投资项目暂缓实施的原因

公司于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司将首发募集资金投资项目“中旗（湖北）新材料一期建设项目”“中旗（湖北）新材料二期建设项目”剩余的募集资金 23,944.34 万元，用途变更为“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。

“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”总建设周期 18 个月，为确保项目投入的有效性，更好地保护公司及投资者的利益，公司秉持审慎投资策略，对募集资金使用较为慎重，截至目前上述项目尚未开工建设也未投入募集资金，其搁置时间即将超过一年。主要原因是募集资金投资项目对应的市场环境有所变化，导致公司项目投资建设的速度有所放缓，且公司于 2025 年 6 月变更了

控股股东及实际控制人，为更好地契合公司未来的发展战略目标，提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，避免募投项目带来投资风险，切实保护公司及投资者的利益，公司按照法律规章要求，对募投项目“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证并决定暂缓实施上述募投项目。

（二）部分募集资金投资项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定：“募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。”因此，公司对募集资金投资项目“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”进行了重新论证。

根据公司对目前市场环境及未来行业形势的研判，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，本着审慎使用募集资金的原则及对全体投资者高度负责的态度，公司经研究决定暂缓实施上述募投项目。

后续公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及市场环境变化，对该募集资金投资进行适当安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

四、本次首发部分募投项目重新论证暂缓实施对公司的影响

本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，是公司根据募集资金投资项目的实际实施情况、宏观及行业环境做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远发展，为股东创造更大价值。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议

公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，与会董事同意暂缓实施“年产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。

（二）保荐机构的核查意见

公司本次首发部分募投项目重新论证并暂缓实施事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的有关规定。本次首发部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日