

苏州伟创电气科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月15日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目（以下简称募投项目）“苏州技术研发中心（二期）建设项目”、“信息化建设及智能化仓储项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）3,792.37万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金，同意将募投项目“数字化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月。保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称保荐人）对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票29,357,774股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为788,549,809.64元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计14,863,002.66元（不含增值税金额）后，募集资金净额为773,686,806.98元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年9月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10628号）。

公司对募集资金实行专户存储管理，并已与保荐人及存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-053），公司扣除发行费用后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额
1	数字化生产基地建设项目	59,720.77	39,051.84
2	苏州技术研发中心（二期）建设项目	14,659.43	8,960.07
3	信息化建设及智能化仓储项目	14,642.88	10,788.29
4	补充流动资金	24,000.00	18,568.48
合计		113,023.08	77,368.68

2025年5月15日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的议案》，同意公司“数字化生产基地建设项目”新增全资子公司常州伟创电气有限公司为募投项目实施主体，相应增加常州钟楼经济开发区为募投项目实施地点，调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户。具体内容详见公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-026）。本次调整主要系调整及优化建筑工程费、设备购置相关费用，调整后公司“数字化生产基地建设项目”使用募集资金投资总金额未发生变化。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目投入进度、募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“苏州技术研发中心（二期）建设项目”、“信息化建设及智能化仓储项目”。截至2025年8月14日，本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入总额 (1)	累计投入募集资金金额 (2)	待支付募集资金金额 (3)	利息收入净额 (4)	预计节余金额 (5) = (1) - (2) - (3) + (4)
1	苏州技术研发中心（二期）建设项目	8,960.07	6,587.28	1,603.76	665.19	1,434.22
2	信息化建设及智能化仓储项目	10,788.29	6,157.79	2,791.98	519.63	2,358.15

注1：累计投入募集资金金额（2）包含待置换银行承兑金额；

注2：待支付募集资金金额（3）包含待付合同尾款及保证金金额；

注3：利息收入净额（4）为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准；

注4：募集资金预计节余金额（5）未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；

注5：表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）本次结项募集资金节余的主要原因

“苏州技术研发中心（二期）建设项目”、“信息化建设及智能化仓储项目”已完成建设并达到预定可使用状态，其对应的募集资金节余的主要原因如下：

1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

2、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“苏州技术研发中心（二期）建设项目”、“信息化建设及智能化仓储项目”已达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将以上两个项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕。届时公司将办理相应的募集资金专户注销手续，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

本次延期的募投项目为“数字化生产基地建设项目”，该项目募集资金承诺投资总额39,051.84万元，截至2025年8月14日累计投入募集资金金额22,847.76万元（包含待置换银行承兑汇票金额），原达到预定可使用状态的时间为2025年8月。

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的情况下，拟对募投项目“数字化生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年3月。

（二）本次部分募投项目延期原因

自募集资金入账以来，公司积极推进“数字化生产基地建设项目”募投项目的实施，但部分产品生产对场地条件要求更为严格，需要较大且符合特定工艺布局、环境要求的场地，以满足其生产流程及设备安装等需求，公司新增了常州为募投项目的实施地点。

考虑募投项目实际实施进度，并结合公司募集资金实际使用情况、募投项目战略规划和实际业务开展需求等，公司决定在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对该项目进行延期，预计项目达到预定可使用状态日期延期至2026年3月，项目延期符合募投项目建设的客观实际、公司整体利益和长远发展。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

（三）本次部分募投项目延期的影响及风险提示

公司本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募

集资金管理的相关规定。

本次募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况，结合公司实际经营发展需求做出的审慎决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、履行的审议程序及相关意见

公司于2025年8月12日召开第三届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，审计委员会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意并将本议案提交董事会审议。

公司于2025年8月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“苏州技术研发中心（二期）建设项目”、“信息化建设及智能化仓储项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同意将募投项目“数字化生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年3月。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人对该事项出具了明确的核查意见。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2022年度向特定对象发行A股股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产

生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司2022年度向特定对象发行A股股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《国泰海通证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2025年8月16日