

诚达药业股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日划至公司指定账户，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。

(二) 本报告期募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 77,963.16 万元，募集资金使用明细如下表：

单位：万元

项目		编号	金额
募集资金净额		A	162,144.75
截至期初累计发生额	项目投入	B1	91,545.95
	利息收入净额	B2	9,554.47
本期发生额	项目投入	C1	2,879.57
	利息收入净额	C2	689.46
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	94,425.52
	利息收入净额	D2=B2+C2	10,243.93
截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额		E=A-D1+D2	77,963.16

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 关于募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《诚达药业股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本报告期内，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过募集资金专户使用募集资金 47,895.03 万元进行现金管理，剩余未使用的闲置募集资金存放在募集资金专户。募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	开户行	账户	余额	现金管理金额	现金管理 产品名称	现金管理 产品期限
1	中国建设 银行股份 有限公司 浙江长三 角一体化 示范区支	3305016374 2709999999	292,545,176.16	292,545,176.16	协定存款	2025 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 11 日

	行					
2	中国民生 银行股份 有限公司	634174552	120,083,181.40	120,083,181.40	协定存款	2024年10 月18日至 2025年10 月18日
	嘉兴嘉善 支行	723608493	50,000,000.00	50,000,000.00	结构性存 款	2025年5 月29日至 2025年8 月29日
3	兴业银行 股份有限 公司嘉兴 嘉善支行	3586601001 00098934	300,681,271.80			
4	浙江嘉善 农村商业 银行股份 有限公司 罗星支行	2010002944 28318	16,321,941.18	16,321,941.18	协定存款	2025年1 月13日至 2025年7 月31日
合计			779,631,570.54	478,950,298.74	-	-

注：以上 723608493 账户为公司向银行购买现金管理产品时银行系统自动生成的理财交易账户，该账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募投项目的资金使用情况

改变募投项目的资金使用情况，详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：改变募集资金投资项目情况表

诚达药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				175,721.06			本报告期投入募集资金总额		2,879.57		
报告期内改变用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额		94,425.52		
累计改变用途的募集资金总额				22,333.04 注1							
累计改变用途的募集资金总额比例				13.77%注1							
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、医药中间体项目、原料药项目	1）医药中间体	否	15,456.79	15,456.79	0	15,456.79	100	2024年12月31日	1.40	否	否

药项目及研发中心扩建项目	项目										
	2) 原料药项目	否	17,871.25	17,871.25	976.30	16,953.93	94.87	2024年12月31日	0	否	否
	3) 研发中心扩建项目	是 ^{注1}	7,000.00	13,000.00	0	13,000.00	100	2023年12月31日	不适用	不适用	否
2、补充流动资金		否	11,000.00	11,000.00	0	11,000.00	100	2022年1月24日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		-	51,328.04	57,328.04	976.30	56,410.72	-	-	-	-	-
超募资金投向											
1、迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3,561吨技改项目 ^{注2}		否	20,000.00	20,000.00	1,903.27	4,814.80	24.07	2026年12月31日	不适用	不适用	否
2、诚达药业上海药物研究院		是 ^{注1}	16,333.04	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	是
3、使用部分超募资金永久补充流动资金		否	33,200.00	33,200.00	0	33,200.00	100	2023年1月13日	不适用	不适用	否
4、尚未明确投向		否	41,283.67	51,616.71	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	110,816.71	104,816.71	1,903.27	38,014.80	-	-	-	-	-

	“迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目”建设涉及多个车间改造，项目需分批建设及验收，因此项目在车间规划、建设、验收耗时较长，项目实际施工进度较原计划有所延缓。此外，因该项目为迁扩建项目，在公司住所地部分原车间实施，施工会导致公司部分产品产能受限。为保障施工期间公司产品的销售不受影响，公司需根据市场预测、在手订单制订生产计划，按计划进行生产备货及安排适当的产成品库存，该项目施工进度会随着订单情况有所调整。为了维护全体股东和公司利益，根据募集资金投资项目的资金使用情况 and 进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议决定将募集资金投资项目“迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目”的实施期限到期日调整至 2026 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于募投项目“上海药物研究院项目”的可行性发生变化，综合考虑市场环境及自身发展经营情况，公司决定终止该项目，具体情况如下： 受宏观经济形势、下游客户需求变动等多种因素影响，公司所处行业的市场竞争格局日益加剧。考虑到“上海药物研究院项目”不直接产生经济效益，为保障募集资金使用安全及研发效果，公司对募集资金投入采取谨慎态度。同时随着公司募投项目之一“研发中心扩建项目”之创新大楼的投入使用，公司研发中心整体实力得到进一步提升。目前，公司研发中心建筑面积达 6,859.18 m²，相应仪器、设备等硬件设施完善。同时公司高度重视人力资源开发，不断招聘、培育和储备优秀科研技术人才，目前公司高层次人才、研发人员数量得到明显提升，研发规模进一步扩大。基于对当前宏观经济及市场环境的考虑，并结合公司目前经营发展的实际情况，为提高募集资金使用效率，更好地维护公司及全体股东利益，经审慎评估，公司于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司超募资金原为 110,816.71 万元。 ①2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》（该项目备案名称后续调整为“迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目”）^{注 2}，同意使用超募资金 20,000.00 万元投资迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目。截至本报告期末，该项目已投入 4,814.80 万元，投资进度 24.07%。 ②2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的议案》，同意使用超募资金 16,333.04 万元投资建设诚达药业上海药物研究院；2024 年 1 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议

	案》，公司终止“诚达药业上海药物研究院项目”，该项目未有资金投入。 ③2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金33,200.00万元永久补充流动资金，已于2023年1月13日完成。 ④2023年1月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》，同意使用超募资金6,000.00万元追加投资原“研发中心扩建项目”，该项目拟使用募集资金金额由7,000.00万元调整为13,000.00万元。截止2023年12月31日，“研发中心扩建项目”已完成结项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年2月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年1月27日预先投入募集资金投资项目的8,622.32万元及已支付发行费用1,452.30万元（不含税）的自筹资金，共计10,074.62万元人民币。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。截至报告期末，上述置换事项已全部完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2025年6月30日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币47,895.03万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金47,895.03万元进行现金管理，余下尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况	
----	--

注 1：累计改变用途的募集资金主要包括：1、公司使用超募资金 6,000.00 万元追加投资“研发中心扩建项目”，导致“研发中心扩建项目”的投资总额由原来的 7,000.00 万元调整为 13,000.00 万元；2、公司终止“诚达药业上海药物研究院”项目的拟投入金额 16,333.04 万元。

注 2：公司超募资金投资项目的备案名称存在调整。2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》，同意使用超募资金 20,000.00 万元投资“扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目”。后续在进行项目备案时，主管部门要求将公司原有已批复的食品添加剂及饲料添加剂 1,080 吨产能与新扩建 2,481 吨产能合并计算后在本次项目名称中体现。按照主管部门项目审批要求，2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》，该项目的备案名称调整为“迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目”。上述调整仅涉及项目名称，未涉及实施主体、建设内容、实施方式、募集资金投资用途及投资金额等其他内容。

附表 2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心扩建项目	研发中心扩建项目	13,000.00	0	13,000.00	100	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
诚达药业上海药物研究院	诚达药业上海药物研究院	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	是
合计	-	13,000.00	0	13,000.00	-	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					①增加“研发中心扩建项目”的募集资金投入 根据公司发展需求，结合外部环境、经济形势和募集资金投资项目的实施进展情况，为更好地满足研发需求，公司增加研发中心创新大楼使用的建筑面积，由 3,129 m²增加至 6,859.18 m²，并追加相应的工程、装修、设备、安装投入，将“研发中心扩建项目”的募集资金使用金额由 7,000.00 万元调增至 13,000.00 万元，增加的 6,000.00 万元为公司的超募资金。公司于 2022 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》，同意上述调整事项并将相关公告于 2022 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述调整事项。				

	②终止“上海药物研究院项目” 受宏观经济形势、下游客户需求变动等多种因素影响，公司所处行业的市场竞争格局日益加剧。考虑到“上海药物研究院项目”不直接产生经济效益，为保障募集资金使用安全及研发效果，公司对募集资金投入采取谨慎态度。同时随着公司募投项目之一“研发中心扩建项目”之创新大楼的投入使用，公司研发中心整体实力得到进一步提升。目前，公司研发中心建筑面积达 6,859.18 m²，相应仪器、设备等硬件设施完善。同时公司高度重视人力资源开发，不断招聘、培育和储备优秀科研技术人才，目前公司高层次人才、研发人员数量得到明显提升，研发规模进一步扩大。基于对当前宏观经济及市场环境的考虑，并结合公司目前经营发展的实际情况，为提高募集资金使用效率，更好地维护公司及全体股东利益，经审慎评估，公司终止“诚达药业上海药物研究院项目”，公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》，同意上述事项并将相关公告于 2023 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。公司于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目“研发中心扩建项目”的原计划达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月 31 日。在项目的实施过程中，结合项目的实际进展情况，公司对该项目的实施期限进行了调整，具体情况如下： 2022 年，因受到宏观经济形势、市场环境等多方面因素影响，建设施工进度及部分设备到位情况有所延后，导致募集资金投资项目的整体进度放缓，为了维护全体股东和公司利益，经过谨慎研究，公司于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议决定将“研发中心扩建项目”的实施期限调整为 2023 年 6 月 30 日。

	2023 年，鉴于募投项目生产线建设、设备引进、调试安装等工作进度不及预期，施工进度延期，为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况 and 进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议决定将“研发中心扩建项目”的实施期限调整为 2023 年 12 月 31 日。 截止 2023 年 12 月 31 日，“研发中心扩建项目”已完成结项。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于募投项目“上海药物研究院项目”的可行性发生变化，综合考虑市场环境及自身发展经营情况，公司决定终止该项目，具体情况如下： 受宏观经济形势、下游客户需求变动等多种因素影响，公司所处行业的市场竞争格局日益加剧。考虑到“上海药物研究院项目”不直接产生经济效益，为保障募集资金使用安全及研发效果，公司对募集资金投入采取谨慎态度。同时随着公司募投项目之一“研发中心扩建项目”之创新大楼的投入使用，公司研发中心整体实力得到进一步提升。目前，公司研发中心建筑面积达 6,859.18 m²，相应仪器、设备等硬件设施完善。同时公司高度重视人力资源开发，不断招聘、培育和储备优秀科研技术人才，目前公司高层次人才、研发人员数量得到明显提升，研发规模进一步扩大。基于对当前宏观经济及市场环境的考虑，并结合公司目前经营发展的实际情况，为提高募集资金使用效率，更好地维护公司及全体股东利益，经审慎评估，公司于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》。