

# 江苏林洋能源股份有限公司

## 2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 募集资金存放符合公司规定
- 募集资金使用符合承诺进度

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民币 43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金于 2016 年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114500 号验资报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金募投项目累计共使用人民币 2,796,960,819.26 元，其中：以前年度募投项目使用人民币 2,796,960,819.26 元，本年度募投项目使用人民币 0 元。截至 2025 年 6 月 30 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金可使用金额为人民币 0.00 元。

#### （二） 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号文）核准，公司于 2017 年 11 月向社会公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 3,000,000,000.00 元，实际募集资金人民币

3,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,250,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。上述资金于 2017 年 11 月 2 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA16295 号验资报告。截至 2025 年 6 月 30 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目累计共使用人民币 2,922,884,622.14 元，其中：以前年度募投项目使用人民币 2,922,364,287.74 元，本年度募投项目使用人民币 520,334.40 元。截至 2025 年 6 月 30 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金可使用金额为 248,099,144.93 元；募集资金专用账户本息余额为人民币 248,099,144.93 元，其中：本金人民币 8,099,144.93 元，理财产品人民币 240,000,000.00 元。

二、 募集资金管理情况  
(一) 募集资金的管理情况

2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议并通过《关于修订〈公司募集资金使用及管理制度〉的议案》；2022 年 5 月 16 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。

2023 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订〈公司募集资金使用及管理制度〉的议案》；2023 年 12 月 29 日，公司 2023 年第四次临时股东大会通过了上述议案。

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于制定和修订公司部分内部制度的议案》；2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会通过了上述议案。

2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的议案》；2025 年 6 月 6 日，公司 2024 年年度股东大会通过了上述议案。

依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

|                                           | 签订日期            | 开户单位            | 开户银行       | 银行账号                 | 备注  |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|-----|
| 2016<br>年 4<br>月非<br>公开<br>发行<br>股票<br>募集 | 2016 年 5 月 11 日 | 江苏林洋能源股份有限公司    | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100505117  | 已销户 |
|                                           | 2016 年 5 月 11 日 | 江苏林洋能源股份有限公司    | 中国银行启东支行   | 502768600529         | 已销户 |
|                                           | 2016 年 5 月 23 日 | 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 | 中国中信银行启东支行 | 811050104100394507   | 已销户 |
|                                           | 2016 年 5 月 23 日 | 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100507568  | 已销户 |
|                                           | 2016 年 5 月 23 日 | 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 | 中国江苏银行启东支行 | 50370188000159662    | 已销户 |
|                                           | 2016 年 5 月 23 日 | 阜阳永明农业太阳能发电有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 1111629929100507719  | 已销户 |
|                                           | 2016 年 5 月 23 日 | 颍上永阳新能源科技有限公司   | 中国建设银行启东支行 | 32050164763600000085 | 已销户 |

|                                                                    | 签订日期             | 开户单位              | 开户银行         | 银行账号                 | 备注                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 资金<br>账户                                                           | 2016 年 5 月 23 日  | 德州市华耀光电科技有限公司     | 中国农业银行启东支行   | 10723001040233169    | 已销户               |
|                                                                    | 2016 年 5 月 23 日  | 启东市华虹新能源电力有限公司    | 中国农业银行启东支行   | 10723001040233144    | 已销户               |
|                                                                    | 2016 年 10 月 24 日 | 宿州金阳新能源科技有限公司     | 中国银行合肥马鞍山路支行 | 187241124324         | 已销户               |
|                                                                    | 2016 年 10 月 24 日 | 冠县华博农业科技有限公司      | 中国银行济南天桥支行   | 207831285073         | 已销户               |
|                                                                    | 2016 年 10 月 24 日 | 泗洪县华乐新能源科技有限公司    | 中国工商银行启东支行   | 1111629929100529982  | 已销户               |
|                                                                    | 2016 年 10 月 24 日 | 泗洪县永乐新能源科技有限公司    | 中国工商银行启东支行   | 1111629929100530050  | 已销户               |
|                                                                    | 2016 年 11 月 23 日 | 阜阳永强农业科技有限公司      | 中国工商银行启东支行   | 1111629929100531076  | 已销户               |
|                                                                    | 2018 年 5 月 3 日   | 泗洪永盛新能源科技有限公司     | 中国工商银行启东支行   | 1111629929100588268  | 已销户               |
|                                                                    | 2016 年 11 月 23 日 | 阜阳永强农业科技有限公司      | 中国工商银行启东支行   | 1111629929100531227  | 已销户               |
| 2017<br>年 11<br>月公<br>开发<br>行可<br>转换<br>公司<br>债券<br>募集<br>资金<br>账户 | 2017 年 11 月 7 日  | 临泉永明太阳能发电有限公司     | 中国农业银行启东支行   | 10723001040235206    | 已销户               |
|                                                                    | 2016 年 6 月 17 日  | 界首市金明农业发展有限公司     | 江苏银行启东支行     | 50370188000190496    | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 7 日  | 阜阳华明农业太阳能发电有限公司   | 中国农业银行启东支行   | 10723001040235214    | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 10 日 | 濉溪县永瑞现代农业科技有限公司   | 浦发银行启东支行     | 88160078801500000029 | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 11 日 | 亳州市谯城区华阳新能源科技有限公司 | 中信银行启东支行     | 8110501012800988612  | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 10 日 | 宿州金耀新能源科技有限公司     | 中国工商银行启东支行   | 1111629929100572675  | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 7 日  | 安丘汇创新能源科技有限公司     | 中国农业银行启东支行   | 10723001040235222    | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 9 日  | 惠民县永正农业科技有限公司     | 中国工商银行启东支行   | 1111629929100572427  | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 6 日  | 铁岭林燕新能源科技有限公司     | 中国工商银行启东支行   | 1111629929100571649  | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 6 日  | 铁岭林华新能源科技有限公司     | 中国工商银行启东支行   | 1111629929100571897  | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 6 日  | 铁岭林华新能源科技有限公司     | 中国工商银行启东支行   | 1111629929100572303  | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 9 日  | 江苏昆瑞新能源有限公司       | 中国建设银行启东支行   | 32050164763600000458 | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 9 日  | 连云港林洋新能源有限公司      | 中国建设银行启东支行   | 32050164763600000457 | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 11 月 10 日 | 启东市永乐新能源电力有限公司    | 浦发银行启东支行     | 88160078801000000030 | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 9 月 14 日  | 江苏林洋能源股份有限公司      | 中国工商银行启东支行   | 1111629929100568057  |                   |
|                                                                    | 2017 年 11 月 1 日  | 江苏林洋光伏科技有限公司      | 中国银行启东支行     | 536570934212         | 已销户               |
|                                                                    | 2017 年 9 月 13 日  | 江苏林洋能源股份有限公司      | 中国银行启东支行     | 501470751811         |                   |
|                                                                    | 2022 年 8 月 3 日   | 仙桃永洋新能源科技有限公司     | 中国工商银行启东支行   | 1111629919100792929  | 开户单位已于 2023 年对外转让 |
|                                                                    | 2023 年 5 月 29 日  | 江苏林洋太阳能有限公司       | 中国银行启东支行     | 459879324987         |                   |
|                                                                    | 2023 年 12 月 4 日  | 海门市林洋新能源电力有限公司    | 中国工商银行启东支行   | 1111629919100976797  |                   |

上述监管协议约定：

- 1、公司开设募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
- 2、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

- 3、开户行每月 10 日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送广发证券股份有限公司。
- 4、公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到募集资金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
- 5、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。
- 本报告期内，上述监管协议得到有效执行。

**(二) 募集资金专户存储情况**

**1、 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金专户存储情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 0.00 元。

**2、 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 240,000,000.00 元，其中中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款 240,000,000.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 8,099,144.93 元，余额均为活期存款：

| 开户单位          | 开户银行       | 类型 | 2025 年 6 月 30 日余额 |
|---------------|------------|----|-------------------|
| 江苏林洋能源股份有限公司  | 中国工商银行启东支行 | 活期 | 5,700,916.33      |
| 江苏林洋能源股份有限公司  | 中国银行启东支行   | 活期 | 129,655.75        |
| 海门林洋新能源科技有限公司 | 中国工商银行启东支行 | 活期 | 2,258,635.83      |
| 江苏林洋太阳能有限公司   | 中国银行启东支行   | 活期 | 9,937.02          |
| 合计            |            |    | 8,099,144.93      |

**三、 本年度募集资金的实际使用情况**

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

**(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2016 年 4 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 2《2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金项目情况表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金不存在暂时补充流动资金情况。

2. 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金不存在暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，本公司 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金不存在进行现金管理的情况。

2、 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第五届董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品，使用额度不超过人民币 2.5 亿元，在该额度内可循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司第五届董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对公开发行可转债部分暂时闲置募集资金进行短期理财产品投资，增加公司收益，使用额度不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：

| 银行名称 | 产品名称     | 产品类型   | 产品起息及到期日           | 认购金额<br>(万元) | 实际收益<br>(万元) |
|------|----------|--------|--------------------|--------------|--------------|
| 中国工商 | 法人人民币结构性 | 保本浮动收益 | 2024/12/3-2025/3/5 | 23,000.00    | 138.56       |

| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品起息及到期日           | 认购金额<br>(万元) | 实际收益<br>(万元) |
|------|------|------|--------------------|--------------|--------------|
| 银行   | 存款   |      | 2025/3/7-2025/4/21 | 23,000.00    | 59.61        |
|      |      |      | 2025/5/6-2025/8/8  | 24,000.00    | 142.16       |
| 合计   |      |      |                    |              | 340.33       |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2025 年 4 月 25 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将可转债募集资金及其孳生利息永久性补充流动资金，该议案已经 2025 年 6 月 6 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体情况如下：

(1) 截至 2025 年 3 月 31 日，拟结项的募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

| 募投项目名称                                | 细分项目名称                                | 计划投入<br>募集资金 | 实际使用<br>募集资金 | 项目节余资金<br>(含利息收入等) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 320MW 光伏发电项目                          | 海门市林洋新能源电力有限公司<br>9MWp 农光互补光伏发电项目（二期） | 4,000.00     | 1,777.01     | 2,222.99           |
| 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目 |                                       | 53,377.39    | 61,372.68    | 0                  |

说明：1、项目节余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益），实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。

2、海门项目是根据募投项目建设进度将募集资金从主账户拨付到该项目的募集资金专户。

3、光伏电池项目计划投入募集资金来源于第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”、公开发行可转债募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”未使用的募集资金以及永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目节余募集资金。

4、光伏电池项目实际使用募集资金大于计划投入募集资金的主要系项目变更前募集资金存放期间产生利息及理财产品收益等所致。

(2) 截至 2025 年 3 月 31 日，王鲍项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 募投项目名称       | 细分项目名称                                 | 计划投入<br>募集资金 | 实际使用<br>募集资金 | 项目剩余资金    |
|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 320MW 光伏发电项目 | 启东市永威新能源电力有限公司王鲍镇 20MWp 农<br>光互补光伏发电项目 | 10,000.00    | 0            | 10,000.00 |

说明：本项目拟投入募集资金存放于募集资金主账户尚未拨付到募集资金项目专户。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司可转债募集资金账户合计余额 24,744.12 万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。本次拟结项的募投项目资金节余 2,222.99 万元，本次拟终止的募投项目资金剩余 10,000 万元，其余金额为募集资金账户历年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。

## （八）募集资金使用的其他情况

### 1、2016 年 4 月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

（1）公司于 2016 年 9 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW 光伏发电项目”中的 143MW 项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站，具体变更情况如下：

单位：万元

| 变更后项目名称             | 项目实施主体         | 总投资额       | 拟使用募集资金 | 已投入自筹资金 |
|---------------------|----------------|------------|---------|---------|
| 阜阳新乌江镇李士楼村 20MW     | 阜阳永强农业科技有限公司   | 18,000     | 14,000  | -       |
| 阜阳新乌江镇李桥村 20MW      | 阜阳永强农业科技有限公司   | 18,000     | 14,000  | -       |
| 宿州河拐村 20MW 农光电站     | 宿州金阳新能源科技有限公司  | 18,372     | 12,500  | 1,500   |
| 山东冠县万善 70MW 农光电站    | 冠县华博农业科技有限公司   | 58,933.97  | 47,500  | 4,000   |
| 江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站 | 泗洪县华乐新能源科技有限公司 | 17,320     | 14,000  | -       |
| 江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站 | 泗洪县永乐新能源科技有限公司 | 30,000     | 28,000  | -       |
| 合计                  |                | 160,625.97 | 130,000 | 5,500   |

上述议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

（2）2018 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第二期非公开发行募投项目原计划建设的 20MW 项目进行变更。具体变更情况如下：

原项目情况：

单位：万元

| 项目名称                         | 项目实施主体          | 实施地点 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|------------------------------|-----------------|------|--------|-----------|
| 阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农光互补分布式光伏发电项目 | 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 | 安徽阜阳 | 18,000 | 15,000    |

变更后项目情况：

| 变更后项目名称                    | 项目实施主体        | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 已投入自筹资金 |
|----------------------------|---------------|--------|-----------|---------|
| 泗洪县天岗湖乡 36MW 农渔光互补光伏发电扶贫项目 | 泗洪永盛新能源科技有限公司 | 22,900 | 15,000    | 3,547   |

上述议案经 2018 年 4 月 19 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过并已实施。

## 2、 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

(1) 2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》，决定对公司公开发行可转债募投项目中“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整。具体变更情况如下：

原项目情况：

单位：万元

| 项目名称                           | 项目实施主体           | 实施地点 | 项目投资总额    | 拟使用募集资金金额 |
|--------------------------------|------------------|------|-----------|-----------|
| 濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW 农光互补分布式光伏发电项目 | 濉溪县永瑞现代农业科技有限公司  | 安徽   | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW 农光互补分布式光伏项目   | 濉溪县永瑞现代农业科技有限公司  | 安徽   | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW 农光互补分布式光伏发电项目  | 砀山永顺现代农业科技有限公司   | 安徽   | 18,700.00 | 18,400.00 |
| 颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋顶光伏电站项目      | 安徽林洋新能源科技有限公司    | 安徽   | 1,424.00  | 1,400.00  |
| 宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶电站项目            | 宿州金耀新能源科技有限公司    | 安徽   | 700.00    | 700.00    |
| 悦康药业集团安徽生物制药有限公司 4MW 屋顶光伏电站项目  | 太和县天明农业太阳能发电有限公司 | 安徽   | 2,838.00  | 2,800.00  |
| 安徽徽润木业有限公司 2MW 屋顶光伏电站项目        | 太和县天明农业太阳能发电有限公司 | 安徽   | 1,424.00  | 1,400.00  |
| 安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发电项目         | 萧县华耀农业太阳能发电有限公司  | 安徽   | 1,260.00  | 1,200.00  |
| 太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电站项目          | 太和县天明农业太阳能发电有限公司 | 安徽   | 2,838.00  | 2,800.00  |
| 宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶电站项目            | 宿州金耀新能源科技有限公司    | 安徽   | 511.00    | 500.00    |
| 宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶电站项目            | 宿州金耀新能源科技有限公司    | 安徽   | 364.00    | 350.00    |
| 合肥华洋新能源科技有限公司 1MW 分布式光伏发电项目    | 合肥华洋新能源科技有限公司    | 安徽   | 700.00    | 700.00    |
| 德州 10MW 高效农业光伏电站项目（二期）         | 德州市华耀光电科技有限公司    | 山东   | 8,147.27  | 8,000.00  |
| 连云港东方国际 6MW 屋顶分布式光伏发电项目        | 连云港林洋新能源有限公司     | 江苏   | 4,000.00  | 4,000.00  |
| 建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目         | 建湖林洋新能源科技有限公司    | 江苏   | 2,072.00  | 2,000.00  |

|                            |               |    |           |           |
|----------------------------|---------------|----|-----------|-----------|
| 辽宁龙士达重型起重设备有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 辽宁林洋新能源科技有限公司 | 辽宁 | 6,287.00  | 6,200.00  |
| 辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目  | 辽宁林洋新能源科技有限公司 | 辽宁 | 3,791.00  | 3,700.00  |
| 合计                         |               |    | 91,056.27 | 90,150.00 |

变更后项目情况：

| 变更后项目名称                            | 项目实施主体         | 项目投资总额     | 拟使用募集资金金额 | 已投入自筹资金 |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------|
| 永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目            | 仙桃永洋新能源科技有限公司  | 100,000.00 | 76,150    | 25.00   |
| 启东市永威新能源电力有限公司王鲍镇 20MWp 农光互补光伏发电项目 | 启东市永威新能源电力有限公司 | 12,000.00  | 10,000    | 117.07  |
| 海门市林洋新能源电力有限公司 9MWp 农光互补光伏发电项目（二期） | 海门市林洋新能源电力有限公司 | 4,500.00   | 4,000     | 10.00   |
| 合计                                 |                | 116,500.00 | 90,150.00 | 152.07  |

上述议案经 2022 年 4 月 29 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

（2）2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投项目中“600MW 高效太阳能电池及组件项目”剩余募集资金合计 49,669.17 万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入公司“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”，并将“600MW 高效太阳能电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施主体江苏林洋太阳能有限公司。具体变更情况如下：

原项目情况：

单位：万元

| 项目           | 项目名称               | 项目实施主体       | 募集资金已投入金额 | 拟变更投向金额   | 拟变更投向金额占总筹资额的比例 |
|--------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|
| 第二期非公开发行募投项目 | 智慧分布式新能源管理核心技术研发项目 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 5,080.16  | 23,315.73 | 8.33%           |
| 公开发行可转债募投项目  | 600MW 高效太阳能电池及组件项目 | 江苏林洋光伏科技有限公司 | 44,658.68 | 26,353.44 | 8.78%           |
| 合计           |                    |              | 49,738.84 | 49,669.17 |                 |

变更后项目情况：

| 变更后项目名称                   | 项目实施主体      | 项目投资总额  | 拟使用募集资金金额 |
|---------------------------|-------------|---------|-----------|
| 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产 | 江苏林洋太阳能有限公司 | 507,016 | 49,669.17 |

| 变更后项目名称      | 项目实施主体 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|--------------|--------|--------|-----------|
| 基地及新能源相关产业项目 |        |        |           |

上述议案经 2023 年 5 月 19 日公司 2022 年年度股东大会审议通过。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。

##### (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

##### (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

##### (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

###### 1、(1) 对外转让前使用募集资金投资该项目情况

| 募投项目名称         | 细分项目名称               | 已使用募集资金<br>(万元) | 完工程度% | 实现效益 |
|----------------|----------------------|-----------------|-------|------|
| 2015 年 5 月非公开  | 宿州前付村 20MW 农光互补电站    | 12,143.93       | 100%  | 不适用  |
|                | 灵璧浍沟 20MW 光伏发电项目     | 13,164.10       | 100%  | 不适用  |
|                | 灵璧浍沟凤山 20MW 光伏发电项目   | 8,776.71        | 100%  | 不适用  |
|                | 萧县王寨 20MW 农光互补光伏发电项目 | 8,979.12        | 100%  | 不适用  |
|                | 萧县大屯 20MW 农光互补电站     | 12,555.79       | 100%  | 不适用  |
|                | 宿州萧县两瓣山地面 20MW       | 13,214.40       | 100%  | 不适用  |
| 2016 年 4 月非公开  | 宿州河拐村 20MW 农光电站      | 8,966.33        | 100%  | 不适用  |
| 2017 年 11 月可转债 | 宿州现代制鞋产业园 2.5MW 屋顶项目 | 508.24          | 100%  | 不适用  |

###### 1、(2) 转让情况

2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于下属子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司拟将其持有的宿州金阳新能源科技有限公司、宿州金耀新能源科技有限公司、萧县华耀农业太阳能发电有限公司、萧县华丰现代农业有限公司和萧县裕晟新能源科技有限公司 100%股权转让给武汉绿曦新能源有限公司。上述议案经 2022 年 4 月 29 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，通过收益法评估，标的资产的评估值合计为 41,240.00 万元，标的资产的账面净资产合计为 34,749.10 万元，评估溢价率为

18.68%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格为 36,470.15 万元。本次交易作价低于评估值，主要系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至 2025 年 6 月 30 日已收到股权对价款 33,852.50 万元，借款及股利 62,556.01 万元。

## 2、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

| 募投项目名称         | 细分项目名称                  | 已使用募集资金<br>(万元) | 完工程度% | 实现效益 |
|----------------|-------------------------|-----------------|-------|------|
| 2016 年 4 月非公开  | 德州德城 20MW 高效农业光伏项目（一期）  | 15,146.30       | 100%  | 不适用  |
|                | 山东冠县万善 70MW 农光伏电站       | 38,075.66       | 100%  | 不适用  |
| 2017 年 11 月可转债 | 山东滨州惠民县 40 兆瓦高效农业光伏电站项目 | 16,260.94       | 100%  | 不适用  |
|                | 山东科灵 4MW 屋顶项目           | 2,800.00        | 100%  | 不适用  |

## 2、（2）转让情况

2022 年 11 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于转让子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司山东林洋新能源科技有限公司及其 20 家下属公司的 100%股权转让给中电投新农创科技有限公司。上述议案经 2022 年 12 月 5 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为 2022 年 5 月 31 日，通过收益法评估，标的资产的评估值合计为 133,140.30 万元，标的资产的账面净资产合计为 108,385.91 万元，评估溢价率为 22.84%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格为 130,690.00 万元。本次交易作价低于评估值，主要系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至 2025 年 6 月 30 日已收到股权对价款 125,050.00 万元，借款及股利 126,575.05 万元。

## 3、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

| 募投项目名称         | 细分项目名称           | 已使用募集资金<br>(万元) | 完工程度% | 实现效益 |
|----------------|------------------|-----------------|-------|------|
| 2015 年 5 月非公开  | 信息产业基地屋顶 1.605MW | 3,455.84        | 100%  | 不适用  |
|                | 奔多新材料公司屋顶 5.6MW  |                 | 100%  | 不适用  |
| 2017 年 11 月可转债 | 阜阳金种子酒厂项目        | 2,816.48        | 100%  | 不适用  |

### 3、（2）转让情况

2023年8月25日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司将其持有的2个子公司100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司；全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司将其持有的12个子公司100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司。上述议案经2023年9月26日第一次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2023年1月31日，采用收益法评估，标的资产的账面值合计为12,109.23万元，评估价值合计为13,023.94万元，评估增值合计为914.74万元，增值率约7.55%。结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为12,920.30万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2025年6月30日已收到股权对价款12,829.28万元。

### 4、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

| 募投项目名称      | 细分项目名称                 | 已使用募集资金<br>(万元) | 完工程度% | 实现效益 |
|-------------|------------------------|-----------------|-------|------|
| 2016年4月非公开  | 60MW 渔光互补光伏发电项目        | 37,506.90       | 100%  | 不适用  |
| 2017年11月可转债 | 永洋仙桃胡场200MW 渔光互补光储一体项目 | 82,026.52       | 100%  | 不适用  |

### 4、（2）转让情况

2023年10月26日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司拟将其持有的3个子公司100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司，股权转让对价为26,560.34万元；公司全资下属公司湖北林洋新能源科技有限公司拟将全资子公司仙桃林洋100%股权转让给中电投新农创科技有限公司。上述议案经2023年11月14日第二次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2023年1月31日，标的资产纳入评估范围内的所有者权益账面值合计为24,697.03万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值合计为26,879.44万元，增值额合计为2,182.41万元，增值率为8.84%。结合目标公司的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为

26,560.34 万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。截至 2025 年 6 月 30 日已收到股权对价款 26,440.34 万元。

5、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

| 募投项目名称         | 细分项目名称                                     | 已使用募集资金<br>(万元) | 完工程度% | 实现效益 |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|-------|------|
| 2015 年 5 月非公开  | 徐州邳州市龙凤鸭河 10MW 渔光项目                        | 6,241.19        | 100%  | 不适用  |
|                | 内蒙古呼和浩特托克托县 100MW 光伏一期项目、光伏二期（20MW+15MW）项目 | 66,389.45       | 100%  | 不适用  |
| 2016 年 4 月非公开  | 宿迁泗洪天岗湖 36MW 渔光项目                          | 14,875.99       | 100%  | 不适用  |
|                | 宿迁泗洪孙园 20MW 渔光项目                           | 11,851.30       | 100%  | 不适用  |
|                | 宿迁泗洪梅花 40MW 渔光项目                           | 22,981.40       | 100%  | 不适用  |
| 2017 年 11 月可转债 | 连云港朝阳二期 10MW 农光互补项目                        | 6018.23         | 100%  | 不适用  |
|                | 铁岭际华 5.78MW 项目、铁岭中欧汽车 3.5MW 项目             | 4,646.67        | 100%  | 不适用  |
|                | 辽宁广燕汽车 4.032MW 项目                          | 2,156.60        | 100%  | 不适用  |

5、（2）转让情况

2023 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的议案》，公司及下属子公司拟与上海羲融新能源有限公司签订项目并购框架协议将持有的 18 个全资下属公司 100%股权转让给羲融新能源。截至本报告出具日，本次交易已终止，具体情况详见《江苏林洋能源股份有限公司关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的进展公告》（公告编号：临 2024-24）。

6、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

| 募投项目名称         | 细分项目名称                        | 已使用募集资金<br>(万元) | 完工程度% | 实现效益 |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-------|------|
| 2016 年 4 月非公开  | 阜阳市颍东区新乌江镇 20MW 农光互补分布式光伏发电项目 | 12,887.90       | 100%  | 不适用  |
| 2017 年 11 月可转债 | 永瑞濉溪县刘桥镇采煤沉陷区光伏发电项目（50MW）     | 32,754.99       | 100%  | 不适用  |

| 募投项目名称 | 细分项目名称                    | 已使用募集资金<br>(万元) | 完工程度% | 实现效益 |
|--------|---------------------------|-----------------|-------|------|
|        | 连云港 10MWp 高效生态农业分布式光伏发电项目 | 6,018.23        | 100%  | 不适用  |

6、（2）转让情况

2025 年 5 月 30 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司和江苏林洋新能源科技有限公司拟分别将其持有的 3 个子公司和 2 个子公司的 100%股权转让给广东粤水电能源投资集团有限公司。上述议案经 2025 年 6 月 18 日第一次临时股东会审议通过。

本次交易评估基准日为 2024 年 9 月 30 日，采用收益法评估，标的资产的净资产账面值合计 47,093.85 万元，评估价值合计 48,437.34 万元，评估增值合计 1,343.49 万元，增值率约 2.85%。结合目标公司的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为 47,093.85 万元。本次交易作价低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至 2025 年 6 月 30 日，双方已签订正式协议，相关事项按照协议约定履行。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 8 月 27 日经董事会批准报出。

附表：

- 1、2016 年 4 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
- 3、变更募集资金投资项目情况表

江苏林洋能源股份有限公司  
董事会  
2025年8月28日

附表 1:

2016 年 4 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏林洋能源股份有限公司

2025 年 1-6 月

单位：万元

| 募集资金总额             |                                                   |            |            | 275,628.86    |              | 本年度投入募集资金总额   |                                   |                          |                   |          | 0.00       |               |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额        |                                                   |            |            | 22,605.55     |              | 已累计投入募集资金总额   |                                   |                          |                   |          | 279,696.08 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                                                   |            |            | 8.20%         |              |               |                                   |                          |                   |          |            |               |
| 承诺投资项目             | 已变更项目，含部分变更（如有）                                   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额    | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额      | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期     | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益   | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智慧分布式能源管理核心技术研发项目  |                                                   | 27,000.00  | 5,897.86   | 5,897.86      | 0.00         | 5,897.86      |                                   | 不适用                      | 不适用               | 不适用      | 不适用        | 不适用           |
| 其中：变更项目实施地点及实施主体   | 江苏林洋太阳能有限公司:12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目 |            | 22,605.55  | 22,605.55     | 0.00         | 22,605.55     |                                   | 100.00                   | 项目第一阶段 2023 年 8 月 | 不适用      | 否          | 否             |
| 300MW 光伏发电项目       |                                                   | 248,628.86 | 214,140.23 | 214,140.23    | 0.00         | 214,140.23    |                                   | 100.00                   | 2018 年 6 月        | 1,163.25 | 是          | 否             |
| 其中：变更项目实施地点及实施主体   | 阜阳新乌江镇李土楼村 20MW 光伏电站                              |            | 10,039.05  | 10,039.05     | 0.00         | 10,039.05     |                                   | 100.00                   | 2017 年 6 月        | 45.34    | 是          | 否             |
|                    | 阜阳新乌江镇李桥村 20MW 光伏电站                               |            | 10,819.92  | 10,819.92     | 0.00         | 10,819.92     |                                   | 100.00                   | 2017 年 6 月        | 43.51    | 是          | 否             |
|                    | 江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站                               |            | 11,851.30  | 11,851.30     | 0.00         | 11,851.30     |                                   | 100.00                   | 2016 年 12 月       | 231.77   | 是          | 否             |
|                    | 江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站                               |            | 22,981.40  | 22,981.40     | 0.00         | 22,981.40     |                                   | 100.00                   | 2017 年 1 月        | 223.50   | 是          | 否             |
|                    | 300MW 光伏发电部分项目节余永久补充流动资金                          |            | 37,052.45  | 37,052.45     | 0.00         | 37,052.45     |                                   |                          |                   |          | 不适用        | 否             |
| 合计                 |                                                   | 275,628.86 | 279,696.08 | 279,696.08    | 0.00         | 279,696.08    |                                   |                          |                   | 1,163.25 |            |               |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |                                                   |            |            |               | 无            |               |                                   |                          |                   |          |            |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                                                   |            |            |               | 无            |               |                                   |                          |                   |          |            |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                                                   |            |            |               | 详见本报告第三、（二）项 |               |                                   |                          |                   |          |            |               |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 详见本报告第三、（三）项 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告第三、（四）项 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无            |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 详见本报告第三、（七）项 |
| 募集资金其他使用情况             | 详见本报告第三、（八）项 |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏林洋能源股份有限公司

2025 年 1-6 月

单位：万元

|                    |                                       |            |            |               |         |               |                                 |                        |                                                              |          |            |               |
|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|
| 募集资金总额             |                                       |            |            | 296,675.00    |         | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        |                                                              |          | 52.03      |               |
| 变更用途的募集资金总额        |                                       |            |            | 132,691.26    |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                        |                                                              |          | 292,288.46 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                                       |            |            | 44.73%        |         |               |                                 |                        |                                                              |          |            |               |
| 承诺投资项目             | 已变更项目，含部分变更（如有）                       | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额    | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期                                                | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益   | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 320MW 光伏发电项目       |                                       | 229,675.00 | 224,025.75 | 224,025.75    | 52.03   | 205,315.79    | -18,709.96                      | 91.62                  | 2018 年 6 月，185MW 已完工；2022 年 10 月惠民永正项目已完工，2023 年 8 月永洋仙桃项目完工 | 2,660.01 | 是          | 不适用           |
|                    | 永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目               |            | 82,026.52  | 82,026.52     |         | 82,026.52     |                                 | 100.00                 | 2023 年 8 月                                                   | 不适用      | 不适用        | 不适用           |
|                    | 启东市永威新能源电力有限公司王鲍镇 20MWp 农光互补光伏发电项目    |            | 10,000.00  | 10,000.00     |         |               | -10,000.00                      |                        | 已终止                                                          | 不适用      | 不适用        | 不适用           |
|                    | 海门市林洋新能源电力有限公司 9MWp 农光互补光伏发电项目（二期）    |            | 4,000.00   | 4,000.00      | 52.03   | 1,777.01      | -2,222.99                       | 42.81                  | 2024 年 1 月                                                   | 72.54    | 否          | 否             |
| 600MW 高效太阳能电池及组件项目 |                                       | 67,000.00  | 44,658.68  | 44,658.68     |         | 44,658.68     |                                 | 不适用                    | 2018 年 3 月，一期 300 兆瓦初步投产；2023 年 5 月股东大会审议通过后已变更募投项目          | 不适用      | 不适用        | 不适用           |
|                    | 已完工 320MW 光伏发电项目永久补充流动资金              |            | 5,649.25   | 5,649.25      |         | 5,649.25      |                                 |                        |                                                              |          |            |               |
|                    | 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目 |            | 36,664.74  | 36,664.74     |         | 36,664.74     |                                 | 100.00                 | 项目第一阶段 2023 年 8 月                                            | 不适用      | 否          | 否             |
| 合计                 |                                       | 296,675.00 | 310,998.42 | 310,998.42    | 52.03   | 292,288.46    | -18,709.96                      |                        |                                                              | 2,660.01 |            |               |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |                                       |            |            |               | 无       |               |                                 |                        |                                                              |          |            |               |

---

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 无            |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 详见本报告第三、（二）项 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 详见本报告第三、（三）项 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告第三、（四）项 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无            |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 详见本报告第三、（七）项 |
| 募集资金其他使用情况             | 详见本报告第三、（八）项 |

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏林洋能源股份有限公司

2025 年 1-6 月

单位：万元

| 变更后的项目                                     | 对应的原项目                             | 变更后项目<br>拟投入募集<br>资金总额 | 截至期末计<br>划累计投资<br>金额(1) | 本年度实<br>际投入金<br>额 | 实际累计投<br>入金额(2) | 投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 变更后的项目<br>可行性是否发<br>生重大变化 |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 永洋仙桃胡场 200MW 渔<br>光互补光储一体项目                | 濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW 农光互补分布<br>式光伏发电项目 | 82,026.52              | 82,026.52               |                   | 82,026.52       | 100.00                 | 2023 年 8 月        | 不适用          | 不适用          | 不适用                       |
| 启东市永威新能源电力<br>有限公司王鲍镇 20MWp<br>农光互补光伏发电项目  | 濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW 农光互补分布<br>式光伏项目   | 10,000.00              | 10,000.00               |                   |                 |                        | 已终止               | 不适用          | 不适用          | 不适用                       |
| 海门市林洋新能源电力<br>有限公司 9MWp 农光互补<br>光伏发电项目（二期） | 砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW 农光互补分布式<br>光伏发电项目  | 4,000.00               | 4,000.00                | 52.03             | 1,777.01        | 42.81                  | 2024 年 1 月        | 72.54        | 否            | 否                         |
|                                            | 颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋顶光伏电站<br>项目      |                        |                         |                   |                 |                        |                   |              |              |                           |
|                                            | 宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶电站项目                |                        |                         |                   |                 |                        |                   |              |              |                           |
|                                            | 悦康药业集团安徽生物制药有限公司 4MW 屋顶<br>光伏电站项目  |                        |                         |                   |                 |                        |                   |              |              |                           |
|                                            | 安徽微润木业有限公司 2MW 屋顶光伏电站项目            |                        |                         |                   |                 |                        |                   |              |              |                           |
|                                            | 安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发电项目             |                        |                         |                   |                 |                        |                   |              |              |                           |
|                                            | 太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电站项目              |                        |                         |                   |                 |                        |                   |              |              |                           |
|                                            | 宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶电站项目                |                        |                         |                   |                 |                        |                   |              |              |                           |
|                                            | 宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶电站项目                |                        |                         |                   |                 |                        |                   |              |              |                           |
|                                            | 合肥华洋新能源科技有限公司 1MW 分布式光伏<br>发电项目    |                        |                         |                   |                 |                        |                   |              |              |                           |
|                                            | 德州 10MW 高效农业光伏电站项目（二期）             |                        |                         |                   |                 |                        |                   |              |              |                           |

|                                        |                                                 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                   |       |   |   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|-------|---|---|
|                                        | 连云港东方国际 6MW 屋顶分布式光伏发电项目                         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                   |       |   |   |
|                                        | 建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目                          |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                   |       |   |   |
|                                        | 辽宁龙士达重型起重设备有限公司屋顶分布式光伏发电项目                      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                   |       |   |   |
|                                        | 辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目                       |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                   |       |   |   |
| 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目” | 智慧分布式能源管理核心技术研发项目                               | 22,605.55  | 22,605.55  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,605.55  | 100.00 | 项目第一阶段 2023 年 8 月 | 不适用   | 否 | 否 |
|                                        | 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目及永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目节余资金 | 36,664.74  | 36,664.74  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36,664.74  | 100.00 |                   |       |   |   |
| 合计                                     |                                                 | 155,296.81 | 155,296.81 | 52.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143,073.81 |        |                   | 72.54 |   |   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）            |                                                 |            |            | <p>公司根据实际经营情况和未来业务规划，为使公司光伏电站的建设得到顺利进行，充分考虑原部分公开发行可转债募集资金投资项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况以及合作方的需求后，经公司讨论后作出谨慎决定，对公司公开发行可转债部分募投项目中“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整，利用该募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。此次调整未改变募集资金投向，进一步提高募集资金使用效率，有利于推进公司光伏电站的建设，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。</p> <p>2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》。2022 年 4 月 29 日，公司召开第二次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。</p> <p>2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计 49,669.17 万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入公司“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”，并将“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施主体江苏林洋太阳能有限公司。</p> |            |        |                   |       |   |   |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）                 |                                                 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                   |       |   |   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                   |                                                 |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                   |       |   |   |

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。