

伊戈尔电气股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2414 号文），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）89,671,636 股，每股发行价格 13.19 元，募集资金总额为人民币 1,182,768,878.84 元，扣除发行费用人民币 19,992,740.95 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,162,776,137.89 元。该募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]518Z0116 号）。

二、募集资金使用进度及项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 104,602.39 万元，加上累计利息收入与理财收益 1,246.69 万元，尚未使用的募集资金余额为 12,921.91 万元。

募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金	投入进度
中压直流供电系统智能制造建设项目	57,834.44	58,923.34	101.88%
智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目	22,436.25	22,484.06	100.21%

研发中心建设项目	25,113.58	12,301.65	48.98%
补充流动资金	10,893.34	10,893.34	100%
总计	116,277.61	104,602.39	

三、延期情况及主要原因

（一）延期情况

根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
研发中心建设项目	2025 年 8 月 31 日	2026 年 8 月 31 日

（二）延期原因

公司结合现有国外业务布局及市场变化，对研发中心建设项目在装修、安装设备及软硬件购置等方面实施动态控制，在满足当前公司研发需求的基础上，合理控制研发中心建设项目的募集资金使用节奏。为切实保障研发中心的项目建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，最大程度维护全体股东的合法权益，公司经慎重研究决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 8 月 31 日。

四、对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

五、审议程序及专项意见

（一）董事会意见

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“研发中心建设项目”进行延期。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。全体监事一致同意本次募投项目延期事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：

公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

（一）第六届董事会第二十七次会议决议；

（二）第六届监事会第二十三次会议决议；

（三）国泰海通证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日