

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025—048

南京港股份有限公司 关于 2025 年度投资计划调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2025 年第四次会议、第八届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划调整的议案》。为提高公司投资计划实施率，稳步推进投资项目建设实施，根据公司生产实际和发展需求，拟对 2025 年度投资计划作部分调整，具体情况如下：

一、2025 年度投资计划调整情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会 2025 年第二次会议、第八届监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。2025 年度投资计划共计投资项目 38 项，分别为股权投资 1 项，固定资产投资 37 项，总投资额预计 13.13 亿元，2025 年计划投资 12.27 亿元。其中，股权投资项目总投资额预计 7 亿元，2025 年计划投资 7 亿元；固定资产投资项目总投资额预计 6.13 亿元，2025 年计划投资 5.27 亿元，包括往年结转续建项目 19 项，总投资额预计 4.74 亿元，2025 年计划投资 3.99 亿元；2025 年新增项目 18 项，总投资额预计 1.39 亿元，2025 年计划投资 1.27 亿元。根据公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公

司（以下简称“龙集公司”）、南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“江北集公司”）经营发展的需要，拟对 2025 年度投资计划作部分调整。

2025 年投资计划调整项目共 3 项,1 项股权投资项目,总投资额不变,2025 年投资额减少 6 亿元;1 项固定资产调整项目,总投资额增加 100 万元,2025 年投资额增加 100 万元;1 项为取消项目,投资额减少 50 万元。新增项目共 4 项,新增总投资额共 10,589.38 万元,新增 2025 年投资额 689.38 万元。具体调整情况如下:

单位: 万元

序号	投资主体	主要投资内容	投资类别	原投资计划		调整后投资计划		备注
				总投资额	2025 年 投资额	总投资额	2025 年 投资额	
调整项目（3 项）				70,550	70,550	70,600	10,600	
1	股份公司	以仪征港区资产增 资油港国际项目	股权投资	70,000	70,000	70,000	10,000	
2	股份公司 （惠洋）	惠洋码头改建工程 前期研究	前期研究 项目	50	50	0	0	取消
3	龙集公司	龙集公司新增 2 套 高压岸电	设备设施 购置	500	500	600	600	
新增项目（4 项）				0	0	10,589.38	689.38	
4	龙集公司	物流仓库 B 库建设 项目	基本建设	0	0	6,200	50	新增
5	龙集公司	102 重箱堆场建设 项目	基本建设	0	0	3,800	50	新增
6	江北集公 司	购置一台推送式集 装箱装货机	设备设施 购置	0	0	29.38	29.38	新增
7	江北集公 司	移动式集装箱仓库 项目	设备设施 购置	0	0	560	560	新增
合计				70,550	70,550	81,189.38	11,289.38	

注：除上述部分项目调整外，原投资计划中其他项目不变。

1. 原投资计划调整项目

(1) 股份公司以仪征港区资产增资油港国际项目。公司拟以 1 亿元现金及估值约 6 亿元的仪征港区非货币资产对全资子公司江苏油港国际港务有限公司进行增资。为审慎推进资产注入工作，切实防范投资风险，股份公司拟暂缓实施非货币资产注入计划，待相关条件成熟后再行启动。项目 2025 年投资额从 70,000 万元调减为 10,000 万元。

(2) 股份公司惠洋码头改建工程前期研究项目。惠洋码头在 2024 年 2 月委托第三方并在同年 8 月份完成了码头改造的工可报告，拟将 1、2 号泊位连成一片，可满足两条万吨级海轮同时靠泊作业的需求。并向南京经济技术开发区及南京市交通运输管理局沟通拟提交码头改造立项报告，目前尚无进展。经专题会商研究，该项目暂停实施。

(3) 龙集公司新增 2 套高压岸电项目。项目计划在龙集公司四期码头新增 2 套高低压变频岸电，满足海轮作业岸基供电需求，项目包含设备购置、线路敷设等基础设施建设，原投资预算 500 万元。因技术方案调整，岸电容量由 630kVA 增加至 1250kVA，且满足两套岸电并机使用需求。拟将投资预算由 500 万元调整到 600 万元。

2. 新增项目

(1) 龙集公司物流仓库 B 库建设项目。龙集公司现有仓库 4 座，总面积 3.9 万平方米，2026 年 106A 库建成后将再增加 2.4 万平方米，仍难以满足客户货源增长的需求，为强化市场掌控力及集散转换能力，稳固现有生产业务，辐射和扩大市场份额，进一步释放堆场资源，建议在四期

106 场地新建一座约 1.7 万平米的物流仓库，项目包含配套附属设施建设等。项目总投资预算 6200 万元，2025 年计划投资 50 万元。

(2) 龙集公司 102 重箱堆场建设项目。随着龙集公司业务不断发展，现有堆场资源凸显不足，为提升港区服务能力，满足设备新增和其他业务对场地的需求，建议新建四期 102 重箱堆场。项目建设面积 4.66 万 m²，包括基础施工、综合管线布设等。项目总投资预算 3,800 万元，2025 年计划投资 50 万元。

(3) 江北集公司购置一台推送式集装箱装货机。围绕“自动化减人、机械化换人、无人化保安全”的生产能力建设发展方向，通过购置一台推送式集装箱装货机，减少人力成本，进一步提高作业安全性和生产效率。购置推送式集装箱装货机 1 套，适合 20 英尺集装箱件杂货装箱，装货平台码货，一次性推送入集装箱内部，具备远程遥控功能。项目总投资预算 29.38 万元，2025 年计划投资 29.38 万元。

(4) 江北集公司移动式集装箱仓库项目。江北集因业务开展需要大量的库容做支撑，目前江北集仓库资源紧张，购置 200 个特种集装箱（以箱代库开顶式），用于公司高附加值货物存储、库房存储能力提升及开展箱式运输业务发展需要。项目总投资预算 560 万元，2025 年计划投资 560 万元。

二、风险提示

1. 该调整的投资计划为公司及控股子公司 2025 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，具体实施中，可能存在项目调整的风险。

2. 可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

3. 该调整的投资计划尚需公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2025 年第四次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司第八届监事会 2025 年第三次会议决议》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日