

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-041

**山东出版传媒股份有限公司**  
**关于 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金的到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字〔2017〕第 01460017 号《验资报告》。

## （二）公司募集资金使用及余额情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额 189,032.98 万元，其中，特色精品出版项目投入 15,057.37 万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 25,911.77 万元，物流二期项目投入 33,637.21 万元，印刷设备升级改造项目投入 31,920.89 万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入 18,248.26 万元，综合管理信息系统平台项目投入 4,012.98 万元，补充流动资金投入 60,244.50 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 105,799.18 万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 32,827.20 万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 6.50 亿元，募集资金账户余额为 40,799.18 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况概述

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公

司募集资金管理制度》等的情形。

（二）募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的具体存储情况如下：

| 账户名称          | 开户行                 | 账号                  | 截至 2025 年 6 月 30 日余额（元） |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 山东出版传媒股份有限公司  | 中国工商银行股份有限公司济南市中支行  | 1602001629200318508 | 47,412,840.07           |
| 山东出版传媒股份有限公司  | 中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行 | 15156401040006936   | 100,470,511.13          |
| 山东出版传媒股份有限公司  | 中国银行股份有限公司济南阳光新路支行  | 232534469684        | 66,589,449.39           |
| 山东出版传媒股份有限公司  | 中信银行股份有限公司济南分行      | 8112501013400522507 | 156,468,029.22          |
| 山东新华书店集团有限公司  | 中国农业银行股份有限公司济南泺源支行  | 15156401040007017   | 14,268,839.16           |
| 山东新华书店集团有限公司  | 中国农业银行股份有限公司济南泺源支行  | 15156401040007397   | 171,910.11              |
| 山东新华印务有限公司    | 中国农业银行股份有限公司济南泺源支行  | 15156401040007025   | 22,610,169.96           |
| 明天出版社有限公司     | 中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行 | 15156401040007173   | 19.13                   |
| 山东美术出版社有限公司   | 中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行 | 15156401040007322   | 5.98                    |
| 山东人民出版社有限公司   | 中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行 | 15156401040007280   | 3.08                    |
| 山东科学技术出版社有限公司 | 中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行 | 15156401040007306   | 1.04                    |

| 账户名称        | 开户行                 | 账号                | 截至 2025 年 6 月<br>30 日余额（元） |
|-------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 山东文艺出版社有限公司 | 中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行 | 15156401040007298 | 3.14                       |
| 山东友谊出版社有限公司 | 中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行 | 15156401040007314 | 0.45                       |
| 山东画报出版社有限公司 | 中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行 | 15156401040007272 | 2.25                       |
| 山东教育出版社有限公司 | 中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行 | 15156401040010011 | 0.73                       |
| 合计          |                     |                   | 407,991,784.84             |

2017 年 11 月 6 日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年 1 月 22 日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 5 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018 年 9 月 18 日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018 年 12 月 10 日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 6 份《山东出版传媒股份有限公司募集资

金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022年10月28日，公司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-002）。

截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。

### 三、2025 年上半年募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2018 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至 2017 年 12 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,123.86 万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见 2018 年 1 月 10 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

上述募集资金置换已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。

2025 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年上半年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2024 年 5 月 21 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的

情况下，使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：

| 受托方                | 产品名称                                                                | 投资金额<br>(亿元) | 投资期限<br>(天) | 认购日期      | 到期日期      | 实际取得<br>理财收益<br>(万元) | 本金收回<br>情况 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| 工商银行<br>济南市中<br>支行 | 中国工商银行挂钩<br>汇率区间累计型法<br>人人民币结构性存<br>款产品-专户型<br>2024 年第 215 期 P<br>款 | 6.50         | 354 天       | 2024.5.30 | 2025.5.19 | 1,569.72             | 全部收回       |

2. 2025 年 5 月 7 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 6.50 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：

| 受托方                | 产品名称                                                    | 投资金额<br>(亿元) | 投资期限<br>(天) | 认购日期     | 到期日期      | 实际取得<br>理财收益<br>(万元) | 本金收回<br>情况 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------|----------------------|------------|
| 工商银行<br>济南市中<br>支行 | 中国工商银行累计<br>型法人人民币结构<br>性存款—专户型<br>2025 年第 202 期 V<br>款 | 6.50         | 350 天       | 2025.6.3 | 2026.5.19 | -                    | 未到期        |

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 6.50 亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为 1,747.59 万元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金，不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

2024 年 2 月 21 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司将特色精品出版项目结项后的节余募集资金 32.67 万元与印刷设备升级改造项目结项后的节余募集资金 5,992.11 万元，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 2 月 21 日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-054）、《山东出版 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

2024 年 8 月 30 日，经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后的 8,309.78 万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。具体内容详见公司于

2024 年 8 月 31 日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-031）

2025 年上半年，公司不存在节余募集资金的使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022 年 5 月 26 日，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金 33,809.49 万元中的 27,192.76 万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金 6,616.73 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 7 日、2022 年 5 月 26 日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。

（二）公司首发募集资金投资项目：“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目，由于该项目的可行性已发生重大变化，

2024年5月21日，经公司2023年年度股东大会审议通过，该项目已终止实施。项目终止后节余的募集资金4,640.28万元及扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2024年4月19日、2024年5月21日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募集资金投资项目终止的公告》（公告编号：2024-011）、《山东出版2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

（三）公司首发募集资金投资项目：“基础教育阳光智慧课堂建设项目”，由于政策及市场变化等原因可行性显著降低，2025年5月7日，经公司2024年年度股东大会审议通过，已将该项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。原项目计划投资使用募集资金37,129.58万元中的9,404.50万元变更用于投资建设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金27,725.08万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2025年4月10日、2025年5月7日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）、《山东出版2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

上述已变更项目的相关具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                  |             |            |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |            |               |
|------------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 募集资金总额           |             |            |           | 262,004.96    |          | 本年度投入募集资金总额   |                                   |                           |               |          | 5,487.88   |               |
| 变更用途的募集资金总额      |             |            |           | 75,579.35     |          | 已累计投入募集资金总额   |                                   |                           |               |          | 189,032.98 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例    |             |            |           | 28.85%        |          |               |                                   |                           |               |          |            |               |
| 承诺投资项目           | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益   | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 特色精品出版项目         | 否           | 15,090.04  | 15,057.37 | 15,057.37     | -        | 15,057.37     | 0                                 | 100                       | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 新华书店门店经营升级改造建设项目 | 否           | 34,221.55  | 25,911.77 | 25,911.77     | -        | 25,911.77     | 0                                 | 100                       | 2024年7月       | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 印刷设备升级改造项目       | 否           | 37,913.00  | 31,920.89 | 31,920.89     | -        | 31,920.89     | 0                                 | 100                       | 2023年12月      | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 物流二期项目           | 否           | 35,607.20  | 35,607.20 | 35,607.20     | 2,237.66 | 33,637.21     | -1,969.99                         | 94.47                     | -             | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 综合管理信息系统平台项目     | 否           | 9,374.10   | 9,374.10  | 9,374.10      | 245.24   | 4012.98       | -5,361.12                         | 42.81                     | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 山东新华智能低碳印刷基地项目   | 是           | -          | 27,192.76 | 27,192.76     | 3,004.98 | 18,248.26     | -8,944.50                         | 67.11                     | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 否             |

| 募集资金总额                |             |            |            | 262,004.96    |          | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                         |               |          | 5,487.88   |               |
|-----------------------|-------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额           |             |            |            | 75,579.35     |          | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |               |          | 189,032.98 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例         |             |            |            | 28.85%        |          |               |                                 |                         |               |          |            |               |
| 承诺投资项目                | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额    | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益   | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 山东出版智慧教育平台项目（二期）      | 是           | -          | 9,404.50   | 9,404.50      | 0        | 0             | -9,404.50                       | 0                       | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 否             |
| “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目 | 是           | 4,640.28   | 0          | -             | -        | -             | -                               | -                       | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 是             |
| 基础教育阳光智慧课堂建设项目        | 是           | 37,129.58  | 0          | -             | -        | -             | -                               | -                       | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 是             |
| 学前教育复合建设项目            | 是           | 15,684.32  | 0          | -             | -        | -             | -                               | -                       | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 是             |
| 职业教育复合建设项目            | 是           | 18,125.17  | 0          | -             | -        | -             | -                               | -                       | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 是             |
| 补充流动资金                | 否           | 54,219.72  | 60,244.50  | 60,244.50     | -        | 60,244.50     | 0                               | 100                     | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 用途待定募集资金              | 否           | -          | 47,291.87  | 47,291.87     | -        | -             | -47,291.87                      | -                       | 不适用           | 不适用      | 不适用        | 否             |
| 合计                    | -           | 262,004.96 | 262,004.96 | 262,004.96    | 5,487.88 | 189,032.98    | -72,971.98                      | 72.15                   | -             | -        | -          | -             |

|                    |             |            |         |               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                         |               |            |          |               |
|--------------------|-------------|------------|---------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 募集资金总额             |             |            |         | 262,004.96    |         | 本年度投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |               | 5,487.88   |          |               |
| 变更用途的募集资金总额        |             |            |         | 75,579.35     |         | 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                         |               | 189,032.98 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |             |            |         | 28.85%        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                         |               |            |          |               |
| 承诺投资项目             | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益   | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |             |            |         |               |         | (1) “物流二期项目”：该项目已完成建设，目前正推进项目结算等收尾工作。<br>(2) “综合管理信息平台项目” “山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)”：2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过，两项目延期至2025年12月。具体情况详见公司于2024年8月31日在上交所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》。                                                                                                                                                                                              |                                 |                         |               |            |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |             |            |         |               |         | (1) “学前教育复合建设项目” “职业教育复合建设项目”：由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，已将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)。具体情况详见公司于2022年5月7日，在上交所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。<br>(2) “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目：该项目的可行性已发生重大变化，经公司深入论证研究，已终止实施该项目。具体情况详见公司于2024年4月19日，在上交所网站披露的《关于部分募集资金投资项目终止的公告》。<br>(3) “基础教育阳光智慧课堂建设项目”：由于政策及市场变化等原因可行性显著降低，已将该项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。具体情况详见公司于2025年4月10日，在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 |                                 |                         |               |            |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |             |            |         |               |         | 1. 截至2017年12月15日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18,123.86万元。<br>2. 本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字（2017）01460045号报告鉴证，该事项于                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |               |            |          |               |

|                        |             |            |         |               |                                                                                                                    |               |                                   |                           |               |            |          |               |
|------------------------|-------------|------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                 |             |            |         | 262,004.96    |                                                                                                                    | 本年度投入募集资金总额   |                                   |                           |               | 5,487.88   |          |               |
| 变更用途的募集资金总额            |             |            |         | 75,579.35     |                                                                                                                    | 已累计投入募集资金总额   |                                   |                           |               | 189,032.98 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |             |            |         | 28.85%        |                                                                                                                    |               |                                   |                           |               |            |          |               |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额                                                                                                            | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益   | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|                        |             |            |         |               | 2018年1月9日通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，并已于2018年2月完成募集资金划转工作。                                   |               |                                   |                           |               |            |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |             |            |         |               | 2025年上半年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。                                                                                     |               |                                   |                           |               |            |          |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |             |            |         |               | 截至2025年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6.50亿元。                                                                        |               |                                   |                           |               |            |          |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |             |            |         |               | 公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。                                                                                 |               |                                   |                           |               |            |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |             |            |         |               | 截至2025年6月30日，公司募集资金结余金额为人民币 105,799.18 万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 32,827.2 万元），主要系部分募投项目未实施或未实施完成，募集资金尚未使用完毕。 |               |                                   |                           |               |            |          |               |
| 募集资金其他使用情况             |             |            |         |               | 公司不存在募集资金使用的其他情况。                                                                                                  |               |                                   |                           |               |            |          |               |

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额” 为该项目截至期末承诺总投资额，以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注 4：经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项； 2024 年 8 月 30 日，经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议，“新华书店门店经营升级改造建设项目”已结项。

注 5：“补充流动资金”包括首发募投项目之补充流动资金 54,219.72 万元和已结项项目中节余募集资金永久补充流动资金的金额。

注 6：“用途待定募集资金”为公司首发募投项目中已结项项目、已终止项目以及已变更项目中剩余的后续待使用的募集资金金额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

| 变更后的项目                      | 对应的原项目                | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1)     | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度( % )<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------|-------------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）          | 学前教育复合建设项目、职业教育复合建设项目 | 27,192.76      | 27,192.76           | 3,004.98  | 18,248.26   | 67.11                    | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 山东出版智慧教育平台项目（二期）            | 基础教育阳光智慧课堂建设项目        | 9,404.50       | 9,404.50            | 0         | 0           | 0                        | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 合计                          | -                     | 36,597.26      | 36,597.26           | 3,004.98  | 18,248.26   | 49.86                    | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） |                       |                | 详见“四、变更募投项目的资金使用情况” |           |             |                          |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）      |                       |                | 不适用                 |           |             |                          |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |                       |                | 不适用                 |           |             |                          |               |          |          |                   |

注 1：“本半年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注 2：变更用途的募集资金总额为 75,579.35 万元，包括已变更项目和已终止项目原计划投入的募集资金总额。其中 27,192.76 万元用于山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）项目，9,404.50 万元用于山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余募集资金及扣除手续费后产生的利息，均暂存在募集

资金专户，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。