

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-070

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于公司募集资金 2025 年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的《募集资金 2025 年上半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年度非公开发行股票：根据公司 2020 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议、2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,478.93 万股，发行价格为每股 5.22 元。截至 2021 年 12 月 9 日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,478.93 万股，募集资金总额 133,000.00 万元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币 129,963.28 万元。上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000852 号验资报告。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司上半年度使用募集资金 7,282.02 万元，累计使用募集资金总额 129,145.58 万元，尚未使用募集资金余额 845.42 万元；尚未使

用的募集资金存放专项账户的余额 1,007.15 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 161.73 万元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息扣减手续费净额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司 A 股募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，分别于 2021 年 12 月 27 日在中信银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州新区支行、甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、兴业银行股份有限公司兰州分行、浙商银行股份有限公司兰州新区支行、华夏银行股份有限公司兰州分行，2023 年 12 月 26 日在浙商银行股份有限公司兰州七里河支行，2024 年 5 月 18 日在中信银行股份有限公司兰州分行设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，以保证专款专用。并同期与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。

截至 2025 年 6 月 30 日，2021 年度非公开发行募集资金专户存储情况如下：

金额单位：万元

银行名称	开户单位	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司兰州分行	兰石重装	8113301012400119847	28,000.00		已销户
中国银行股份有限公司兰州新区支行	兰石重装	104080406600	32,000.00	1,007.15	活期
甘肃银行股份有限公司兰州新区支行	兰石重装	61010180200006140	34,000.00		已销户
兴业银行股份有限公司兰州分行	兰石重装	612010100100752481	26,991.00		已销户
浙商银行股份有限公司兰州新区支行	兰石重装	8210000410120100046948	6,000.00		已销户
华夏银行股份有限公司兰州分行	兰石重装	18530000000256388	3,000.00		已销户
浙商银行股份有限公司兰州七里河支行	兰石重装	8210000210120100080558			已销户
中信银行股份有限公司	兰州兰石超合金	8113301013900150015			已销户

银行名称	开户单位	账号	初始存放 金额	截止日 余额	存储 方式
司兰州分行	新材料有限公司				
合计			129,991.00	1,007.15	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 25,285.92 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《兰州兰石重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]000331）。保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理制度等相关规定。详情见公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-008）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金 25,285.92 万元予以置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司第五届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，同意将重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由原 34,954.00 万元缩减至 26,954.08 万元，拟投入募集资金由原 34,000.00 万元缩减至 26,954.08 万元，并将节余募集资金 7,072.93 万元（含息）用于甘肃银石中科纳米科技有限公司 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目（详见公司于 2023 年 11 月 8 日披露的《关于公司变更部分募投项目并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》（公告编号：临 2023-077））。

公司第五届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东会决议公告审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目已于 2023 年 8 月 31 日完成中交，累计投入募集资金 10,462.94 万元，并将节余募集资金 17,558.41 万元（含息）用于全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司自建项目——智能化超合金生产线建设项目（详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《关于募投项目部分延期、部分结项并将节余募集资金用于新设募投项目的公告》公告编号：临 2024-025）。

甘肃银石 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目已于 2024 年 12 月 28 日结项，募集资金专户节余募集资金 7.97 万元（含息）已永久性补充流动资金（详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露的《关于部分募集资金专户注销的公告》公告编号：临 2025-002）。

公司第五届董事会第四十五次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，智能化超合金生产线建设项目已于 2025 年 3 月 25 日达到预定可使用状态，累计投入募集资金 16,059.60 万元，并将尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金而产生节余的募集资金 1,504.03 万元永久补充流动资金（详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号：临 2025-026）。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日,本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	项目总额	拟投入募投资资金金额	调整后募投资资金金额	已投入募集资金金额	投入募集资金进度
1	重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目	34,954.00	34,000.00	26,954.08	26,954.08	100%
2	宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目	120,000.00	28,000.00	10,462.94	10,462.94	100%
3	甘肃银石 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目	20,000.00	7,072.93 (含息)	7,072.93 (含息)	7,068.87	99.94% 注①
4	智能化超合金生产线建设项目	23,124.49	17,558.41 (含息)	17,558.41 (含息)	16,059.60	91.46% 注②
5	永久补充流动资金	-	-	1,512.00	1,512.00	100%

注①: 甘肃银石 EPC 项目已于 2024 年 12 月 28 日结项, 实际投入募集资金 7,068.87 万元, 节余募集资金 7.97 万元 (含息) 已永久性补充流动资金;

注②: 智能化超合金生产线建设项目已于 2025 年 3 月 25 日达到预定可使用状态, 累计投入募集资金 16,059.60 万元, 公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意将智能化超合金生产线建设项目因存在尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金而产生的节余募集资金 1,504.03 万元 (含息) 用于永久补充流动资金。

详见附表 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和本公司《A 股募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

八、附件

- (一) 募集资金使用情况对照表;
- (二) 募集资金变更投资项目情况表。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附表 1：2021 年度非公开发行募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				129,991.00	本半年度投入募集资金总额				7,282.02			
变更用途的募集资金总额				24,631.34	已累计投入募集资金总额				129,145.58			
变更用途的募集资金总额比例				18.95%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的效益(收入)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目		32,000.00	32,000.00	32,000.00		31,097.09	-902.91	97.18%	2026 年 3 月 31 日(注②)	17,065.88	是	否
宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目	是(注①)	28,000.00	10,462.94	10,462.94		10,462.94	0	100%	已结项	2,032.02	否(注③)	是
重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目	是(注①)	34,000.00	26,954.08	26,954.08		26,954.08	0	100%	已结项	不适用	是	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	39,000.00	35,991.00	35,991.00		35,991.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
甘肃银石 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目	是(注①)		7,072.93(含息)	7,072.93(含息)		7,068.87	0	99.94%	已结项	1,106.72	是	否
智能化超合金生产线建设项目	是(注①)		17,558.41(含息)	17,558.41(含息)	5,770.02	16,059.60	0	91.46%	已结项	62.91	是	否
永久补充流动资金	是(注①)				1,512.00(含息)	1,512.00(含息)	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用

合计	-	133,000.00	130,039.36 (含息)	130,039.36 (含息)	7,282.02 (含息)	129,145.58 (含息)	-902.91	99.31%		-	-
未达到计划进度原因	<p>公司 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》《关于变更部分募投项目并将节余募集资金新设募投项目的议案》，对部分募投项目延期原因做了充分说明，具体如下：盘锦 EPC 项目包括两个子项目，16 万标方/小时煤制氢装置 EPC 项目、300 万吨/年渣油加氢裂化装置 EPC 项目。其中 16 万标方/小时煤制氢装置已于 2021 年 5 月底实现机械中交，目前等待装置开车；300 万吨/年渣油加氢裂化装置已完成 95%，总项目经济效益已达预期。但收尾工程受业主方盘锦浩业自身原因影响，一直处于停缓建状态。经与盘锦浩业沟通，其根据自身发展定位和目前经营现状判断，尚无法确定具体复工时间。后续公司将持续与盘锦浩业沟通，待项目具备复工条件后，及时履行项目延期的信息披露义务。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>项目实际募集资金投入不足原计划募集资金投入 50%的原因系：宣东能源 EPC 项目的协议签订分两个阶段，第一阶段签订框架协议，第二阶段在确定装置技术路线后，签订正式建设合同，并以该建设合同为主要依据开展项目建设。前期公司与宣东能源签订了《50 万吨/年危废煤焦油提质改造项目 EPC 总承包合作框架协议》，协议总金额 120,000.00 万元（开口合同），建设过程中计划使用募集资金 28,000.00 万元。框架协议约定的装置主要由加氢与制氢装置组成，在确定装置技术路线期间，宣东能源对项目整体规划及原有工艺进行了优化调整，公司基于项目范围调整、资源优化等考虑，与宣东能源累计签订了总金额为 58,761.17 万元的加氢装置合同。该项目已于 2023 年 8 月 31 日完成中交，累计投入募集资金 10,462.94 万元。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见公告编号：临 2022-008										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金余额为人民币 1,007.15 万元。主要系对应募投项目尚处于建设中。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金临时补流 0 万元，银行账户余额为 1,007.15 万元。										
募集资金其他使用情况	无										

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额、“累计实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注①：公司于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》，同意将智能化项目的投资规模由 34,954.00 万元缩减至 26,954.08 万元，募集资金投入由 34,000.00 万元缩减至 26,954.08 万元，并将节余募集资金 7,072.93（含息）万元用于甘肃银石 EPC 项目；甘肃银石 EPC 项目已于 2024 年 12 月 28 日结项，累计投入募集资金 7,068.87 万元，节余募集资金 7.97 万元（含息）已永久性补充流动资金；

公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》，结合公司及子公司生产经营需要与固定资产投资计划，同意将已结项的宣东能源 EPC 项目的节余募集资金 17,558.41 万元（含息）用于全资子公司超合金公司自建项目——智能化超合金生产线建设项目。智能化超合金生产线建设项目已于 2025 年 3 月 25 日达到预定可使用状态，累计投入募集资金 16,059.60 万元，公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将智能化超合金生产线建设项目因存在尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金而产生的节余募集资金 1,504.03 万元（含息）用于永久补充流动资金。

注②：公司 2025 年 3 月 27 日第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将盘锦浩业 EPC 项目预定达到可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月 31 日。

注③：宣东能源 EPC 项目：该项目已于 2023 年 8 月 31 日完成中交，累计投入募集资金 10,462.94 万元。由于募集资金投入金额缩减，由此对应的资金占用费及管理费金额降低，导致项目整体收益不及预期。

附表 2: 2021 年度非公开发行募集资金变更投资项目情况表

募集资金变更投资项目情况表

2025 年 6 月 30 日

编制单位: 兰州兰石重型装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后项目	对应原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现的效益(收入)	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
甘肃银石 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目	重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目	7,072.93 (含息)	7,072.93 (含息)		7,068.87	99.94%	已结项	1,106.72	是	否
智能化超合金生产线建设项目	宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目	17,558.41 (含息)	17,558.41 (含息)	5,770.02	16,059.60	91.46%	已结项	61.92	是	否
永久补充流动资金	甘肃银石 10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌 EPC 项目、智能化超合金生产线建设项目	-	-	1,512.00 (含息)	1,512.00 (含息)	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	24,631.34	24,631.34	7,282.02	24,640.47 (含息)	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

1.在智能化项目分期建设过程中,公司基于对信息化技术发展与市场实际需求的深度分析,并预计各个子项目建成后的实施效果与应用价值后,立足公司经营状况、业务管理需要,为提高募集资金的使用效率和未来收益,公司于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目并签订补充协议暨关联交易的议案》与《关于部分募投项目节余募集资金用于新设募投项目暨关联交易的议案》,同意将智能化项目的投资规模缩减至 26,954.08 万元,并将节余募集资金 7,072.93 (含息) 万元用于甘肃银石 EPC 项目(详见公告编号临 2023-077)。甘肃银石 EPC 项目已于 2024 年 12 月 28 日结项,募集资金专户节余募集资金 7.97 万元(含息)已永久性补充流动资金,根据公司《A 股募集资金管理办法》等有关规定,该事项无需董事会审议(详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露的《关于部分募集资金专户注销的公告》公告编号:临 2025-002)。

2.宣东能源 EPC 项目已于 2023 年 8 月 31 日完成中交,累计投入募集资金 10,462.94 万元。2024 年 4 月经调试项目装置符合使用要求、符合施工验收规范,宣东能源 EPC 项目结项。为提高募集资金的使用效率和未来收益,公司基于战略转型升级及子公司业务发展需要,公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》,同意将宣东

	<p>能源 EPC 项目节余募集资金 17,558.41（含息）万元用于全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司自建项目——智能化超合金生产线建设项目（详见公告编号临 2024-025）。智能化超合金生产线建设项目已于 2025 年 3 月 25 日达到预定可使用状态，累计投入募集资金 16,059.60 万元，节余募集资金主要原因为存在尚未达到相关合同约定支付条件的尾款和质保金。公司 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金 1,504.03 万元（含息）永久补充流动资金（详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号：临 2025-026）。</p>
未达到计划进度原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注：“累计实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。