

深圳麦格米特电气股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行了 6,550,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 65,500 万元。本次公开发行募集资金总额 65,500.00 万元，减除发行费用人民币 655.24 万元后，募集资金净额 64,844.76 万元，上述资金已于 2020 年 1 月 2 日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006 号）。

2、募集资金使用情况和结余情况

2020 年使用募集资金 35,284.97 万元，其中：补充流动资金 15,136.25 万元、总部基地建设项目 6,051.16 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目 10,545.59 万元、麦格米特智能产业中心建设项目 3,551.97 万元。

2021 年使用募集资金 5,540.54 万元，其中：总部基地建设项目 1,219.05 万

元、麦格米特智能产业中心建设项目 4,321.49 万元。

2022 年使用募集资金 9,838.71 万元，其中：总部基地建设项目 2067.72 万元、麦格米特智能产业中心建设项目 7770.99 万元。

2023 年使用募集资金 7,992.76 万元，其中：总部基地建设项目 1,086.38 万元、麦格米特智能产业中心建设项目 6,906.38 万元。

2024 年使用募集资金 1,361.81 万元，其中：总部基地建设项目 1,361.81 万元。

2025 年半年度使用募集资金 1,839.56 万元，其中：总部基地建设项目 1,839.56 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 61,858.35 万元，其中：补充营运资金 15,136.25 万元，麦格米特总部基地建设项目 13,625.67 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14% 股权项目 10,545.59 万元，麦格米特智能产业中心建设项目 22,550.84 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为 5,904.44 万元（其中购买理财产品未到期金额 3,659.00 万元）。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年。本次募集资金总额 122,000 万元，扣除发行费用 670.2613 万元后，实际到账募集资金净额为 121,329.7387 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2022]7136 号）。

2、募集资金使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 48,666.70 万元（含置换自筹资金预先投入金额 11,286.66 万元），其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 7,848.48 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）2,235.30 万元、智能化仓储项目 3,211.57 万

元、补充流动资金项目 35,371.35 万元。

2023 年使用募集资金 14,036.28 万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 8,152.21 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）2,871.27 万元、智能化仓储项目 3,012.80 万元。

2024 年使用募集资金 30,873.73 万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 11,969.55 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）9,937.52 万元、智能化仓储项目 8,966.66 万元。

2025 年半年度使用募集资金 12,132.65 万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 2,757.03 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）7,680.70 万元、智能化仓储项目 1,694.92 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 105,709.36 万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 30,727.27 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）22,724.79 万元、智能化仓储项目 16,885.95 万元、补充流动资金项目 35,371.35 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为 18,874.67 万元（其中购买理财产品未到期金额 17,600.00 万元）。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司此前保荐机构为华林证券股份有限公司，在其担任保荐机构期间，公司与其在 2020 年 1 月 6 日分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司湖南麦格米特电气技术有限公司于 2020 年 1 月 6 日同华林证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳财富港支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过

以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司此前保荐机构为华林证券股份有限公司，在其担任保荐机构期间，公司与其在 2022 年 10 月分别与招商银行股份有限公司深圳分行软件基地支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行龙岗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司浙江麦格米特电气技术有限公司会同华林证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、子公司湖南蓝色河谷科技有限公司会同华林证券股份有限公司与中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、子公司株洲麦格米特电气有限责任公司会同华林证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司第五届董事会第十六次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》，公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作，原保荐机构华林证券关于公司 2019 年和 2022 年公开发行可转债未完成的持续督导工作由国金证券承接。公司及子公司湖南蓝色河谷科技有限公司、株洲麦格米特电气有限责任公司、国金证券分别与募集资金开户及存储银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的专户存储情况

1、2019 年公开发行可转债募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司 2019 年公开发行可转债募集资金共有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司前海蛇口分行	762773155199	募集资金专户	1,297,749.20	[注]
上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行	79200078801400001059	募集资金专户	57,746,654.30	[注]
合计			59,044,403.50	

[注]募集资金余额 59,044,403.50 元，其中 22,454,403.50 元存储于专户，其余 36,590,000.00 元购买理财产品。明细如下：

中国银行股份有限公司前海蛇口分行（762773155199）账户中募集资金余额 1,297,749.20 元，全部存储于专户；

上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行（79200078801400001059）账户中募集资金余额 57,746,654.30 元，其中 36,590,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户。

2、2022 年公开发行可转债募集资金

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司 2022 年公开发行可转债募集资金共有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司前海蛇口分行	767976266132	募集资金专户	97,111,267.32	[注]
中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行	44250100018200003614	募集资金专户	91,635,469.56	[注]
合计			188,746,736.88	

[注]募集资金余额 188,746,736.88 元，其中 12,746,736.88 元存储于专户，其余 176,000,000.00 元购买理财产品。明细如下：

中国银行股份有限公司前海蛇口分行（767976266132）账户中募集资金余额 97,111,267.32 元，其中 85,000,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；

中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行（44250100018200003614）账户中募集资金余额 91,635,469.56 元，其中 91,000,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一、二。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、项目实施期限的变更

（1）总部基地建设项目实施期限变更

2022 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2019 年公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 9 月。

（2）麦格米特智能产业中心建设项目实施期限变更

2022 年 11 月 14 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2019 年公开发行可转债募投项目“麦格米特智能产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 1 月。

（3）智能化仓储项目实施期限变更

2025 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将 2022 年公开发行可转债募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 10 月。

2、项目实施方式变更

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目和 2022 年公开发行可转债募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2019 年公开发行可转债募集资金

本公司公开发行可转债募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 14,096.77 万元，此事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 2 日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]0007 号）鉴证。

2020年1月3日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额共计为14,096.77万元。募集资金置换工作于2020年1月完成。

2、2022年公开发行可转债募集资金

本公司公开发行可转债募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用金额为人民币11,422.4877万元，此事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]7137号）鉴证。

2022年10月19日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为11,422.4877万元。募集资金置换工作于2022年10月完成。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关募集资金信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件一：2019年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

附件二：2022年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日

附件一

2019 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			64,844.76			本年度投入募集资金总额		1,839.56		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		61,858.35		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资 进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目：										
1．补充流动资金	否	15,100.16	15,100.16	-	15,136.25[注 1]	100.00%	-	-	-	否
2．总部基地建设项目	否	18,028.82	18,028.82	1,839.56	13,625.67	75.58%	2026 年 9 月	-	-	否
3．收购浙江怡和卫浴有限 公司 14%股权项目	否	10,544.80	10,544.80	-	10,545.59[注 2]	100.00%	-	-	-	否
4.麦格米特智能产业中心建 设项目	否	21,170.98	21,170.98	-	22,550.84[注 3]	100.00%	2024 年 1 月	2020.36	是	否
承诺投资项目合计		64,844.76	64,844.76	1,839.56	61,858.35		-			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2022年5月13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年9月。 总部基地建设项目延期主要原因系：受特定日期（如中高考）政府都强制要求必须停工等各种客观因素的影响，建筑竣工时间调整为至2026年9月3日止。结合项目当前实际建设进度的情况，总部基地建设项目无法在2023年1月达到预定可使用状态，经谨慎研究和论证，公司决定将该项目竣工时间延期至2026年9月。 2022年11月14日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转债募投项目“麦格米特智能产业中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年1月。 麦格米特智能产业中心建设项目延期的主要原因系：由于受到本年度持续高温等不可抗力事件影响，工地进度受到严重影响。结合项目目前实施进展及客观因素的影响，“麦格米特智能产业中心项目”无法在2023年1月达到预定可使用状态，经谨慎研究和论证，公司决定将该项目竣工时间延期至2024年1月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司公开发行可转债募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目合计金额14,096.7740万元，此事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月2日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]0007号）鉴证。2020年1月3日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币14,096.7740万元。募集资金置换工作于2020年1月完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金，使用额度不超过 3 亿元 2022 年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额度在公司 2024 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 3,659.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余 7,926.94 元，已用于补流。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将继续投向相应的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

[注 2]收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余 7,926.94 元，已用于补流。

[注 3]麦格米特智能产业中心建设项目资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

附件二

2022 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			121,329.74			本年度投入募集资金总额		12,132.65		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		105,709.36		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额（1）	本年度 投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投资 进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目：										
1. 麦格米特杭州高端 装备产业中心项目	否	30,000.00	30,000.00	2,757.03	30,727.27	100.00%[注 2]	2025 年 10 月	-	-	否
2. 麦格米特株洲基地 扩展项目（二期）	否	31,000.00	31,000.00	7,680.70	22,724.79	73.31%	2025 年 10 月	-	-	否
3. 智能化仓储项目	否	25,000.00	25,000.00	1,694.92	16,885.95	67.54%	2026 年 10 月	-	-	否
4. 补充流动资金	否	35,329.74	35,329.74	-	35,371.35[注 1]	100.00%		-	-	否
承诺投资项目合计		121,329.74	121,329.74	12,132.65	105,709.36		-			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2025年8月29日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2022年公开发行可转债募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年10月。 智能化仓储项目延期的主要原因系：公司智能化仓储项目计划采用智能调度系统及定制设备，其建设复杂程度高，且该项目在承载负荷要求、流量与速度要求上均突破了当前行业上限值，截至本公告日，该项目已开始进入试运行使用阶段，但因项目的特殊性，公司后续仍需要与承建供应商进行长时间的系统和设备的调整及优化等工作，以确保最终项目建设成果的质量和可靠性，实现厂内物流的全面自动化和高效优化运行。结合项目目前实施进展的相关考量，“智能化仓储项目”无法在2025年10月达到预定可使用状态，经谨慎研究和论证，公司决定将该项目整体验收时间延期至2026年10月。公司会加快推动项目的进程，争取早日使项目达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司公开发行可转债募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，合计金额114,224,877.00元，此事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]7137号）鉴证。2022年10月19日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计11,422.4877万元。募集资金置换工作于2022年10月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年4月28日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1亿元2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金，使用额度不超过3亿元2022年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，且上述资金额度在

	公司 2024 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 17,600.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	麦格米特杭州高端装备产业中心项目的募集资金产生的利息收入结余 247.43 元，已用于补流。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将继续投向相应的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

[注 2]麦格米特杭州高端装备产业中心项目资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益；募集资金产生的利息收入结余 247.43 元，已用于补流。