

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币13.47元，共计募集资金33,675.00万元，坐扣承销和保荐费用3,260.00万元后的募集资金为30,415.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年9月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,286.57万元后，公司本次募集资金净额为28,128.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕388号）。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足41,000.00万元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众发行可转换公司债券4,100,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金41,000.00万元，坐扣承销和保荐费用596.00万元（不含税）后的募集资金为40,404.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年8月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用

193.11 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 40,210.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕331 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025 年 9 月 30 日 余额	备注	
中国农业银行股份有限公司余姚分行	39604001040016238	30,415.00[注 1]		已销户	首次公开发行人募集资金专户
小 计		30,415.00			
中信银行股份有限公司宁波余姚支行	8114701083602908888			已销户	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户
中国农业银行股份有限公司余姚分行	39604001040019471			已销户	
招商银行股份有限公司宁波支行	574903930510001	40,404.00 [注 2]		已销户	
中信银行股份有限公司宁波余姚支行	8114701082719116666[注 3]			已销户	
小 计		40,404.00			
合 计		70,819.00			

[注 1] 本公司本次募集资金净额为人民币 28,128.43 万元，与募集资金专户初始存放金额差额部分系尚未支付的发行费用，截至 2025 年 9 月 30 日，公司已经支付并置换

[注 2] 本公司本次募集资金净额为人民币 40,210.89 万元，与募集资金专户初始存放金额差额部分系尚未支付的发行费用，截至 2025 年 9 月 30 日，公司已经支付并置换

[注 3] 银行账号 8114701082719116666 的募集资金专户为该项目实施主体的子公司松原（安徽）汽车安全系统有限公司账户

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 2。

三、前次募集资金变更情况

（一）募集资金投资项目地点变更

1. 首次公开发行股票

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，结合目前募集资金投资项目的进展情况、行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求，公司将新增“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增余姚市牟山镇新东吴村七里江二期地块为募投项目实施地点。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

截至本报告出具日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在项目地点变更情况。

(二) 募集资金投资项目变更

1. 首次公开发行股票

经公司第二届董事会第十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，为了更好地落实公司发展战略，强化汽车被动安全系统产品系列的核心竞争力，公司根据目前经营发展的实际情况，将在首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”基础上，新增“年产 150 万套安全气囊生产项目”“测试中心扩建项目”。变更募集资金 11,567.42 万元，占前次募集资金净额的比例为 41.12%。

经公司第三届董事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司按“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际投入募集资金金额调整各募投项目拟投入金额，并将“测试中心扩建项目”预计达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月。调整募集资金金额为 2,651.29 万元，占募集资金净额的比例为 9.43%。

经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，根据“测试中心扩建项目”目前的实际进展情况，该项目采购的设备交付安装时间超出原定计划时间，无法按原定计划在 2023 年 12 月达到预定可使用状态。公司拟对“测试中心扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将该项目达到预定可使用状态时间从 2023 年 12 月调整至 2024 年 8 月。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

(1) 根据公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的议案》，对募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构进行调整。

募投项目募集资金投资额调整情况如下：

金额单位:人民币万元

项目名称	调整前		调整后	
	投资总额	其中:拟投入募集资金金额	投资总额	其中:拟投入募集资金金额
年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目(一期工程)	35,447.59	28,700.00	35,447.59	27,910.89
补充流动资金及偿还银行借款	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
合 计	47,747.59	41,000.00	47,747.59	40,210.89

募投项目内部投资结构具体调整如下:

金额单位:人民币万元

序号	具体项目	调整前		调整后	
		投资金额	其中:拟投入募集资金金额	投资金额	其中:拟投入募集资金金额
1	土地费	859.87		859.87	
2	工程费用	28,992.50	28,700.00	31,004.14	27,910.89
2.1	建安工程费	12,738.50	12,738.50	15,500.00	15,000.00
2.2	设备购置费	16,254.00	15,961.50	15,504.14	12,910.89
2.2.1	方向盘生产车间	2,398.00	2,398.00	2,000.00	
2.2.2	气囊生产车间	10,199.00	10,199.00	12,500.00	12,500.00
2.2.3	模具制作设备	754.00	461.50	398.00	
2.2.4	其他设备	2,903.00	2,903.00	606.14	410.89
3	其他费用	1,240.21		1,240.21	
4	预备费	1,511.64			
5	铺底流动资金	2,843.37		2,343.37	
项目总投资		35,447.59	28,700.00	35,447.59	27,910.89

(2) 根据公司 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》,为提高募集资金使用效率,结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略,公司原计划用于方向盘生产的生产车间用途调整为气囊产品产业链生产车间,上述变更用途的募集资金总额 4,051.14 万元,占募集资金净额的比例为 10.07%,同时新增一栋自有资金建成的工业厂房用于本项目的气囊产品的组装生产。变更后该项目不再包括“方向盘项目”建设内容,“方向盘产品”产能的布局,包括实施地点、实施主体、实施方式将由公司根据在手订单及新项目开发情况另行统筹安排。

变更后，项目总投资由 35,447.59 万元调整为 36,074.59 万元，募集资金使用额 27,910.89 万元不变。上述议案已于 2024 年 11 月 14 日经“松原转债”2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

募投项目内部投资结构具体调整如下：

金额单位：人民币万元

序号	具体项目	调整前		调整后	
		投资金额	其中：拟投入募集资金金额	投资金额	其中：拟投入募集资金金额
1	土地费	859.87		859.87	
2	工程费用	31,004.14	27,910.89	31,631.14	27,910.89
2.1	建安工程费	15,500.00	15,000.00	18,127.00	15,000.00
2.2	设备购置费	15,504.14	12,910.89	13,504.14	12,910.89
2.2.1	方向盘生产车间	2,000.00			
2.2.2	气囊生产车间	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
2.2.3	模具制作设备	398.00		398.00	
2.2.4	其他设备	606.14	410.89	606.14	410.89
3	其他费用	1,240.21		1,240.21	
4	铺底流动资金	2,343.37		2,343.37	
项目总投资		35,447.59	27,910.89	36,074.59	27,910.89

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况

金额单位：人民币万元

融资情况	项目名称	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差额	差异原因
		A	B	C=A-B	
首次公开发行股票	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	19,118.92	19,118.92		
	年产 150 万套安全气囊生产项目	7,251.53	7,251.53		
	测试中心扩建项目	2,044.35	2,093.76	-49.41	公司募集资金存放产生的利息

	小 计	28,414.80	28,464.21	-49.41	
向不特定对象发行可转换公司债券	年产 1330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）	27,910.89	27,946.30	-35.41	公司募集资金存放产生的利息
	补充流动资金及偿还银行借款	12,300.00	12,300.07	-0.07	公司募集资金存放产生的利息
	小 计	40,210.89	40,246.37	-35.48	
	合 计	68,625.69	68,710.58	-84.89	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行股票募集资金投资项目测试中心扩建项目效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

1. 首次公开发行股票

2020 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第六次会议审议通过之日起

不超过 12 个月。保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司已于 2021 年 10 月 9 日归还至募集资金专户。

2020 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，现金管理有效期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。现金管理有效期内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理金额为 36,000.00 万元，已累计赎回 36,000.00 万元。

2021 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构出具了《国金证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司已分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 14 日、2022 年 7 月 25 日、2022 年 8 月 17 日、2022 年 9 月 29 日和 2022 年 10 月 8 日累计归还 17,000 万元至募集资金专户。

2023 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1,800 万元（含 1,800 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司已分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 12 月 19 日和 2023 年 12 月 20 日累计归还 1,800 万元至募集资金专户。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

截至本报告出具日，公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1. 首次公开发行股票

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已销户。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2025 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

十、其他差异说明

1. 首次公开发行股票

“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”分别自 2022 年 9 月 2 日和 2022 年 10 月 14 日开始出现实际投入募集资金金额超出原计划投入金额的情形，合计超出 2,015.79 万元。

鉴于公司计划对于“测试中心扩建项目”继续投入，对于上述两个项目超额投入的 2,015.79 万元，公司以自有资金进行置换并支付依据当年度市场贷款利率计算的利息。上述置换的募集资金及利息存储于募集资金专用账户，用于“测试中心扩建项目”的建设。上述以自有资金置换部分已投入募集资金的事项经 2023 年 4 月 12 日公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议及 2023 年 4 月 28 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日完成以自有资金置换募集资金工作，置换金额共计 2,062.28 万元。

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

4. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：28,128.43						已累计使用募集资金总额：28,464.21				
变更用途的募集资金总额：14,218.71 变更用途的募集资金总额比例：50.55%						各年度使用募集资金总额： 2021 年：7,408.30 2022 年：21,006.50 2023 年：-184.88[注] 2024 年：234.29				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目	28,128.43	19,118.92	19,118.92	28,128.43	19,118.92	19,118.92		2022 年 12 月
2		年产 150 万套安全气囊生产项目		7,251.53	7,251.53		7,251.53	7,251.53		2022 年 12 月
3		测试中心扩建项目		2,044.35	2,093.76		2,044.35	2,093.76	-49.41	2024 年 8 月
	合 计		28,128.43	28,414.80	28,464.21	28,128.43	28,414.80	28,464.21	-49.41	

[注]经公司于 2023 年 4 月 12 日第三届董事会第四次会议审议通过，将“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”超额投入的部分即 2,015.79 万元，全部以自有资金进行置换并支付利息，对应利息计入利息收入净额，相关资金将用于“测试中心扩建项目”建设。2023 年度，项目投入 1,830.91 万元，自有资金置出已投入募集资金 2,015.79 万元，故 2023 年度使用募集资金总额为-184.88 万元

附件 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：40,210.89						已累计使用募集资金总额：40,246.37				
变更用途的募集资金总额： 4,051.14 变更用途的募集资金总额比例：10.07%						各年度使用募集资金总额： 2024 年：39,734.97 2025 年 1-9 月：511.40				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）	年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）	28,700.00	27,910.89	27,946.30	28,700.00	27,910.89	27,946.30 [注]	-35.41	2025 年 8 月
2	补充流动资金及偿还银行借款	补充流动资金及偿还银行借款	12,300.00	12,300.00	12,300.07	12,300.00	12,300.00	12,300.07	-0.07	不适用
	合 计		41,000.00	40,210.89	40,246.37	41,000.00	40,210.89	40,246.37	-35.48	

[注]实际投资金额包含公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,874.48 万元

附件 3

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月[注 2]		
1	年产 1,325 万条汽车安全 带总成生产项目	76.12%	[注 1]	973.85	7,685.64	10,324.27	8,539.36	27,903.01	是
2	年产 150 万套安全气囊 生产项目	100.00%	[注 1]	18.25	1,781.54	2,406.33	3,288.86	7,494.98	是
3	测试中心扩建项目	不适用	无法独立核 算效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] “年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”（投资总额 27,975.30 万元，其中募集资金总额 19,118.92 万元）达产后预计可实现年效益 13,034.00 万元，按募集资金占比募集资金部分可实现年效益 8,907.72 万元；“年产 150 万套安全气囊生产项目”（投资总额 11,608.00 万元，其中募集资金总额 7,251.53 万元）达产后预计可实现年效益 4,778.00 万元，按募集资金占比募集资金部分可实现年效益 2,984.82 万元

[注 2]2025 年 1-9 月相关数据未经审计

附件 4

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 9 月 30 日

编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月		
1	年产 1330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）	不适用	达产后,预计年营业收入 50,476.00 万元,年利润总额 5,000.96 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注]	不适用
2	补充流动资金及偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注] “年产 1330 万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）”已于 2025 年 8 月末达到预定可使用状态，目前尚未实现收入