

证券代码：920748

证券简称：路桥信息

公告编号：2025-126

厦门路桥信息股份有限公司  
部分募投项目延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2025 年 8 月 2 日，厦门路桥信息股份有限公司发行普通股 13,600,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 95,200,000 元，募集资金净额为 84,322,415.09 元，到账时间为 2023 年 8 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,363,732.08 元，到账时间为 2023 年 9 月 15 日。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

| 序号 | 募集资金用途              | 实施主体         | 募集资金计划投资总额<br>(调整后)<br>(1) | 累计投入募集资金金额<br>(2) | 投入进度<br>(%)<br>(3) = (2) / (1) |
|----|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1  | 智慧停车运营投资项目          | 厦门路桥信息股份有限公司 | 34,458,132.38              | 3,269,244.22      | 9.49%                          |
| 2  | OneCAS 数智中台新型能力研发升级 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 27,438,883.19              | 14,384,822.56     | 52.42%                         |
| 3  | 营销网络建设项目            | 厦门路桥信息股份有限公司 | 19,836,292.53              | 6,837,668.70      | 34.47%                         |

|    |        |              |               |               |         |
|----|--------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 4  | 补充流动资金 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 15,952,839.07 | 15,970,869.41 | 100.11% |
| 合计 | -      | -            | 97,686,147.17 | 40,462,604.89 | 41.42%  |

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称 | 银行名称                 | 专户账号                 | 金额（元）         |
|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1    | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行   | 40321001040036428    | 31,918,703.11 |
| 2    | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部 | 35150198010100003016 | 13,633,746.68 |
| 3    | 兴业银行股份有限公司厦门文滨支行     | 129910100100780338   | 13,468,327.88 |
| 4    | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行   | 40321001040036436    | 17.11         |
| 合计   | -                    | -                    | 59,020,794.78 |

注：上述募集资金存储金额含购买的未到期理财产品 4,000.00 万元。

三、募投项目延期的具体情况

(一) 延期原因

1、智慧停车运营投资项目延期的原因

智慧停车运营投资项目主要聚焦于通过软硬件投资方式换取客户的云停服务费用。因外地市场拓展不及预期、停车场运营单位因宏观经济影响短期预算收缩，导致募集资金使用进度较慢。

2、OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目延期的原因

OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目主要是通过软硬件设施投入、现有及外聘研发人员投入在人工智能、大数据、数字孪生、AR 等领域加强 OneCAS 数智中台的基础共性能力和业务组件。鉴于人工智能等领域技术正快速迭代，且车路云一体化、低空经济等新兴应用场景仍处于关键验证期，公司作为信息化应用型企业，基于谨慎性原则，适当延缓前期部分研发投入，以降低风险，所以导致募集资金使用进度不及预期。

3、营销网络建设项目延期的原因

营销网络建设项目拟通过办公场地投入、自有及外聘人员薪酬投入对现有营

销网点进行升级改造和增加区域营销网点数量，提升公司的营销辐射范围。受宏观环境影响，前期部分拟拓展城市市场容量增速低于预期，导致外拓风险增加，公司基于谨慎性原则，适当延缓了前期原有部分城市外拓的支出，导致募集资金使用进度不及预期。

(二) 延期后的计划

1、智慧停车运营投资项目

公司拟继续通过智慧停车运营投资项目以软硬件投资方式换取客户的云停车服务费用。投资期限延期至 2027 年 12 月 31 日。分期投资计划如下：

单位：元

| 项目名称       | 2025 年度    | 2026 年度       | 2027 年度       |
|------------|------------|---------------|---------------|
| 智慧停车运营投资项目 | 550,000.00 | 12,024,000.00 | 18,614,888.16 |

2、OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目

OneCAS 数智中台新型能力研发升级项目将继续在人工智能、大数据、数字孪生和 AR 领域增强 OneCAS 数智中台的基础共性能力和业务组件。投资内容主要包括软硬件设施、现有及外聘研发人员薪酬。投资期限延期至 2027 年 12 月 31 日。分期投资计划如下：

单位：元

| 项目名称                    | 2025 年度    | 2026 年度      | 2027 年度      |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| OneCAS 数智中台<br>新型能力研发升级 | 900,000.00 | 8,089,700.00 | 4,064,360.63 |

3、营销网络建设项目

营销网络建设项目拟通过对现有营销网点进行升级改造和增加区域营销网点数量的方式提升公司的营销辐射范围，形成覆盖主要市场区域的营销格局，进一步提升公司的知名度和市场影响力，扩大市场份额。投资城市包括福州、贵阳、武汉、兰州、长沙、郑州、宁波、西安、青岛、重庆、宁德、苏州、徐州、太原。投资内容主要包括办公场地投入、自有及外聘人员薪酬等。投资期限延期至 2027 年 12 月 31 日。分期投资计划如下：

单位：元

| 项目名称     | 2025 年度    | 2026 年度      | 2027 年度      |
|----------|------------|--------------|--------------|
| 营销网络建设项目 | 750,000.00 | 6,730,000.00 | 5,518,623.83 |

### （三）保障后续按期完成的措施

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，持续密切关注募集资金的存放、管理和使用情况，科学合理地进行决策，有效防范投资风险，切实提高募集资金的使用效益。同时，公司将密切跟踪募投项目的实施进展情况，持续强化对募集资金使用的监督力度，有效防范募集资金使用过程中的各类风险，稳步推动募投项目按计划如期完成，确保募集资金使用的安全性与规范性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### （四）部分募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期，是公司经过综合审视、论证项目实际情况、结合公司中长期发展规划及市场需求情况而作出的审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次募投项目延期不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司董事会将进一步加强对该项目实施进度的监督，同时持续加强对募集资金存放与使用的管理，维护全体股东利益。

## 四、决策程序

2025 年 11 月 7 日，公司召开第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

2025 年 11 月 7 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

2025 年 11 月 7 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过《关

于部分募投项目延期的议案》，上述议案无需提交公司股东会审议。

## 五、专项意见说明

经核查，保荐机构金圆统一证券有限公司认为：公司本次部分募投项目延期的事项，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议和董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

## 六、备查文件

（一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》

（二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

（三）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

（四）《金圆统一证券有限公司关于厦门路桥信息股份有限公司部分募投项目延期及变更实施地点的核查意见》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2025年11月7日