

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-078

福建海峡环保集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕501号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。公司开立了募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2025年11月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺	拟投入募集	累计投入募集	项目进度
--------	--------	-------	--------	------

	项目投资总额	资金金额	资金金额	
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	30,000.00	30,000.00	23,833.52	已进入商业运营
福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	16,000.00	16,000.00	11,923.45	已完成通水调试， 进入试运行
补充流动资金	5,000.00	4,270.36	4,277.02	/
合计	51,000.00	50,270.36	40,033.99	/

三、本次部分募集资金投资项目的进展情况

2024年7月19日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意对福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间进行延期。2025年8月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意将该项目通水调试时间进一步延期至2025年12月底前。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-039、2025-041）。截至本公告披露之日，福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目已完成通水调试，进入试运行阶段。

四、对公司的影响及风险提示

（一）对公司的影响

福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目延期通水，导致短期内项目收益不及预期，投资回收期较预期有所延长，公司将积极通过优化运营管理策略、挖掘产能潜力、强化成本管控等举措最大程度降低延期带来的影响。

（二）风险提示

本项目尚处于试运行阶段，实际运行情况或将受政策变化、市场

环境、运行状况等诸多因素影响，项目所带来的收益取决于未来的生产经营与市场实际情况。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 17 日