

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2025—045

## 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项目调整未改变募集资金投向，不属于募集资金用途变更的情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募集资金已于2022年10月25日划至公司指定账户。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

#### （一）募集资金的使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目进度及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后投资总额	截至 2025 年 11 月 30 日 累计投入金额	投资进度
1	矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目	47,733.55	27,612.01	23,572.07	85.37%
2	补充流动资金	17,500.00	11,000.00	11,000.00	100%
合计		65,233.55	38,612.01	34,572.07	

## （二）募集资金的存储情况

截至2025年11月30日，募集资金具体存放情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额 (元)	存储情况
1	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	637278215	7,743,232.68	活期存款
2	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	723285649	7,500,000.00	七天通知存款
3	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	723517348	8,000,000.00	七天通知存款
4	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中信证券（山东）有限责任公司泰安长城路证券营业部		15,000,000.00	活期
5	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中信证券（山东）有限责任公司泰安长城路证券营业部		15,000,000.00	收益凭证
合 计				<b>53,243,232.68</b>	

上述存款余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入1,183.46万元，使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金145.86万元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。

## 三、本次募投项目延期的具体情况及原因

### （一）募集资金投资项目延期的具体情况

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	首次调整后计划达到预定可使用状态日期	本次调整后计划达到预定可使用状态日期
1	矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目	2025 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	2026 年 9 月 30 日

### （二）本次募投项目延期的原因

截至目前，募投项目基础建设已基本完成，但考虑到项目工程的消防、竣工等各项验收工作仍需要一定时间，经公司审慎研究，决定在该项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对建设项目达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 9 月 30 日。

#### 四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”延期是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司将进一步加强对项目建设进度的监督，有序推进募投项目后续的实施，使募投项目按计划进行，尽快达到预定可使用状态，实现公司与全体股东利益的最大化。

#### 五、审议程序及相关意见

##### 1、董事会意见

董事会认为：本次矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目延期，符合公司实际经营情况及未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目延期事项。

##### 2、保荐机构的核查意见

保荐人认为：公司本次募投项目延期事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐人对公司本次募投项目延期事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、第六届董事会2025年第五次会议决议
- 2、中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日