

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TAUNG GOLD | TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED
壇金礦業有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：621)

**進一步延遲寄發通函－
就JEANETTE黃金項目(第一階段)之
工程、採購及建築合約之非常重大收購事項**

謹此提述(i)壇金礦業有限公司(「本公司」)日期分別為二零一九年十二月三十日及二零二零年五月二十日之公告及補充公告，內容有關(其中包括)EPC合約及EPC合約項下擬進行交易之額外資料(「該等公告」)；及(ii)本公司日期分別為二零二一年四月三十日、二零二一年十二月二十三日、二零二二年十二月二十二日、二零二三年十二月二十九日及二零二四年十二月三十日(「二零二四年延遲公告」)之公告，內容有關延遲寄發該通函(「該等延遲公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及該等延遲公告內所定義者具有相同涵義。

誠如二零二四年延遲公告所載，一份載有(其中包括)上市規則規定有關EPC合約之資料、第一份補充協議及總價建議補充協議之資料之該通函以及股東特別大會通告預計將於二零二五年十二月三十一日或之前向股東寄發。

誠如EPC合約及總價建議補充協議所載，為確保總價建議，本集團與MCC先前同意開展該項目的基本設計。

本集團持續與MCC就Jeanette項目及Evander項目的開發及融資安排進行討論。根據最新討論結果，MCC現正根據Minxcon (Pty) Ltd編製的最新成本資料，完善Jeanette項目和Evander項目的採礦計劃和融資安排。就此而言，本集團及MCC正按以下預計時間表推進採礦項目：

Jeanette 項目

階段	描述	目標時間表
融資階段	與融資方確定、協商並最終確定融資安排	二零二五年第三季度至二零二六年第二季度
建設階段	礦山及相關基礎設施建設	二零二六年第三季度至二零二八年年底
生產階段	金礦石的採礦作業、提取及加工	二零二九年至二零五零年

根據二零二五年年報披露，由於需要額外時間最終確定採礦計劃及融資安排(包括基本設計及總價合約金額)，Jeanette項目的融資階段、建設階段及生產階段的預計時間表已延後一年。自二零二四年十一月本公司股份恢復交易以來，本公司持續與MCC就Jeanette項目的開發進行討論，重點重新審視其執行框架。此輪討論將重點放在完善採礦計劃及融資安排上。儘管MCC已同意Minxcon提出的採礦計劃，但截至本公告日期，雙方尚未就融資安排達成共識。

鑑於基本設計需投入大量前期時間與財務資源，本公司認為在未落實穩健且有保障的融資計劃前，審慎起見不宜實質推進至此階段。此外，如本公司於日期為二零二五年八月十四日之公告所披露，本公司同時正與中國其他國有承包商就Jeanette項目及Evander項目開發事宜進行密切討論。據此，與MCC推進採礦項目之時間表已延後一年，以爭取更多時間進行討論與磋商。

鑑於基本設計需要更多時間以及(i)準備落實總價建議、潛在融資安排、預計將於二零二六年十二月前訂立之總價建議補充協議；及(ii)落實該通函之內容，該通函以及股東特別大會通告將延遲至二零二六年十二月三十一日或之前寄發。

承董事會命
壇金礦業有限公司
主席
張柏沁

香港，二零二五年十二月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為張柏沁女士(主席)及彭鎮城先生；及獨立非執行董事為莊文鴻先生、李錦松先生及徐鵬先生。

* 僅供識別