

证券代码：300358
债券代码：123240

证券简称：楚天科技
债券简称：楚天转债

公告编号：2025-101 号

楚天科技股份有限公司

关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等不发生变化的情况下，结合当前行业形势，审慎考虑对公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目暂缓实施。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 6 日到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 6 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2024）1100001 号”《验证报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资

金专户。

1、本次发行募集资金总额扣除发行费用后投资于生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目和补充流动资金，具体如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	生物工程一期建设项目	63,068.00	63,000.00
2	医药装备与材料技术研究中心项目	25,266.00	25,000.00
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		100,334.00	100,000.00

2、2024年6月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》，同意公司部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前项目总投资（万元）	调整后项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	生物工程一期建设项目	63,068.00	63,068.00	63,000.00
2	医药装备与材料技术研究中心项目	25,266.00	40,067.00	25,000.00
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
合计		100,334.00	115,135.00	100,000.00

3、2025年2月28日，公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等不发生变化的情况下，结合当前行业形势，审慎考虑放缓对“医药装备与材料技术研究中心项目”的建设进度。根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，同意将“医药装备与材料技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间由原定的2025年3月延长至2026年3月。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司本次公开发行可转债募集资金投资项目实际使用情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集	累计使用	投资进度	项目预计
----	------	-------	------	------	------

		资金	金额		完成时间
1	生物工程一期建设项目	63,000.00	27,066.10	42.96%	2025 年 12 月 31 日
2	医药装备与材料技术研究中心项目	25,000.00	6,749.93	27.00%	2026 年 3 月 31 日
3	补充流动资金	12,000.00	11,962.86	99.69%	/
合计		100,000.00	45,778.88	/	/

注：上述累计使用金额未经审计。

三、募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的具体情况

根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次暂缓实施的募集资金投资项目的基本情况如下：

（一）“生物工程一期建设项目”

该项目共新建 1 号及 2 号两个车间，项目建成后，将为疫苗、抗体、生物发酵等生物制药行业提供安全先进的大规模生物反应器及配液系统，实现大规模生物反应的高效、高质量智能化绿色化生产。截至本次董事会会议召开日，2 号车间已建成 37,392m² 并投入使用，1 号车间因受到外部市场环境、内部公司战略调整等多方面因素影响，在建设进度方面存在一定程度的放缓，该项目整体无法如期完成结项。

公司对“生物工程一期建设项目”重新进行了研究和评估，认为基于整体市场需求变化、公司发展战略及公司现阶段的实际经营情况，公司现有生产基地能够满足目前的订单交付及增长需求。现阶段，该项目继续建设将造成公司产能闲置的情形，无法实现公司经营效益最大化的目的。

因此，本着谨慎投资的原则，为更好地保护公司及投资者的利益，公司拟暂缓上述“生物工程一期建设项目”之 1 号车间建设。后续公司会充分考虑市场趋势、行业发展以及公司战略等因素，审慎评估项目的可行性以及项目前景，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对募集资金投资项目进行适时安排，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。

（二）“医药装备与材料技术研究中心项目”

该项目为新建研发中心，按照国际标准建设三大技术中心：生化技术研究中心、高分子材料研究中心、制剂技术研究中心。项目建成后，将为公司新产品的开发提供硬件保障，有利于公司实现技术创新的战略发展规划。截至本次董事会

会议召开日，该项目已完成基础工程（地下室及人防工程）及一层框架结构建设。近年来，国内下游客户对于制药装备的需求放缓，公司主要以客户需求为导向开展研发工作，公司现有的研发场地、设备条件可以满足目前的新产品及上述三大技术中心研发需求。如按原计划继续推进研发中心建设，则该项目的短期收益将很可能与初始预期存在较大偏离，不利于公司当前发展。

因此，本着谨慎投资的原则，为更好地保护公司及投资者的利益，公司拟暂缓上述“医药装备与材料技术研究中心项目”建设。公司将根据市场情况以及自身实际状况确定本项目的后续实施计划，同时亦将密切关注国家政策及市场环境变化对募集资金投资项目进行适时合理安排，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。

四、本次募集资金投资项目暂缓实施对公司的影响

本次部分募集资金投资项目暂缓实施是公司充分考虑了市场及外部环境变化和公司研发需求做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，在一定程度上可以避免造成募集资金浪费，有利于公司更合理地使用募集资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定。

从长远来看，本次部分募投项目暂缓实施将有利于公司优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业务长远健康发展，为公司和股东创造更大价值。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议意见

2025年12月29日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，暂缓实施未建设完成的募集资金投资项目。

（二）审计委员会审议意见

2025年12月26日，公司召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议

通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，审计委员会认为：本次对募集资金投资项目进行暂缓实施是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次暂缓实施募集资金投资项目事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于募集资金投资项目暂缓实施的事项已经董事会及审计委员会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目暂缓实施的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025年12月29日