

## **浙江出版传媒股份有限公司**

### **关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，根据募集资金实际使用及募投项目实施情况，结合行业发展情况、技术发展趋势分析，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目（以下简称“智慧书城项目”）达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日；浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目（以下简称“仓储物流项目”）达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日；新增年产 100 万色令教材、图书印装生产线技术改造项目（以下简称“产线技改项目”）达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 6 月 30 日；浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目（以下简称“优质内容项目”）达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 12 月 31 日。

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用

(不含增值税)人民币2,043.56万元后,公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2021年7月16日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕390号)。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储,公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

## 二、募集资金投入情况

截至2025年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

类别	序号	项目名称	项目总投资额	项目累计投入金额	备注
精品出版	1	浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目	7,311.50	6,619.13	已结项
	2	浙江少年儿童出版社有限公司重点图书出版工程项目	7,471.42	7,471.81	已结项
	3	浙江人民出版社有限公司重点图书出版工程项目	7,555.50	7,559.66	已结项
	4	浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目	8,658.05	6,430.03	已结项
	5	浙江出版传媒股份有限公司优质内容资源储备项目	25,000.00	6,643.29	
发行	6	浙江省新华书店集团有限公司零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目	44,873.41	32,529.29	
产线技改	7	新增年产100万色令教材、图书印装生产线技术改造项目	17,586.79	13,944.42	
数字融合	8	火把知识服务平台建设项目	27,526.05	12,619.65	
	9	“青云e学”在线教育服务平台建设项目	11,038.40	3,904.66	
	10	浙江教育出版社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目	20,449.05	762.14	
基础配套	11	浙江省新华书店集团有限公司仓储物流体系升级优化项目	5,584.22	2,142.78	
	12	浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目	27,596.10	3,426.60	
补流	13	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	

### 三、部分募投项目延期的情况及原因

#### （一）本次部分募投项目延期情况

为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	智慧书城项目	2026 年 7 月	2026 年 12 月 31 日
2	仓储物流项目	2025 年 12 月	2026 年 12 月 31 日
3	产线技改项目	2025 年 12 月	2026 年 6 月 30 日
4	优质内容项目	2025 年 12 月	2026 年 12 月 31 日

注：2023 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》，同意继续实施仓储物流项目、产线技改项目、优质内容项目，并延期至 2025 年 12 月。

#### （二）本次部分募投项目延期原因

##### 1.智慧书城项目

智慧书城项目包括门店升级改造、城市文化综合体建设和智慧书城服务平台信息化建设项目，募集资金总投资 44,873.41 万元，截至 2025 年 11 月 30 日，实际使用资金 32,529.29 万元，实施进度 72.49%。受线上线下渠道销售格局变化、实体书店经营波动等影响，传统门店基础设施升级改造从投入产出综合考虑更加审慎；智慧书城项目因开发内容增多、周期延长，研发成本上升，项目需要继续实施并延期至 2026 年 12 月 31 日。

##### 2.仓储物流项目

仓储物流项目围绕提升仓储物流基础建设智能化水平及服务能力，计划对下沙仓储物流基地、诸暨 1 号仓和 2 号仓进行自动化、信息化升级改造，募集资金总投资 5,584.22 万元，截至 2025 年 11 月 30 日，实际使用资金 2,142.78 万元，实施进度 38.37%。由于部分设备处于试运行及调试阶段，后续仍然具备投资的必要性和可行性，项目需要继续实施并延期至 2026 年 12 月 31 日。

### **3.产线技改项目**

产线技改项目通过引进高端数字化装备，实施智能化绿色化印刷生产线技改，扩大公司印刷产能。募集资金总投资 17,586.79 万元，截至 2025 年 11 月 30 日，实际使用资金 13,944.42 万元，实施进度 79.29%。延期原因系引进设备因厂家调试进度调整延期，导致后续安装调试、竣工验收工作时间顺延，项目需要继续实施并延期至 2026 年 6 月 30 日完成。

### **4.优质内容项目**

优质内容项目拟通过投资、购买等方式储备国内外优质图书版权以及名家、特色作者版权，扩充优质内容资源储备量，做强优质内容资源。募集资金总投资 25,000 万元，截至 2025 年 11 月 30 日，实际使用资金 6,643.29 万元，实施进度 26.57%。鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目延迟，但优质内容资源仍然具备投资的必要性和可行性，项目需要继续实施并延期至 2026 年 12 月 31 日完成。

## **四、对相关募投项目的可行性分析**

### **（一）优质内容项目**

#### **1.项目概况**

精品出版战略是公司深耕专业产品线建设、巩固出版主业核心竞争力的重要抓手。通过精品出版战略的持续推进，进一步聚焦头部资源，强化公司对优质内容资源的发现、创造、整合与守护能力，是公司占据内容产业高地，实现可持续发展的基础。本项目总投资 25,000 万元，公司拟通过购买方式储备国内外优质图书版权以及名家、特色作者版权，扩充优质内容资源储备量，做强优质内容资源。

#### **2.项目必要性**

优质内容资源储备是出版企业可持续发展的基础。深耕专业产品线建设，做强优质内容资源是出版企业立足主业、壮大主业的根本，掌握优质内容资源意味着拥有核心竞争力。有积淀、有深度的优质原创内容仍然是吸引读者，提高读者黏性的第一要素。优质内容资源的竞争已上升为出版企业市场竞争的核心要素，进一步增强公司优质内容资源储备，是公司着眼未来，实现可持续发展的重要举措。

### **3.项目投资资金来源**

本项目总投资 25,000 万元，主要为优质图书版权采购费用及签约名家、特色作者费用，所需资金拟全部使用发行所募集的资金。

### **4.项目经济效益估算**

本项目为成本类项目，不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

### **5.项目进展情况及预计完成时间**

优质内容项目拟通过投资、购买等方式储备国内外优质图书版权以及名家、特色作者版权，扩充优质内容资源储备量，做强优质内容资源。募集资金总投资 25,000 万元，截至 2025 年 11 月 30 日，实际使用资金 6,643.29 万元，实施进度 26.57%。鉴于优质内容资源的稀缺性和出版物内容规划、洽谈、立项、评审等周期性因素的影响，导致项目延迟，但优质内容资源仍然具备投资的必要性和可行性，项目需要继续实施并延期至 2026 年 12 月 31 日完成。

## **（二）仓储物流项目**

### **1.项目概况**

本项目拟对下沙仓储物流基地、诸暨 1 号仓与诸暨 2 号仓进行自动化、信息化升级改造，旨在提升公司仓储物流基础建设及硬件智能化水平，提高物流服务能力，降本增效，增强企业核心竞争力。

### **2.项目必要性**

发行业务是公司最具市场竞争力的业务板块之一，对仓储物流有巨大需求。目前，浙江省新华书店集团的中盘物流主要由约 14 万平方米的下沙仓储物流基地提供，公司现有的仓储物流布局已不能满足公司业务的发展需要。本项目以浙江省新华书店集团物流系统为基础，应用信息化和物联网等技术，对公司核心仓储物流设施进行升级改造，建立高效率、服务优、低成本的智慧物流体系，并在此基础上打造集出版物流和多元化商业物流、供应链物流和电子商务物流、企业化物流和社会化物流为一体的现代物流体系，降本增效，保持核心竞争力。

### **3.项目投资资金来源**

本项目总投资 5,584.22 万元，实施主体为公司全资子公司浙江省新华书店集团有限公司。

### **4.项目经济效益估算**

本项目为成本类项目，不直接产生效益，故不单独进行经济效益测算。

## **5.项目进展情况及预计完成时间**

仓储物流项目围绕提升仓储物流基础建设智能化水平及服务能力，计划对下沙仓储物流基地、诸暨1号仓和2号仓进行自动化、信息化升级改造，募集资金总投资5,584.22万元，截至2025年11月30日，实际使用资金2,142.78万元，实施进度38.37%。由于部分设备处于试运行及调试阶段，后续仍然具备投资的必要性和可行性，项目需要继续实施并延期至2026年12月31日。

## **五、募投项目重新论证的结论**

优质内容项目和仓储物流项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续实施上述募投项目。继续实施期间，公司将对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。

## **六、部分募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据行业发展情况、技术发展趋势、项目建设及投资进度作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将密切关注市场变化，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

## **七、履行的决策程序**

2025年12月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所有关制度的规定，公司董事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。公司董事会同意部分募集资金投资项目延期，本事项无需提交股东会审议。

## **八、保荐机构核查意见**

保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项无异议。

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日