



深圳市京泉华科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”延期至2027年4月30日。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2023]37号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,089,870股，每股发行价格为33.27元，募集资金总额为435,499,974.90元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49元后的募集资金净额为420,573,138.41元。该募集资金已于2023年3月9日到达公司账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000125号《验资报告》。

二、募投项目基本情况

截至本公告披露日，公司相关募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	调整后拟投入募集资金金额
------	------------	--------------



河源新能源磁集成器件智能制造项目	30,550.00	17,363.08
大容量变压器智能化产线建设项目	-	6,152.99
菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目	-	7,033.93
补充流动资金	13,000.00	11,507.31
合计	43,550.00	42,057.31

三、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金具体情况

（一）募集资金使用及节余情况

公司募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”为新能源光伏磁性元器件智能制造及配套建设项目，公司在广东省河源市新建新能源光伏磁性元器件智能制造生产基地，通过租赁生产厂房和配套区域，购置先进生产设备，提高公司新能源光伏领域相关产品的生产规模和品质，在降低成本的同时更能保证质量的稳定性、保证产品的持续竞争力，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

截至2025年12月31日，该项目已达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	调整后募集资金投入金额 (A)	累计投入募集资金金额 (B)	扣除手续费后的利息及理财收益 (C)	募集资金节余金额 (F=A-B+C)
河源新能源磁集成器件智能制造项目	17,363.08	16,938.89	1,214.17	1,638.36

注：上述“累计投入募集资金金额”包含已签订合同但尚未支付的合同款约1,507.48万元。

（二）募集资金节余的主要原因

在推进募投项目建设及实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，结合项目实际需要，坚持合理、节约、高效的原则，在保障项目质量的基础上，审慎安排资金使用，强化对项目各环节费用的管控与监督，合理调配和优化各项资源，有效控制和降低了项目建设成本及相关支出。

同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益以及利息收入。

（三）节余募集资金使用计划及募集资金专户注销安排



鉴于公司“河源新能源磁集成器件智能制造项目”已达到预定可使用状态，故将上述募投项目作结项处理。为进一步提高募集资金使用效率，除预留约1,507.48万元资金于募集资金专户内用于支付已签订合同但尚未支付的合同款外，公司拟将上述募投项目节余募集资金1,638.36万元（包含现金管理收益及利息，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

募投项目已签订合同但尚未支付的合同款将在满足付款条件后从募集资金专户支付，待募投项目资金全部使用完毕后，公司将办理募集资金专户注销事项。公司就相关募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次使用节余募集资金永久补充流动资金是公司根据战略规划及业务发展实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、部分募投项目延期的具体情况、原因及使用计划

（一）项目延期情况

结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，基于审慎性原则，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施主体不变的情况下，对以下募投项目建设周期进行调整，具体情况如下：

项目名称	变更前项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
大容量变压器智能化产线建设项目	2026年4月30日	2027年4月30日

（二）项目延期的原因

在募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”实施过程中，公司积极推进募投项目的建设，审慎规划资金的使用，但因宏观经济波动、行业内整体市场需求变化以及实际经营情况等多重因素的影响，为了保障项目质量及长期效益，公司在部分设备购置与产线建设方面实施动态控制，谨慎使用募集资金，使投资

节奏与真实市场情况更好匹配，以确保募集资金的后续使用安排更加契合实际经营需要，保障募投项目的建设质量和预期效果，因而本项目整体实施进度有所延迟，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于审慎性原则，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”预定可使用状态日期由 2026 年 4 月 30 日延长至 2027 年 4 月 30 日。

（三）项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整是为了充分保障资金使用效率，实现募投项目建设目标，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

五、本次事项履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026 年 1 月 27 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，将募投项目“大容量变压器智能化产线建设项目”延期至 2027 年 4 月 30 日。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求。



公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 27 日