

证券代码：400260

证券简称：大药 5

主办券商：太平洋证券

大理药业股份有限公司

关于延长募集资金投资项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，大理药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，实际发行价格每股人民币12.58元，募集资金总额为人民币314,500,000.00元，扣除发行费用人民币52,000,800.00元后实际募集资金净额人民币262,499,200.00元。上述资金已于2017年9月18日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年9月18日出具XYZH/2017KMA20214号验资报告。

二、募集资金投资项目实施进展情况

截至2026年1月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	计划投资总额	累计投入金额	募集资金使用比例(%)
大理药业医药配送项目	12,888.04	5,651.30	43.85

大理药业医药配送项目（以下简称“募集资金投资项目”或“项目”）总投资为12,888.04万元，建设期18个月。以大理州为中心，逐步辐射周边地区，建立起区域性医药配送网络，对大理州医疗卫生机构（包括村卫生室）提供药品集中配送服务，对医疗机构的采购订单及时响应和配送。项目自2024年8月启动实施以来，截至2026年1月31日，累计投入5,651.30万元，募集资金使用比例为43.85%。

截至2026年1月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）
中信银行股份有限公司大理分行营业部	8111901011700516825	72,491,494.06
合 计	—	72,491,494.06

注：1、2024年7月，大理药业销售有限公司在中信银行股份有限公司大理分行营业部开立募集资金专户（账户名称：大理药业销售有限公司，银行账号：8111901011700516825，于2024年8月签署《募集资金专户存储四方监管协议》），存放用于“大理药业医药配送项目”的募集资金。

2、余额中含存款利息124,031.82元（已扣除手续费）。

三、延长募集资金投资项目实施期限的具体情况

（一）募集资金投资项目延期情况

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，原定该项目建设期为18个月，预计于2026年2月达到预期目标。项目在前期虽已完成充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受外部环境变化、市场条件波动等多重因素影响，未能按原计划实现项目预期。结合当前募集资金投资项目的实际实施进度与完成情况，为切实保障全体股东及公司整体利益，经公司审慎研究，现拟将募集资金投资项目的建设期限延长至2028年2月。

（二）延长项目实施期限的原因

公司募集资金投资项目由于行业竞争加剧，头部企业对区域市场的进一步整合，导致发行人业务拓展需要较长的时间，从而项目投入进程较原计划有所放缓。项目目前处于正常推进过程中，对提升公司医药配送能力、加快业务开拓进度、培育新的收入增长点发挥了积极作用。经公司审慎评估和综合考量，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资总额等均未发生改变，整体建设内容与原计划保持一致的情况下，拟将募集资金投资项目的建设期限延长至2028年2月。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

因外部环境、公司业务发展的需要等方面的影响，公司的募集资金投资项目投入进度有所放缓，旨在强化项目质量管控，保障股东利益。公司始终遵循严格管

理和使用募集资金的原则，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

（四）预计完成时间

为确保募集资金投资项目的建设能满足公司战略发展规划，维护全体股东的权益，并保障募集资金的安全与合理使用，公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募集资金投资项目当前的实施进展后，审慎研究并决定拟将募集资金投资项目的建设期限延长至 2028 年 2 月。尚未投入的募集资金将根据实际经营情况适时投入。

（五）保障延期后按期完成的措施

公司将合理规划募集资金投资项目建设进度，优化资源配置，加强对募集资金投资项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金的使用合法合规，保障募集资金投资项目按期完成。

四、募集资金投资项目重新论证的情况

项目实施以来公司着力推进医药商业配送业务。一方面积极向上游厂商寻求医药配送授权，另一方面积极开发下游医疗机构的配送业务。经过不懈努力，截至 2026 年 1 月 31 日，取得配送授权厂商 146 家 918 个品规的配送授权，共开发医疗机构 51 家，医药商业配送规模取得一定突破。2025 年上半年，实现商业配送收入 1,633.00 万元，同比增长 1320%，占主营业务收入（合并）的 31%。2025 年上半年公司主营业务收入（合并）同比增长 95%，医药商业配送业务收入对公司主营业务收入（合并）贡献显著。

截至目前，项目仍符合公司战略发展规划，具备必要性和可行性，募集资金投资项目未发生重大变化，公司也将根据实际情况科学安排募集资金的投入，积极推进大理药业医药配送项目。

五、延长募集资金投资项目实施期限的影响

本次延长募集资金投资项目实施期限系公司基于项目实施进展情况而做出的审慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的实施主体、基本情况、投资方向均保持不变。本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进，符合公司的战略发展规划，不会对公司的正

常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、审议程序及保荐机构核查意见

（一）履行的审议程序

公司于2026年2月12日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目的建设期限延长至2028年2月。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，本次事项未改变或变相改变募集资金的投资方向，保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目实施期限无异议。

特此公告。

大理药业股份有限公司

董事会

2026年2月12日