

江苏博云塑业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2026)00129号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏博云塑业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字(2026)00129号

江苏博云塑业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“江苏博云”或“公司”）董事会编制的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江苏博云年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏博云年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是江苏博云董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对江苏博云董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的江苏博云董事会编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，如实反映了江苏博云 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪焕新

中国·南京

2026 年 3 月 27 日 中国注册会计师：邹娟

江苏博云塑业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，将江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“江苏博云”或“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 9,314.34 万元，募集资金净额为人民币 72,084.19 万元。2021 年 5 月 26 日，申港证券股份有限公司将扣除承销保荐费（不含税 7,108.66 万元）后的余额 74,289.87 万元分别汇入本公司在交通银行张家港锦丰支行账户（账号 387670667013000084532）31,000.00 万元、张家港农村商业银行锦丰支行账户（账号 8008288802911）15,000.00 万元、上海银行股份有限公司张家港支行账户（账号 03004542637）28,289.87 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00058 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日，公司累计已使用募集资金59,676.76万元，其中，本报告期内直接投入募投项目资金2,704.35万元，募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金6,073.92万元，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	81,398.53
减：发行费用	9,314.34
募集资金净额	72,084.19
减：2021年度直接投入募集资金投资项目	33.87
减：2021年度募集资金投资项目置换金额	2,595.08
减：2021年度使用募集资金偿还银行贷款	7,704.77
加：2021年度利息收入扣除手续费净额	53.79

项 目	金 额
加：尚未扣除的募集资金印花税	18.03
截至2021年12月31日募集资金专户余额	61,822.29
减：2022年度直接投入募集资金投资项目	11,224.81
减：2022年度使用募集资金偿还银行贷款	7,739.78
减：募集资金印花税	18.03
加：2022年度利息收入扣除手续费净额	1,702.70
截至2022年12月31日募集资金专户余额	44,542.37
减：2023年度直接投入募集资金投资项目	13,702.52
加：2023年度利息收入扣除手续费净额	1,005.31
截至2023年12月31日募集资金专户余额	31,845.16
减：2024年度直接投入募集资金投资项目	3,901.61
减：2024年度使用募集资金回购股份	3,996.05
加：2024年度利息收入扣除手续费净额	840.38
截至2024年12月31日募集资金专户余额	24,787.88
减：2025年度直接投入募集资金投资项目	2,704.35
加：2025年度利息收入扣除手续费净额	330.52
减：2025年度募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	6,073.92
截至2025年12月31日募集资金专户余额	16,340.13
其中：银行理财产品期末余额	7,000.00

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏博云塑业股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

2021年6月，公司和保荐机构申港证券股份有限公司分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行、交通银行股份有限公司张家港分行、上海银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日，募集资金余额为16,340.13万元，其中，银行活期存款9,340.13万元，银行结构性存款7,000.00万元。

截至2025年12月31日，活期存款结算账户余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	截止日余额	备注
交通银行张家港锦丰支行	387670667013000084532	2,180.18	募集资金专户
张家港农村商业银行锦丰支行	8008288802911	-	募集资金专户 (注)
上海银行股份有限公司张家港支行	03004542637	7,159.95	募集资金专户
合计		9,340.13	

注：公司2025年8月15日召开的第三届董事会第四次会议，2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东会，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意对募集资金投资项目“研发测试中心及实验室建设项目”予以结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。2025年9月15日，公司对存放募投项目“研发测试中心及实验室建设项目”的专用账户（账号：8008288802911，银行名称：张家港农村商业银行锦丰支行）进行了注销，账户余额人民币60,739,162.89元已全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。上述募集资金转出后对应的募集资金专户注销后，公司与专户开户银行、保荐机构签署的该项目相关募集资金三方监管协议随之终止。

截至2025年12月31日，结构性存款余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	理财期限	预期年化收益率	存储金额
张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	公司结构性存款 2025172 期	保本浮动收益型	2025.08.06-20 26.02.06	1.30%-2.05%	7,000.00
合计					7,000.00

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 34,162.24 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2023 年 7 月 3 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，及 2023 年 7 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.5 亿元（含本数）进行现金管理。使用期限自

2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

公司于2024年3月1日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，及2024年3月27日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3.5亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，及2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。以上议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2025年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额（万元）	状态	实际收益（万元）
张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	保本浮动收益型	2024.11.01-2025.03.24	1.50%-2.30%	11,500.00	已到期赎回	90.11
张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	保本浮动收益型	2024.12.16-2025.03.24	1.40%-2.25%	7,000.00	已到期赎回	36.65
张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	保本浮动收益型	2025.04.30-2025.07.30	1.40%-2.25%	19,800.00	已到期赎回	96.26
江苏银行张家港支行	保本浮动收益型	2025.08.06-2025.12.30	1.00%-2.11%	7,000.00	已到期赎回	59.90
张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	保本浮动收益型	2025.08.06-2025.09.05	1.10%-1.95%	6,000.00	已到期赎回	8.14
张家港农村商业银行股份有限公司冶金工业园区支行	保本浮动收益型	2025.08.06-2026.02.06	1.30%-2.05%	7,000.00	正在履行	-

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年6月21日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，

分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,595.08 万元及已支付发行费用的自筹资金 258.41 万元，共计 2,853.49 万元。情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	本次置换募集资金金额
1	改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目	32,611.85	31,000.00	2,474.41
2	研发测试中心及实验室项目	15,097.62	15,000.00	120.67
合计		47,709.47	46,000.00	2,595.08

单位：人民币万元

序号	费用类别	自筹资金预先支付金额（不含税）
1	保荐费	94.34
2	审计验资费	66.04
3	律师费	56.60
4	发行手续费及其他费用	41.43
合计		258.41

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的资金情况出具了《关于江苏博云塑业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡专字[2021]01463 号）。保荐机构申港证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）结余募集资金使用情况

公司 2025 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第四次会议，2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意对募集资金投资项目“研发测试中心及实验室建设项目”予以结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。2025 年 9 月 15 日，公司对存放募投项目“研发测试中心及实验室建设项目”的专用账户（账号：8008288802911，银行名称：张家港农村商业银行锦丰支行）进行了注销，账户余额人民币 60,739,162.89 元已全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

1、使用超募资金偿还银行贷款

2021年6月，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币720,841,927.22元，扣除募集资金投资项目资金需求460,000,000.00元后，超出部分的募集资金260,841,927.22元。

为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《江苏博云塑业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，公司从超募资金中申请人民币77,047,738.87元资金用于归还银行贷款。

公司于2021年6月21日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币77,047,738.87元偿还银行贷款。2021年7月，公司已使用超募资金77,047,738.87元偿还银行贷款。

2、使用超募资金偿还银行贷款

为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《江苏博云塑业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，公司从超募资金中申请人民币77,397,831.39元资金用于归还银行贷款。

公司于2022年6月23日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币77,397,831.39元偿还银行贷款。2022年7月，公司已使用超募资金77,397,831.39元偿还银行贷款。

3、使用超募资金回购股份

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，并进一步健全公司长效激励机制，促进公司长期稳健发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司使用超募资金回购公司部分股份。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并将在未来适时用于股权激励或员工持股计划。

公司实际回购时间区间为2024年2月29日至2024年3月20日，截至2024年3月20日，公司本次累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,920,010股，占公司目前总股本1.94%，最高成交价格为22.61元/股，最低成交价格为19.05元/股，成交总金额为39,960,541.22元（含交易费用），回购股份成交金额已全部使用超募资金支付。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司除使用募集资金购买结构性存款 7,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目内部结构调整

（1）募集资金投资项目内部结构调整的原因

根据实际运营需要，围绕公司新的战略规划，募投项目工程建设标准有所提高，公司对募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”增加部分“建安工程费”，对“研发测试中心及实验室建设项目”增加部分“建安工程费”和“工程建设其他费用”投资金额。

同时，公司授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在建设工程及其它费用调整后的投资总额内对工程项目明细进行合理调整，各工程项目明细的金额以实际竣工决算情况为准；在设备购置及安装费调整后的投资总额内对部分项目设备明细进行合理调整，调整设备的具体名称、品牌、数量和价格以实际成交情况为准。具体调整如下：

1) 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目

序号	项目类别	调整前金额（万元）	调整后金额（万元）	调增/减金额（万元）
1	建安工程费	7,209.31	9,509.31	2,300.00
2	工程建设其他费用	3,212.82	3,212.82	0.00
3	设备购置	16,551.00	16,551.00	0.00
4	预备费	2,157.84	1,157.84	-1,000.00
5	铺底流动资金	3,480.87	2,180.87	-1,300.00
项目总投资		32,611.84	32,611.84	0.00

2) 研发测试中心及实验室建设项目

序号	项目类别	调整前金额（万元）	调整后金额（万元）	调增/减金额（万元）
1	建安工程费	4,402.84	4,702.84	300.00
2	工程建设其他费用	662.26	1,162.26	500.00
3	设备购置	7,432.70	7,432.70	0.00
4	预备费	999.82	999.82	0.00
5	其他费用投入	1,600.00	800.00	-800.00
项目总投资		15,097.62	15,097.62	0.00

（2）审批程序

2023 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提

下,对部分募集资金投资项目内部结构调整及募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,独立董事和保荐机构发表了同意意见。2024年1月5日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

2、募集资金投资项目延长实施期限

(1) 募集资金投资项目延长实施期限的原因

募投项目是公司根据中长期发展战略进行规划,前期经过充分地可行性论证,但在实际执行过程中受到市场环境变化及公司业务需求等因素影响,项目整体建设进度有所延缓,募集资金投入进度较预期有所放缓。公司将秉持审慎原则,根据项目实际建设需要,稳步推进相关工作,为提高资金使用效率,公司决定对募投项目的投资节奏进行适当的调整,延长本次募投项目达到预定可使用状态的时间。

具体调整如下:

公司首次公开发行股票之募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”原定于2025年12月安装完成的4条挤出机生产线(产线编号:L15-L18)预计于2027年12月完成设备安装调试,达到可使用状态。

(2) 审批程序

2025年12月11日,公司召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司调整“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”4条挤出机生产线的实施进度,将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2027年12月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在其他违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

江苏博云塑业股份有限公司

二〇二六年三月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：江苏博云塑业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				72,084.19		本年度投入募集资金总额					8,778.27	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					59,676.76	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目	否	31,000.00	31,000.00	31,000.00	1,566.57	24,297.78	-6,702.22	78.38	注[1]	建设中	-	否
研发测试中心及实验室项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,137.78	9,864.46	-5,135.54	65.76	已结项	-	-	否
项目结余资金永久补充流动资金	否				6,073.92	6,073.92						
承诺投资项目小计	-	46,000.00	46,000.00	46,000.00	8,778.27	40,236.16	-11,837.76	-	-	-	-	-
超募资金投向												
超募资金	否	26,084.19	26,084.19	26,084.19								
偿还银行贷款	否					15,444.55						
回购股份	否					3,996.05						

超募资金投向小计		26,084.19	26,084.19	26,084.19	-	19,440.60						
合计		72,084.19	72,084.19	72,084.19	8,778.27	59,676.76						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	参见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况”											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,950,846.84 元及已支付发行费用的自筹资金 2,584,088.04 元，共计 28,534,934.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月进行置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司 2025 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第四次会议，2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意对募集资金投资项目“研发测试中心及实验室建设项目”予以结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。2025 年 9 月 15 日，公司对存放募投项目“研发测试中心及实验室建设项目”的专用账户（账号：8008288802911，银行名称：张家港农村商业银行锦丰支行）进行了注销，账户余额人民币 60,739,162.89 元已全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。</p> <p>该募投项目的剩余募集资金（含利息及理财收益）主要系：1、公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放于专户期间也产生一定的利息收入；2、在项目前期推进过程中，为保障各项工作有序开展，公司根据实际需要规划的预备费 999.82 万元，以及其他费用（材料费、测试费等）800 万元等相关支出，均由公司统筹自有资金调配；3、公司结合实际需求对设备采购方案进行优化，以国产设备替代原计划采购的进口设备。由于国产设备实际采购成本低于进口设备原预算，相应减少了设备采购环节的资金支出，形成一定费用节余；4、原计划更新的设备中部分仍能满足目前使用要求，公司根据实际需要，减少购置部分研发项目设备；5、存在尚未支付的项目设备合同尾款及质保金。</p>											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，本公司除使用募集资金购买结构性存款 7,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。											

注[1]: 2022年8月19日,公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目的设计产能为年产改性塑料6万吨、塑料制品成型产能1,500吨,总计8条挤出机生产线。2021年以来,国内外部分地区的经济环境出现较大波动,对部分募投项目实施过程中带来了一定的影响。截止目前,前述产线中4条挤出机生产线按照项目原计划正在实施,预计2023年6月前完成设备安装调试,竣工验收后如期投产。另外4条挤出机生产线尚在设计选型过程中,设备的采购、安装调试和试生产有所延缓,目前公司正积极与设备供应商进行沟通选型。为合理降低项目实施的不确定风险,经过谨慎研究,公司决定将该项目中4条挤出机生产线预定可使用状态延期至2024年12月。

2023年3月17日,公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目实施过程中,随着公司近两年持续不断地进行研发投入、生产工艺改进和设备技术改造,公司根据实际情况对募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”及“研发测试中心及实验室建设项目”建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化,以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时,因受国内外经济环境的持续影响,公司在实施项目的过程中相对谨慎,减缓了募集资金投资项目的实施进度。因此,公司结合实际情况,经过审慎研究将募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”中的其余4条生产线达到预计可使用状态日期从2023年6月延期至2023年12月,将“研发测试中心及实验室建设项目”延期至2024年12月。

2023年12月20日,公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》,同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对部分募集资金投资项目内部结构调整及募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司积极推进募投项目的实施,受宏观经济波动、市场环境变化等影响,募投项目整体建设进度有所放缓。公司充分考虑项目实施进度情况,经审慎判断,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,决定将“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”原定于2023年12月安装完成的4条挤出机生产线延期至2024年12月,原定于2024年12月安装完成的4条挤出机生产线延期至2025年12月。

2024年12月,公司首次公开发行股票之募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”原定于2024年12月安装完成的4条挤出机生产线已完成主体建设及设备安装、调试等工作,进入试生产阶段;公司首次公开发行股票之募投项目“研发测试中心及实验室建设项目”已完成主体建设及设备安装,进入设备调试及试运行阶段。

2025年12月11日,公司召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司调整“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”4条挤出机生产线的实施进度,将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2027年12月。