

国联民生证券承销保荐有限公司
关于浙江花园生物医药股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“花园生物”或“公司”）的保荐机构，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）对花园生物 2025 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]252 号文《关于同意浙江花园生物高科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司向不特定对象发行面值 12 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,200 万张，期限 6 年。可转换公司债券于 2023 年 3 月 6 日发行，募集资金总额人民币 1,200,000,000.00 元，扣除已支付保荐承销费用（不含增值税）人民币 10,000,000.00 元后，本次可转换公司债券实收募集资金为人民币 1,190,000,000.00 元，已由本次可转换公司债券主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 3 月 10 日汇入花园生物公司在中国银行股份有限公司东阳花园支行开立的募集资金专用账户（账号：370182455474）。本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 13,655,312.24 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 1,186,344,687.76 元。

截止 2023 年 3 月 10 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000111 号”验资报告验证确

认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行可转换公司债券募集资金余额为 161,919,385.88 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,200,000,000.00
减：保荐承销费用	10,000,000.00
募集资金初始金额	1,190,000,000.00
减：其他发行费	3,655,312.24
募集资金净额	1,186,344,687.76
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	670,262,287.85
其中：以前年度金额	423,108,401.72
本年度金额	247,153,886.13
减：未到期定期存款	100,000,000.00
减：未到期对公结构性存款	300,000,000.00
加：专户存储累计利息及购买理财收益扣除手续费后余额	45,836,985.97
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	161,919,385.88

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江花园生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并业经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过。

（二）募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2023年3月，公司及全资子公司（浙江花园营养科技有限公司、浙江花园药业有限公司）与保荐机构民生证券股份有限公司分别和中国农业银行股份有限公司东阳市支行、中国农业发展银行东阳市支行、中国银行股份有限公司东阳支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司东阳市支行、中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司东阳花园支行	370182455474	1,190,000.00	291,938.63	活期方式
中国农业银行股份有限公司东阳南马支行	19636501040015165	---	8,130,039.45	活期方式
中国邮政储蓄银行股份有限公司东阳市南马花园支行	933001010098267867	---	66,571,944.20	活期方式
中国农业发展银行东阳市支行	20333078300100000373081	---	47,627,584.02	活期方式
中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行	19660101040035203	---	1,413,444.17	活期方式
中国农业银行股份有限公司东阳南马支行	19636501040015264	---	37,884,435.41	活期方式
合计		1,190,000.00	161,919,385.88	

注1：初始存放金额系募集资金认缴款扣除承销费后的净额，与验资报告中的实际募集资金净额的差异3,655,312.24元，系尚未支付的审计费、验资费、律师费以及股份登记费用等其他发行费用3,655,312.24元。

注2：截止2025年12月31日，《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额516,082,399.91元与募集资金专项账户余额161,919,385.88元存在差额，系尚未到期的定期存款100,000,000.00元，加上尚未到期的对公结构性存款300,000,000.00元，加上支付的手续费7,437.71元，扣除专户收到的存储累计利息36,701,453.19元，扣除暂时闲置资金投资实现的收益9,142,970.49元，累计形成的金额354,163,014.03元。

三、2025 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目置换情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

2025 年 3 月 21 日，公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，投资购买满足投资期限最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。使用不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资的对公结构性存款 300,000,000.00 元和定期存款 100,000,000.00 元尚未到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：花园生物 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，花园生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。本保荐机构对花园生物 2025 年募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

肖舜华

谢广化

国联民生证券承销保荐有限公司

年 月 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江花园生物医药股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,186,344,687.76			本年度投入募集资金总额		247,153,886.13			
报告期内变更用途的募集资金总额		199,000,000.00			已累计投入募集资金总额		670,262,287.85			
累计变更用途的募集资金总额		369,354,500.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		31.13%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1. 骨化醇类原料药项目	是	135,000,000.00	129,607,700.00	10,557,757.81	21,894,013.97	16.89	2027年5月	不适用	不适用	否
2. 骨化醇类制剂项目	是	286,000,000.00	173,012,300.00	7,581,303.83	21,150,067.88	12.22	2027年5月	不适用	不适用	否
3. 年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目	是	166,000,000.00	30,289,100.00	7,053,355.48	30,091,790.31	99.35	2026年5月	不适用	不适用	是
4. 年产5000吨维生素B6项目	是	306,000,000.00	370,258,100.00	115,260,870.57	299,992,427.12	81.02	2027年6月	不适用	不适用	否
5. 年产200吨生物素项目	是	141,000,000.00	160,478,300.00	20,902,247.44	141,031,025.69	87.88	2026年12月	不适用	不适用	否
6. 高端仿制药研发项目	是	166,000,000.00	67,000,000.00	20,446,200.00	58,259,200.00	86.95		不适用	不适用	否
7. 年产10000吨L-丙氨酸(发酵法)及生物制造中试基地项目	是		170,354,500.00	65,005,151.00	97,496,762.88	57.23	2027年9月	不适用	不适用	否
8. 年产10亿片(粒)固体制剂及8000万支针剂项目	是		99,000,000.00	347,000.00	347,000.00	0.35	2028年12月	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	247,153,886.13	670,262,287.85					
超募资金投向										
超募资金投向小计		---	---	---	---					
合计		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	247,153,886.13	670,262,287.85					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>1、截至报告期末，“骨化醇类原料药项目”、“骨化醇类制剂项目”处于建设期，未到项目达到预定可使用状态日期。</p> <p>2、截至报告期末，“年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目”中年产6000吨维生素A粉项目已按计划完成建设；年产20000吨维生素E粉项目由于市场环境变化，出于谨慎性考虑，放缓了维生素E项目的建设进度，因而项目将延期达到预定可使用状态。</p> <p>3、截至报告期末，“年产5000吨维生素B6项目”“年产200吨生物素项目”因进一步优化技术工艺和提升智能化水平，项目将延期达到预定可使用状态。目前已完成了消防验收，处于试生产准备阶段。</p> <p>4、截至报告期末，“年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”作为公司布局生物合成的首个项目，为了确保项目工艺技术的持续优化和产品性能达到最佳水平，公司对部分工艺技术参数进入更深入研究调整，导致项目整体建设周期有所延长，项目将延期达到预定可使用状态。</p> <p>2025年8月15日，公司召开了第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，将“年产6000吨维生素A粉和20000吨维生素E粉项目”延期至2026年5月31日、“年产5000吨维生素B6项目”延期至2026年5月31日、“年产200吨生物素项目”延期至2025年12月31日、“年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”延期至2026年7月31日；2026年4月16日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“年产5000吨维生素B6项目”延期至2027年6月30日、“年产200吨生物素项目”延期至2026年12月31日、“年产10000吨L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”延期至2027年9月30日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”中年产6000吨VA粉项目已按计划完成建设；年产20000吨VE粉项目由于市场原因暂未建设。鉴于当前的市场情况，公司拟暂缓年产20000吨VE粉项目建设，终止以募集资金投入，纳入未来建设项目规划。公司于2025年12月15日召开第七届董事会第十四次会议、于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会和“花园转债”2025年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2023年3月27日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，对截止2023年3月10日公司预先投入募投项目“高端仿制药研发项目”先期投入的13,940,000.00元及公司以自筹资金预先支付发行费用806,255.72元的自筹资金进行置换，置换募集资金总额14,746,255.72元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

用闲置募集资金进行现金管理情况	截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资的对公结构性存款 300,000,000.00 元和定期存款 100,000,000.00 元尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 56,191.94 万元，其中进行现金管理投资的对公结构性存款和定期存款未到期余额 40,000.00 万元，其余 16,191.94 万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明 1：募集资金投资项目未承诺效益。

说明 2：闲置募集资金管理情况说明详见本核查意见三（三）。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江花园生物医药股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 骨化醇类原料药项目	1. 骨化醇类原料药项目	129,607,700.00	10,557,757.81	21,894,013.97	16.89	2027年5月	不适用	不适用	否
2. 骨化醇类制剂项目	2. 骨化醇类制剂项目	173,012,300.00	7,581,303.83	21,150,067.88	12.22	2027年5月	不适用	不适用	否
3. 年产 6000 吨维生素 A 粉和 20000 吨维生素 E 粉项目	3. 年产 6000 吨维生素 A 粉和 20000 吨维生素 E 粉项目	30,289,100.00	7,053,355.48	30,091,790.31	99.35	2026年5月	不适用	不适用	是
4. 年产 5000 吨维生素 B6 项目	4. 年产 5000 吨维生素 B6 项目	370,258,100.00	115,260,870.57	299,992,427.12	81.02	2027年6月	不适用	不适用	否
5. 年产 200 吨生物素项目	5. 年产 200 吨生物素项目	160,478,300.00	20,902,247.44	141,031,025.69	87.88	2026年12月	不适用	不适用	否
6. 高端仿制药研发项目	6. 高端仿制药研发项目	67,000,000.00	20,446,200.00	58,259,200.00	86.95		不适用	不适用	否
7. 年产 10000 吨 L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目		170,354,500.00	65,005,151.00	97,496,762.88	57.23	2027年9月	不适用	不适用	否
8. 年产 10 亿片（粒）固体制剂及 8000 万支针剂项目		99,000,000.00	347,000.00	347,000.00	0.35	2028年12月	不适用	不适用	否
合计	-	1,200,000,000.00	247,153,886.13	670,262,287.85	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		一、变更原因：1、根据公司整体发展规划，为进一步优化内部资源配置，提高募集资金使用效率，公司将原部分募投项目的铺底流动资金和其他费用用途变更，优先投入本次新增募投项目 L-丙氨酸项目，向上游延伸公司 VB6 产业链，形成成本优势，为公司打造 VB6 产业链奠定坚实基础；2、因原募投项目“高端仿制药研发项目”部分子项目市场价值发生变化，公司拟优先选择其他更具竞争优势和市场前景的新仿制药研发项目，提高募集							

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
			年 5 月 31 日、“年产 5000 吨维生素 B6 项目”延期至 2026 年 5 月 31 日、“年产 200 吨生物素项目”延期至 2025 年 12 月 31 日、“年产 10000 吨 L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”延期至 2026 年 7 月 31 日；2026 年 4 月 16 日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“年产 5000 吨维生素 B6 项目”延期至 2027 年 6 月 30 日、“年产 200 吨生物素项目”延期至 2026 年 12 月 31 日、“年产 10000 吨 L-丙氨酸（发酵法）及生物制造中试基地项目”延期至 2027 年 9 月 30 日。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						