

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2026-017

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”达到预计可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.49元。本次募集资金总额人民币516,075,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币452,714,340.27元。大信会计师事务所（特

殊普通合伙)于2024年10月17日对本次发行资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大信验字【2024】第14-00004号)。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整后拟使用募集资金投资额 ^注	截至2025年12月31日累计投入金额	募集资金累计投入进度
1	通信设备生产基地建设项目(二期)项目	23,271.43	189.57	0.81%
2	特种通信装备科研生产中心项目	12,000.00	0.00	0.00%
3	模拟训练装备研发项目	10,000.00	0.00	0.00%
合计		45,271.43	189.57	-

注:公司于2024年11月29日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-014)。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期的具体情况

公司基于谨慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模都不发生变更的情况下,公司决定将募投项目“通信设备生产基地建设项目(二期)项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”达到预计可使用状态的时间延期至2028年12月31日,并根据项目的实际实施进度分阶段进行投入。

(二)本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，根据下游市场需求变化，结合公司实际产能建设情况，对募投项目“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”投入节奏优化调整，使得进度放缓。募投项目“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”因前期关键筹备工作尚未完全就绪，暂未进入实质性开工阶段，使得项目整体建设进度较原计划有所延迟。经公司审慎评估和综合考量，决定延长募投项目建设期。此举旨在提升募投项目建设质量，提高公司整体抗风险能力，符合公司长远发展和全体股东利益。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司结合募投项目的实际建设情况进行的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。有利于提高募投项目对公司的效益，符合公司长期发展规划。

公司将继续严格遵守相关法律法规的有关规定，加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加强统筹协调、全力推进，加快募投项目建设。

五、相关审议程序及核查意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装

备研发项目”达到预计可使用状态的时间进行延期，达到预计可使用状态的时间延期至2028年12月31日。

本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，审计委员会认为：公司延长募投项目达到预计可使用状态的时间系公司依据募投项目实际建设情况的操作处理，符合相关规则的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目的延期事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日