

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2026-028

西安中熔电气股份有限公司

关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年年度募集资金存放与实际使用情况报告，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安中熔电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1962号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,570,000.00股，每股发行价格为人民币26.78元，募集资金总额为人民币443,744,600.00元，扣除发行费用（不含增值税金额）人民币47,560,943.06元后的募集资金净额为人民币396,183,656.94元。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2021]验字第90050号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，结余募集资金1,212,373.99元，其中募集资金专户余额为1,212,373.99元，具体明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额（元）
募集资金总额	443,744,600.00
减：已支付发行费用	47,560,943.06
减：投入募投项目的金额	395,206,573.03
减：超募资金永久补充流动资金	10,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	10,235,290.08

2025年12月31日募集资金余额	1,212,373.99
其中：存放募集资金专户余额	1,212,373.99

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，募集资金余额为1,212,373.99元，其中活期存款1,212,373.99元。具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	类型	存储金额
招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	129905305510203	活期存款	34,111.60
浙商银行股份有限公司西安分行营业部	7910000010120100738623	活期存款	944,528.16
上海浦东发展银行股份有限公司西安未央路支行	72050078801700002095	活期存款	233,734.23
合计			1,212,373.99

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》。根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储。

2021年7月12日收到募集资金后，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行、浙商银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、2025年年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为智能电气产业基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目，报告期内，公司募集资金实际使用情况具体见附件1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资金990.50万元对募投项目增加投资。2022年7月18日，公司2022年第二次临时股东大会表决通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付发行费用的自筹资金2,244.33万元。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金置换事项出具了中天运[2021]核字第90372号《西安中熔电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金，公司承诺用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；同时，公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的

对象提供财务资助。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2022年度，公司已使用超募资金用于永久性补充流动资金1,000万元。

2023年8月24日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金1,394.82万元及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额，用于自动化生产线项目的建设，不足部分将以自有资金投入，相关自动化生产线已按计划于2024年12月完成建设并验收转固。

截至2025年12月31日，公司已使用超募资金1,347.82万元用于自动化生产线项目的建设。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2023年8月24日，公司发布了《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》。本次项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》的规定进行监管。

截至2025年12月31日，公司存放于募集资金专户的余额为121.24万元，公司将继续通过募集资金专用账户支付项目尾款和质保金等款项。

（八）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募集资金投资项目的情况详见附件1。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，本报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1:

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		39,618.37					报告期投入募集资金总额		914.38															
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		40,520.66															
累计变更用途的募集资金总额		0.00					截至期末投资进度(3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期 <td colspan="2">本报告期实现的效益</td> <td colspan="2">截止报告期末累计实现的效益</td> <td colspan="2">是否达到预计效益</td> <td colspan="2">项目可行性是否发生重大变化</td>		本报告期实现的效益		截止报告期末累计实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化							
累计变更用途的募集资金总额比例		0%					本报告期投入金额		调整后投资总额(1)		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(3) = (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		截止报告期末累计实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化													
承诺投资项目																								
智能电气产业基地建设项目	是	22,448.40	23,117.71	680.24	23,910.20	103.43%	2023年6月	14,395.33	30,929.25	是	否													
研发中心建设项目	是	3,784.65	4,105.84	35.52	4,262.64	103.82%	2023年6月	-	-	不适用	否													
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	-	-	-	不适用	-													
小计	--	36,233.05	37,223.55	715.76	38,172.84	102.55%	--	14,395.33	30,929.25	--	--													
超募资金投向																								
永久补充流动资金	否	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00%	-	-	-	不适用	-													
募投项目变更后超出原投资金额部分	否	990.50	0.00	-	0.00	0.00%	-	-	-	不适用	否													
自动化生产线建设项目	否	1,394.82	1,394.82	198.62	1,347.82	96.63%	2024年12月	613.63	613.63	否	否													
小计	-	3,385.32	2,394.82	198.62	2,347.82	98.04%		613.63	613.63															
合计	--	39,618.37	39,618.37	914.38	40,520.66	102.28%		15,008.96	31,542.88															
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司募投项目实际建设过程中,受厂房工程建设、生产设备的采购以及安装调试工作进度的影响,公司的募投项目实施进度放缓,预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经过谨慎研究,决定将上述募投项目的建设期进行调整。</p> <p>公司于2022年12月23日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在募投项目实施主</p>																							

	<p>体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，从2022年12月调整至2023年6月。</p> <p>截至2025年12月31日，公司使用超募资金投资建设的自动化生产线建设项目已投入试生产，并逐步进入产能爬坡阶段，但暂未达到项目预期效益，主要原因为：1、EV系列小圆管自动生产线兼容生产多种型号产品，不同产品间的工艺差异使整体稳定性与节拍效率暂未达最佳状态，目前仍处于深度调试与工艺优化阶段，产能利用率较低，影响了项目初期的盈利能力；SFH系列激励熔断器自动生产线运行效率提升显著，目前已实现双班制批量生产，但其规模效益未能覆盖前三个季度的产能空档，对全年利润的贡献时长不足；2、客户验证及订单爬坡需要周期：新能源汽车行业对核心零部件的质量要求严格，新产线产品需通过客户验证及小批量试用流程，客户订单爬坡需要一定周期，部分订单放量节奏有所延后，导致产量和效益尚未充分释放；3、初期运行成本较高：产线运行初期，由于生产规模较小，单位产品分摊的固定成本较高，同时新产品生产工艺需要进一步优化，导致初期生产成本相对较高，影响了项目效益的释放。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1. 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为39,618.37万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为3,385.32万元。2021年12月7日，公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,000万元用于永久性补充流动资金。2022年度，公司已使用超募资金用于永久性补充流动资金1,000万元。</p> <p>2. 2022年6月30日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。公司拟使用超募资金990.50万元对募投项目增加投资。截至2023年末，超募资金990.50万元已全部投入募投项目。</p> <p>3. 2023年8月24日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金1,394.82万元及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额，用于自动化生产线项目的建设，不足部分将以自有资金投入。相关自动化生产线已按计划于2024年12月完成建设并验收转固，截至2025年12月31日，公司已使用超募资金1,347.82万元用于自动化生产线项目的建设。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>基于公司业务发展的需要，公司将“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”进行了调整，本次调整主要是对募集资金投资项目产能布局的调整，募集资金仍投向“智能电气产业基地建设项目”及“研发中心建设项目”，未改变募集资金的投资项目。</p> <p>公司于2022年6月30日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2022年7月18日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将募投项目“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22,448.40万元调整为23,117.71万元，并调整内部结构，同意将“研发中心建设项目”投资总额由3,784.65万元调整为4,105.84万元，并调整内部结构。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,380.73万元及已支付发行费用的自筹资金2,244.33万元。公司已于2021年9月完成上述置换，上述投入及置换情况中天运会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具中天运[2021]核字第90372号专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2023年8月24日，公司发布了《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》。本次项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》的规定进行监管。截至2025年12月31日，公司存放于募集资金专户的余额为121.24万元，公司将继续通过募集资金专用账户支付项目尾款和质保金等款项。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，本报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。