

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2026-024

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 广东文科绿色科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公司募投项目开展进度，公司计划在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将可转债募集资金投资项目“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”进行延期。根据相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。

截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保

荐机构、存放募集资金的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。

## 二、可转债募集资金使用情况

截至2026年4月24日，本公司累计使用可转换公司债券募集资金498,967,538.31元，具体如下：

序号	项目名称	募集资金拟投资额 (元)	累计投入募集资金 金额(元)
1	通城县城区河道生态治理PPP项目	41,048,669.80 <sup>注1</sup>	0.00
2	文科总部大楼	168,349,837.44	167,000,946.48
3	文科总部大楼-节余资金永久补流	52,050,162.56	52,050,162.56
4	补充流动资金	250,000,000.00	250,000,000.00
5	白云山荒山绿化工程(设计施工总承包)项目	100,000,000.00	26,718,108.95
6	武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)	320,000,000.00	3,198,320.32
合计		931,448,669.80	498,967,538.31

注1：通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。公司于2022年11月23日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程(设计施工总承包)项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)”。

## 三、募投项目延期的具体情况及原因

### (一) 募集资金使用情况

截至2026年4月24日，本次拟延期的“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)”实际使用及剩余情况如下：

项目名称	单位：元			
	募集资金拟投资额(A)	累计投入募集资金金额(B)	利息收入(C)	募集资金余额(D=A-B+C)
武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目(一期)	320,000,000.00	3,198,320.32	2,051.36	316,803,731.04

注：利息收入为公司累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

### (二) 本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对“武汉未来科

技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12 月。

### （三）本次募投项目延期的原因

前期主要因为相关手续、市场环境等影响，项目进展缓慢。后由于武汉新城整体规划发布，武汉新城中央公园项目用地的一部分与长岭山生态修复项目重合，以及所租用的项目用地相关方就场地交付问题未达成一致，以致于截至目前项目建设进度仍较为缓慢。经过与各方多轮的推进协调会，项目土地被占用的情况仍未能完全解决。

## 四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

## 五、公司已履行的审批程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司本次募投项目延期的事项无需提交股东会审议批准。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募投项目延期已履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等部门规章和规范性文件的规定。该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议。

## 七、备查文件

（一）第六届董事会第十四次会议决议

（二）国盛证券有限责任公司关于文科股份部分募投项目延期的核查意见

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年4月27日