

证券代码：920679

证券简称：前进科技

公告编号：2026-034

浙江前进暖通科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

2023 年 9 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江前进暖通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2200 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,470,000 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 13.99 元/股，发行股数 13,460,000.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 188,305,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 21,188,286.11 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 167,117,113.89 元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]49281 号）。

2023 年 11 月 10 日，公司在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。前进科技在北交所上市之日起 30 个自然日内，国投证券股份有限公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本

次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。前进科技按照本次发行价格 13.99 元/股，在初始发行规模 13,460,000 股的基础上行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,010,000 股，募集资金总额为人民币 28,119,900.00 元，扣除本次发行费用人民币 2,519,814.62 元（不含税），募集资金净额为人民币 25,600,085.38 元。截至 2023 年 12 月 8 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]52463 号）。基于此，公司总股本增加至 55,850,000 股，发行总股数占发行后总股本的 27.70%。公司本次发行最终募集资金总额为 216,425,300.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 23,708,100.73 元，募集资金净额为 192,717,199.27 元。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	216,425,300.00
减：发行费用	23,708,100.73
实际募集资金净额	192,717,199.27
减：以前年度使用募集资金	14,810,606.47
减：本年度使用募集资金	20,198,335.30
减：闲置募集资金进行现金管理划转金额	135,000,000.00
加：以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额	2,961,839.68
加：银行存款产生的利息、现金管理产品收益及未使用募集资金支付的部分发行费用扣除手续费等的净额	5,596,226.45
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	31,266,323.63

注 1:为更好的管理闲置募集资金，公司开立了现金管理专用结算账户，分别为宁波银行丽水缙云支行（账号：86031110000741040）、中信银行丽水缙云支行（账号：8110801012402973253）、财通证券股份有限公司（账号：96310657），其中财通证券股份有限公司（账号：96310657）因产品赎回且无进一步购买计划，公司于 2025 年 5 月 14 日办理完成账户销户手续。

注 2:截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 35,008,941.77 元，累计银行存款产生的利息及未使用募集资金支付的部分发行费用扣除手续费等的净额为 8,558,066.13 元。期末尚未使用的募集资金余额为 166,266,323.63 元，其中存放于募集资金专户活期存款余额为 31,266,323.63 元，现金管理产品余额为 135,000,000.00 元。

(三) 募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构安信证券股份有限公司（后更名为：国投证券股份有限公司）已于 2023 年 11 月 20 日分别与中国农业银行股份有限公司缙云壶镇支行、中国银行股份有限公司丽水市分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，为进一步规范公司募集资金管理及保护投资者合法权益，2024 年 9 月 23 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》，并披露《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2024-075），公司（甲方）与国投证券（丙方）和存放募集资金的中国农业银行股份有限公司缙云县支行、中国农业银行股份有限公司缙云县支行、中国银行股份有限公司丽水市分行（分别作为乙方）签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对原协议中部分条款进行修改、补充。

(四) 募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：

开户行	账号	余额（元）
中国农业银行股份有限公司缙云壶镇支行	19810601049998888	152,125.04
中国农业银行股份有限公司缙云壶镇支行	19810601048899996	29,264,428.41
中国银行股份有限公司缙云壶镇支行	397483729194	1,849,770.18
合计	-	31,266,323.63

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募

集资金存储和使用管理、监管的相关内容。公司召开 2025 年第二次临时股东大会对该项管理制度做了最新修订。

公司现行有效的《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金使用管理与监督等内容进行明确规定；设置分级审批权限，制定了合理的决策程序。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况请详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性存在重大变化

面对当前外部环境的变化，特别是项目实施所依赖的市场条件出现了不可忽视的调整，若在现有市场环境下按原方案执行，项目可能面临包括市场需求不及预期、技术路线及设备水平快速迭代等多重潜在风险，导致项目的预期经济效益和投资回报产生不利影响。本着审慎使用募投资金的原则，更好维护公司及投资者利益，公司对铝合金冷凝式热交换器扩能建设项目重新论证并审慎决定暂缓实施。公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会第一次会议，2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。

（二）募集资金置换情况

2023 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用 1,679,245.25 元，公司已于 2024 年 3 月 18 日完成置换。在此次置换事项审议中，公司未将以自筹资金支付给中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的公开发行股份登记费 1,269.81 元列入置换金额内，公司后续将不再进行置换，由公司自筹资金负

担此笔费用。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
财通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	财通证券财运通 218 号收益凭证	2,000	2024 年 12 月 27 日	2025 年 3 月 31 日	本金保障型固定收益凭证	1.75%
财通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	财通证券财运通 222 号收益凭证	2,000	2025 年 4 月 2 日	2025 年 4 月 29 日	本金保障型固定收益凭证	2.00%
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	中信银行单位大额存单 250071 期	5,000	2025 年 5 月 6 日	2025 年 8 月 6 日	固定收益	1.35%
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	中信银行单位大额存单 250077 期	2,000	2025 年 5 月 6 日	2025 年 6 月 6 日	固定收益	1.35%
宁波银行丽水缙云支行	银行存款产品	2025 年单位结构性存款 7202502337 号	10,000	2025 年 5 月 9 日	2025 年 8 月 11 日	保本浮动收益	1.00%-2.30%
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06460 期	2,000	2025 年 6 月 10 日	2025 年 7 月 11 日	保本浮动收益	1.00%-1.82%
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A09269 期	2,000	2025 年 7 月 17 日	2025 年 8 月 17 日	保本浮动收益	1.00%-1.77%
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A10851 期	5,000	2025 年 8 月 8 日	2025 年 11 月 6 日	保本浮动收益	1.00%-1.77%
宁波银行丽水缙云支行	银行存款产品	单位结构性存款 7202503558	10,000	2025 年 8 月 12 日	2025 年 11 月 12 日	保本浮动收益	1.00%-2.10%
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A11456 期	2,000	2025 年 8 月 20 日	2025 年 9 月 20 日	保本浮动收益	1.00%-1.77%
宁波银行丽水缙云支行	银行存款产品	单位结构性存款 7202503558	2,000	2025 年 9 月	2025 年 10 月	保本浮动收益	0.75%-

水缙云支行	产品	02530961		24日	27日	动收益	2.00%
宁波银行丽水缙云支行	银行存款产品	单位结构性存款 7202504277	2,000	2025年10月27日	2025年11月28日	保本浮动收益	0.75%-1.95%
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A16684 期	4,500	2025年11月7日	2026年2月6日	保本浮动收益	1.00%-1.72%
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A23434 期	9,000	2025年11月27日	2026年2月27日	保本浮动收益	1.00%-1.70%

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金进行现金管理，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理需投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的最高余额不超过 17,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚有 13,500 万元闲置募集资金进行现金管理，公司所有现金管理产品均不存在质押情况。

（五）募集资金使用的其他情况

1、关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的事项

公司“铝合金冷凝式热交换器技改项目”的实施地点为公司浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 18 号所在厂区。公司前述厂区始建于 2003 年，随着经济社会发展，目前该厂区距离居民区较近。缙云县人民政府结合公司目前老厂区区位，建议“铝合金冷凝式热交换器技改项目”实施地点由浙江省丽水市缙云县壶镇镇锦绣路 18 号变更为浙江省丽水市缙云县丽缙智能装备高新技术产业园区苍山区块 01-M2-01-9 号地块。公司通过浙江省资源智慧交易服务平台竞得该地块使用权，并于 2024 年 8 月 16 日签订《国有建设用地使用权出让合同》，供“铝合金冷凝式热交换器技改项目”异地搬迁实施。因此，该项目新增建筑工程费用 620 万元，其总投资金额增加 620 万元，由 5,182.59 万元增至 5,802.59 万元，募集资金投入金额不做调整，增加金额由公司自筹解决。

公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点及增加投资总额事项。

2、关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项

2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的议案》，同意公司将铝合金冷凝式热交换器技改项目的实施地点变更至浙江省丽水市缙云县丽缙智能装备高新技术产业园区苍山区块。同时，因公司“铝合金冷凝式热交换器技改项目”和“研发中心建设项目”在同一募投项目建设用地实施，该用地整体达到可建设时间较晚，导致前述两个募投项目的建设进度比原计划滞后，影响了公司“铝合金冷凝式热交换器技改项目”和“研发中心建设项目”原实施计划的正常推进。

本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况

下，对“铝合金冷凝式热交换器技改项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，“铝合金冷凝式热交换器技改项目”由原计划达到预定可使用状态日期 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。“研发中心建设项目”由原计划达到预定可使用状态日期 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 6 月 30 日。

公司铝合金冷凝式热交换器技改项目实施至今，因供“铝合金冷凝式热交换器技改项目”异地搬迁实施的 01-M2-01-9 号地块建筑面积较大，原投资明细表中的建筑工程费计划投资总金额不足以覆盖实际项目建筑工程费及项下的建设单位管理费、勘察设计和工程监理费等。同时，因铝合金冷凝式热交换器技改项目需易地搬迁实施，实际需要相应的搬迁费用，在原铝合金冷凝式热交换器技改项目可行性研究报告中未能提早预测、提早分配资金投资计划，公司在铝合金冷凝式热交换器技改项目总投资额不变的前提下，从设备购置和安装费中调整 1,200 万元至建筑工程费，调整 120 万元至项目搬迁费。

公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2024 年 9 月 23 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《关于对浙江前进暖通科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕207 号，以下简称“《决定书》”），《决定书》指出公司在使用闲置募集资金进行现金管理时，未按规定开立专用结算账户并披露，将募集资金转入公司一般结算账户购买大额存单和证券公司收益凭证，涉及金额合计 19,000 万元，同时对公司及董事长杨杰、财务总监胡羽象、时任董事会秘书陈东坡分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司在收到《决定书》后，高度重视决定书中指出的相

关问题，并于 2024 年 9 月 26 日向浙江证监局提交了相关整改报告。北京证券交易所上市公司管理部于 2024 年 10 月 17 日就上述同一事项对公司出具了《关于对浙江前进暖通科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知（上市公司管理部发〔2024〕监管 064 号）》，对公司及有关人员采取了口头警示的自律监管措施。

经核查，公司 2025 年度在使用闲置募集资金进行现金管理时未再发生上述不规范情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，前进科技公司管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》(2025)及相关格式指引的规定，公允反映了前进科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见》；

（三）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（四）《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》；

（五）《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江前进暖通科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		19,271.72	本报告期投入募集资金总额				2,019.83	
改变用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额				3,500.89	
改变用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
铝合金冷凝式热交换器扩能建设项目	否	10,271.72	993.21	1,696.61	16.52%	不适用	不适用	是
铝合金冷凝式热交换器技改项目	否	4,500.00	504.57	1,083.67	24.08%	2026年12月31日	不适用	否

研发中心建设项目	否	4,500.00	522.05	720.61	16.01%	2027年6月30日	不适用	否
合计	-	19,271.72	2,019.83	3,500.89	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>1. 铝合金冷凝式热交换器扩能建设项目：公司于2025年12月15日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会第一次会议，2025年12月18日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；</p> <p>2. 铝合金冷凝式热交换器技改项目、研发中心建设项目：公司于2025年12月15日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会第一次会议，2025年12月18日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告三（一）募投项目情况							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023年11月27日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用1,679,245.25元，公司已于2024年3月18日完成置换。在此次置换事项审议中，公司未将以自筹资金支付给中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的公开发行股份登记费1,269.81元列入置换金额内，公司后续将不再进行置换，由公司自筹资金负担此笔费用。</p>							

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	17,000 万元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	13,500 万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	详见本报告三（五）募集资金使用的其他情况

注：1. “本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。

3. 铝合金冷凝式热交换器扩能建设项目达到预定可使用状态日期：公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会第一次会议，2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。