

证券代码：920436

证券简称：大地电气

公告编号：2026-034

南通大地电气股份有限公司募投项目延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2021年10月18日，南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股1,800万股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者定价发行相结合，发行价格为8.68元/股，募集资金总额为15,624万元，募集资金净额为14,074.68万元，到账时间为2021年10月21日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为2,188.83万元，到账时间为2021年12月15日。公司本次募集资金净额为16,263.51万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-9号、天健验〔2021〕15-10号）。

二、募集资金使用情况

截至2026年4月22日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 (调整后) (1) | 累计投入 募集资金 金额 (2) | 投入进度(%) (3) = (2) / (1) |
|----|----------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 南通宏致汽车连接组件生产项目 | 公司、南通宏致汽车电子科技有限公司 | 13,708.46 | 10,936.23 | 79.78% |

| | | | | | |
|----|----------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 公司 | | | |
| 2 | 大地电气汽车线束产线升级项目 | 公司 | 1,915.54 | 1,979.58 | 103.34% |
| 3 | 超募资金永久补充流动资金 | 公司、南通宏致汽车电子科技有限公司 | 639.51 | 200.00 | 31.27% |
| 合计 | - | - | 16,263.51 | 13,115.81 | 80.65% |

截至 2026 年 4 月 22 日，公司募集资金的存储情况如下：

| 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） |
|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 南通大地电气股份有限公司 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 513902160810708 | 3,526,630.04 |
| 南通宏致汽车电子科技有限公司 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 513904029010618 | 4,952,688.71 |
| 合计 | - | - | 8,479,318.75 |

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

自募集资金到位以来，公司稳步推进“南通宏致汽车连接组件生产项目”建设，并结合行业发展趋势及自身业务发展状况，审慎规划募集资金使用进度。为保障“南通宏致汽车连接组件生产项目”实施效益、提高募集资金使用效率，鉴于国内汽车行业电动化、智能化发展趋势进一步加快、南通宏致汽车连接组件外部战略性客户的开拓和培育需要一定的周期以及本项目实施所需的精密模具设计与开发能力亦需进一步增强，经审慎研究，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期由 2026 年 6 月 30 日延长至 2027 年 12 月 31 日。

（二）延期后的计划

“南通宏致汽车连接组件生产项目”延期后，预计完成时间调整至 2027 年 12 月 31 日。在项目实施周期内，公司将稳步推进设备购置及安装工程建设、积极组织工程验收及试生产，争取早日达产达效。

（三）保障后续按期完成的措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，科学审慎决策、加强募集资金使用的监督和管理，确保募集资金使用合规、高效。

2、公司将密切关注“南通宏致汽车连接组件生产项目”实施进展情况，更精准地把握行业发展趋势及自身发展状况，改善本项目内、外部资源配置，持续加强汽车连接组件产品战略性客户的开拓力度，着力引进及培养汽车连接组件行业优秀的研发、设计人员，聚力打造自身在汽车连接组件领域的差异化竞争优势，推动本项目如期完成。

四、决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，独立董事专门会议审议后认为本次募投项目延期事项符合公司实际经营情况，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意为保障“南通宏致汽车连接组件生产项目”实施效益、提高募集资金使用效率，将该项目达到预定可使用状态的日期由 2026 年 6 月 30 日延长至 2027 年 12 月 31 日。除上述延期外，该项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：大地电气的“南通宏致汽车连接组件生产项目”延期事项已经公司董事会、独立董事专门委员会审议通过，该议案无需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及大地电气《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，东北证券对大地电气“南通宏致汽车连接组件生产项目”延期事项无异议。

六、备查文件

（一）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

（二）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（三）东北证券股份有限公司出具的《关于南通大地电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2026年4月28日