

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2026-021

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意调整“新型阻容元件生产线建设项目”“继电器及控制组件数智化生产线建设项目”“开关及显控组件研发与产业化能力建设项目”达到预定可使用状态的时间。本次募投项目重新论证并延期仅涉及项目进度的变化，没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途等。本次延期事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391号），公司向特定对象发行股票31,813,013股，发行价格为79.15元/股，募集资金总额2,517,999,978.95元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,686,549.58元后，募集资金净额为人民币2,512,313,429.37元。

上述募集资金现金已于2023年9月26日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的《验资报告》（大信验字〔2023〕第14-00013号）确认。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股份募集资金使用情

况如下：

序号	募投项目名称	项目总投资 (万元)	其中募集资金 投资金额 (万元)	累计投入 金额(万元)	投资 进度 (%)	达到预定可使用 状态的时间
1	半导体功率器件产能提升项目	79,000	79,000	5,506.07	6.97	2028年9月30日
2	混合集成电路柔性智能制造能力提升项目	72,000	72,000	6,637.30	9.22	2028年6月30日
3	新型阻容元件生产线建设项目	14,000	14,000	2,939.08	20.99	2026年10月31日
4	继电器及控制组件数智化生产线建设项目	38,000	38,000	19,056.67	50.15	2026年12月31日
5	开关及显控组件研发与产业化能力建设项目	28,800	28,800	12,390.29	43.02	2026年4月30日
6	补充流动资金	20,000	20,000	20,000.00	100	
合计		251,800	251,800	66,529.41		

备注：上述数据有尾差，系四舍五入造成。

三、部分募投项目延期的情况、原因及影响

(一) 部分募投项目延期情况

为切实提高资金使用效益，严控项目投资风险，同时为确保项目设备的先进性和实用性，保障项目质量及长期效益，公司基于审慎原则，对部分募投项目建设进度进行调整。

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
1	新型阻容元件生产线建设项目	2026年10月31日	2027年6月30日
2	继电器及控制组件数智化生产线建设项目	2026年12月31日	2028年3月31日
3	开关及显控组件研发与产业化能力建设项目	2026年4月30日	2027年6月30日

(二) 部分募投项目延期调整对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况、投资进度以及公司统筹安排作出的审慎决定，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（三）后续保障措施

公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目建设。

四、重新论证开关及显控组件研发与产业化能力建设项目

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对“开关及显控组件研发与产业化能力建设项目”的必要性和可行性进行了重新论证，具体如下。

（一）项目实施的必要性

公司的全资子公司贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）开关及显控组件研发与产业化能力建设项目主要涉及机电开关、新型开关和显控组件，该类元器件产品广泛应用于各类电子系统中，近年来随着电子信息产业的进一步发展，提升了该类产品的市场需求。通过项目建设，一方面能确保振华华联产品的科技领先性，能更好的实现各类产品的协同提升及系统性升级整合，进一步增强产品的市场价值和市场竞争力，振华华联的产品发展及市场空间将更加广阔。通过本建设项目，振华华联不仅能有效提供更加全面、可靠的机电开关、新型开关、导光板等基础性产品，有效满足三、四级配套市场需求；更能通过产品的垂直整合，形成显控组件乃至显控系统，实现产品集成化价值，将产品市场领域拓展到一、二级配套市场，提升振华华联的行业地位及市场价值。另一方面项目建设将推

动振华华联完成企业产品发展战略转型,通过系统化的产品科研及产业化能力建设,提升产品综合发展能力,形成基础级产品+系统级产品综合发展优势,促进振华华联长期、健康发展。

(二) 项目实施的可行性

本项目具体的目标产品为机电开关、新型开关、显控组件,属电子元器件行业,当前电子元器件行业与下游应用领域受到国家政策的大力支持,这些政策是振华华联本次募投资项目能顺利实施的有力保障。振华华联自1966年建厂以来一直从事开关产品的研制生产,是电子行业标准化体系的重要成员单位,拥有专利200余件,其中发明专利40余件,是国内高新开关的骨干供货单位。依托于开关产业的基础优势,振华华联抢占技术高点研制生产的新型开关可利用基础开关产业的研制经验、生产线、工艺技术、质量控制管理体系等,并拥有上万家用户单位的基础,在同行业内具有较大的优势;显控组件是基于机电开关、新型开关、导光板组件等基础元器件集成化制造的组件产品,得益于振华华联机电开关几十年来的研发配套基础,大部分显控组件高新领域同行厂家的研制生产均依赖于振华华联机电开关、新型开关配套,近年来,振华华联依托于该产业壁垒优势,垂直向上整合开拓集成显控组件领域,获得了一定的市场份额,配套至一、二级整机系统集成领域,未来在同领域具备较强竞争优势。

(三) 重新论证的结论

经重新论证,公司认为项目符合公司长期发展战略规划,具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施开关及显控组件研发与产业化能力建设项目。公司将持续关注外部经营环境变化,综合考虑自身业务规划和实际经营需要,合理安排募投项目的投资进度。

五、相关审批程序和审核意见

(一) 审计委员会审议情况

公司于2026年4月27日召开了董事会审计委员会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，符合公司长期利益。本次延期仅涉及项目进度的变化，没有改变建设内容、实施主体、实施方式、募集资金总投资规模等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，经过重新论证，结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求，同意本次在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整。

（三）保荐机构意见

经核查，广发证券认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项已履行必要的审议程序。公司本次部分募集资金投资项目延期是根据实际情况进行的调整，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期无异议。

六、备查文件

保荐机构的核查意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026年4月29日