

际华集团股份有限公司
2025 年度募集资金鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告·····	第 3—29 页
三、资质证书·····	第 30—34 页

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕11070号

际华集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的际华集团股份有限公司（以下简称际华集团公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供际华集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为际华集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

际华集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对际华集团公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，际华集团公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了际华集团公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十八日

际华集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）2010年首次公开发行股份募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕884号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具了中瑞岳华验字〔2010〕第204号验资报告。

2. 2010年首次公开发行股份募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2010年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2010年8月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	404,950.00
其中：超募资金金额	66,578.59
减：直接支付发行费用	13,572.41
二、募集资金净额	391,377.59
减：	

发行名称	2010年首次公开发行股份
以前年度已使用金额[注1]	404,905.59
本年度使用金额[注2]	5,063.36
加：	
募集资金利息收入	26,124.00
三、报告期期末募集资金余额	7,532.64

[注1]其中永久补充流动资金115,147.42万元

[注2]本年度未以首次公开发行股份募集资金补充流动资金

(二) 2017年非公开发行股份募集资金基本情况

1. 2017年非公开发行股份实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字〔2017〕第ZB10691号验资报告。

2. 2017年非公开发行股份募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2017年非公开发行股份
募集资金到账时间	2017年4月18日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额
一、募集资金总额	437,861.48
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	6,569.98
二、募集资金净额	431,291.50
减：	
以前年度已使用金额[注1]	328,208.18
本年度使用金额[注2]	51,574.97
加：	
募集资金利息收入	41,193.97
三、报告期期末募集资金余额	92,702.32

[注 1]其中永久补充流动资金 107,370.68 万元

[注 2]其中永久补充流动资金 39,870.64 万元，本年度未以 2017 年非公开发行股份募集资金临时补充流动资金

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1. 2010年首次公开发行股份募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构瑞银证券有限责任公司于2010年8月19日分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2025年1月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案（公告编号：临2025-004），2025年1月23日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司北京昌平支行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行了相关职责。

2. 2017年非公开发行股份募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构瑞银证券有限责任公司于2017年4月28日、5月12日、5月15日分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北

京幸福街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2025年1月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，2025年1月23日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有限公司郑州九如路支行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金存储情况

1. 2010年首次公开发行股份募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

发行名称		2010年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2010年8月9日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
际华集团股份有 限公司	宁波银行股份有限公司北京 昌平支行	86011110001185472	71,192,869.11	使用中
际华三五四二纺 织有限公司	宁波银行股份有限公司北京 昌平支行	86021110000814179	4,123,773.72	使用中
南京际华三五二 一特种装备有限 公司	宁波银行股份有限公司北京 昌平支行	86031110001245520	9,554.29	使用中
际华三五零二职 业装有限公司	宁波银行股份有限公司北京 昌平支行	86021110000826025	168.67	使用中
际华三五一五皮 革皮鞋有限公司	宁波银行股份有限公司北京 昌平支行	86021110000813262		使用中
际华集团股份有 限公司	中国工商银行股份有限公司 北京幸福街支行	0200004729200484648		已注销
际华集团股份有 限公司	中国工商银行股份有限公司 北京幸福街支行	0200004729200559627		已注销
际华集团股份有 限公司	中国工商银行股份有限公司 北京幸福街支行	0200004714200010090		已注销
际华集团股份有 限公司	中国建设银行股份有限公司 北京朝阳支行	11001018700053010801		已注销
际华集团股份有 限公司	中国民生银行股份有限公司 北京工体北路支行	0106014170026826		已注销
际华集团股份有 限公司	中信银行股份有限公司北京 财富中心支行	7114110182600010525		已注销

发行名称		2010年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2010年8月9日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
际华集团股份有 限公司	中国光大银行股份有 限公司 北京丰台支行	35340188000062542		已注销
合 计	—	—	75,326,365.79	—

2. 2017年非公开发行股份募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有14个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

发行名称		2017年非公开发行股份		
募集资金到账时间		2017年4月18日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
际华集团股份有 限公司	宁波银行股份有限公司北京 昌平支行	86011110001186355	907,490,716.82	使用中
际华三五四二纺织 有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649569537	10,771,171.44	使用中
际华三五二零二职业 装有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649555477	1,997,145.78	使用中
南京际华三五二一 特种装备有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	613005785	4,685,917.13	使用中
新疆际华七五五五 职业装有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649549500	1,921,549.20	使用中
际华三五一一五皮革 皮鞋有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649581367	156,001.74	使用中
际华三五零九纺织 有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649554610	500.67	使用中
际华三五三六实业 有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649550962	200.66	使用中
际华三五一四制革 制鞋有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649564540	18.75	使用中
际华三五三四制衣 有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649544249	10.04	使用中
际华三五零六纺织 服装有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649560337		使用中
内蒙古际华森普利 服装皮业有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649538837		使用中
际华三五一一三实业 有限公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649582103		使用中
际华制鞋工业有限 公司	中国民生银行股份有限公司 郑州九如路支行	649577431		使用中
际华集团股份有 限公司	中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670		已注销

发行名称		2017年非公开发行股份		
募集资金到账时间		2017年4月18日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
际华集团股份有限 公司	中国工商银行股份有限公司 北京幸福街支行	0200004729200683322		已注销
际华集团股份有限 公司	中国民生银行北京亮马桥 支行	699631020		已注销
合 计	—	—	927,023,232.23	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1. 2010年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，2017年非公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

(1) 本公司在2024年10月至2025年1月召开多轮战略研讨会，在综合研判商业地产未来发展趋势、地产项目长春际华园和重庆际华园实际经营情况以及公司自身具备的资源盘活能力基础上，决定终止前述两项际华园项目，不再投入相应资源并择机进行处置。因此经过多轮资产评估、估值，截至2025年12月31日，对地产项目长春际华园和重庆际华园计提减值13.82亿元和4.81亿元。

(2) 公司于2025年12月9日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。为提高公司募集资金使用效率，持续打造际华集团功能性面料、特色家纺产业链，做强做优主业，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等法律法规，对公司部分募集资金投资项目达到可使用状态的日期进行延期。具体情况如下：

融资事项	项目	调整前项目预定 可使用状态日期	调整后项目预定 可使用状态日期
首次公开发行股份 募集资金	完善各专业研究院功能建设项目	2025年12月	2027年12月
2017年非公开发行 股份募集资金	际华集团终端市场网络建设项目	2025年12月	2027年12月
	际华服装智能化生产线改造	2025年12月	2027年12月
	际华鞋靴智能化生产线改造	2025年12月	2027年12月

上述募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定,不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。尚未投入的募集资金将继续用于相关募集资金投资项目的设备投资与工程建设等,并将根据实际实施进度分阶段投入。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 完善各专业研究院功能建设项目为非生产性项目,不独立核算,技术成果主要为公司生产产品使用,不直接产生经济效益。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

(2) 际华集团终端市场网络建设项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

(3) 际华集团信息化系统建设项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,本公司不存在以募集资金置换募投项目前期投入的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,本公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期内,本公司未对闲置募集资金进行现金管理,不存在以募集资金投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,本公司不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目,或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

1. 2010年首次公开发行股份募集资金投资项目节余募集资金使用情况

本报告期内,“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”已完成建设,经公司2025年12月25日第二次临时股东会批准,将“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”结项后的节余募集资金601.26万元永久补充流动资金,截至2025年12月31日,该笔资金存放于募集资金专户。

2. 2017 年非公开发行股份募集资金投资项目节余募集资金使用情况

本报告期内，“际华特种防护装备生产研发基地项目”已完成建设，经公司 2025 年 12 月 25 日第二次临时股东会批准，将项目结项后的节余募集资金 156.29 万元永久补充流动资金，截至 2025 年 12 月 31 日，该笔资金存放于募集资金专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

经公司 2025 年 1 月 24 日第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议批准，并经公司 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临时股东会批准，决定终止“际华长春目的地中心项目一期”、“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”、“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目。将剩余募集资金 39,870.64 万元永久补充公司流动资金。其中“际华长春目的地中心项目一期”项目剩余未使用募集资金余额零元，“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”项目剩余未使用募集资金余额 20,384.35 万元，“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目剩余未使用募集资金余额 19,486.29 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1. 2010 年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况

2014 年 12 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542 及 3509 公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4 万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等 11 个项目的未使用募集资金 140,128.42 万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金 70,128.42 万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金 70,000.00 万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18 万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.50 元，合计 185,688,274.50 元，永久补充公司流动资金。

2020 年 5 月 28 日，经公司 2019 年度股东大会批准，将“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金 19,667.56 万元，与首次公开发行股份募集资金账

户累计利息余额 4,890.29 万元，合计 24,557.85 万元募集资金变更投向，投入到“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

2024 年 12 月 23 日，经公司 2024 年第二次临时股东会批准，终止“高性能防弹材料及制品技术改造项目”并将项目剩余募集资金 4,349.82 万元与“完善各专业研究院功能建设项目”中部分尚未投入的募集资金 1,100.00 万元，共计 5,449.82 万元变更投向，用于公司新项目“年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项目”。

2025 年 3 月 21 日，经公司 2025 年第一次临时股东会批准，终止“际华长春目的地中心项目一期”项目。

“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”、“年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项目”已完成建设。2025 年 12 月 25 日，经公司 2025 年第二次临时股东会批准，将“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”项目结项后的节余募集资金 601.26 万元，永久补充流动资金。

2010 年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

2. 2017 年非公开发行股份变更募集资金投资项目情况

2020 年 12 月 17 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”未使用募集资金中的 87,146.55 万元变更投向用于“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项目”。其中，“主业装备智能化升级改造”使用募集资金 55,552.55 万元，包含“际华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息化系统建设”三个子项目；“特种防护与应急保障基地建设项目”使用募集资金 31,594.00 万元，包含“际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地”两个子项目。

2022 年 6 月 28 日，经公司 2021 年年度股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”剩余未明确投向的募集资金 63,805.17 万元变更投向用于永久补充流动资金。

2023 年 1 月 16 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会批准，终止“际华园西安项目”，并将结余募集资金 43,565.51 万元（不含利息）永久补充流动资金。

2024 年 12 月 23 日，经公司 2024 年第二次临时股东会批准，将“际华服装智能化生产线改造”项目部分尚未投入的募集资金共计 2,532.20 万元变更投向，用于公司新项目“2.83 万锭智能纺纱生产线改造项目”。

2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东会批准，终止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”、“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，并将剩余募集资金39,870.64万元（不含利息）永久补充流动资金。

2025年12月25日，经公司2025年第二次临时股东会批准，“际华特种防护装备生产研发基地项目”达到预定可使用状态，公司将项目结项后的节余募集资金156.29万元，永久补充流动资金。

2017年非公开发行股份变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件4。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

际华集团信息化系统建设项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2019年12月，经公司2019年度第一次临时股东大会审议批准，将2010年首次公开发行人股份募集资金投资项目“多功能运输装备舱技改项目”的运营主体际华三五二三特种装备有限公司转让给控股股东新兴际华集团有限公司。

2020年12月，经公司2020年第一次临时股东大会审议批准，将2017年非公开发行股份募集资金原投资项目“际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”的运营主体际华集团江苏实业投资有限公司100%股权、广东际华园投资发展有限公司100%股权、武汉际华园投资建设有限公司100%股权转让给控股股东新兴际华集团有限公司，同时将上述三个项目剩余未使用的部分募集资金87,146.55万元变更投向用于“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项目”。2022年6月，经公司2021年年度股东大会审议批准，将上述三个项目剩余未明确投向的募集资金63,805.17万元用于永久补充流动资金。

2023年1月，经公司2023年第一次临时股东大会审议批准，将2017年非公开发行股份募集资金原投资项目“际华园西安项目”的运营主体陕西际华园开发建设有限公司100%股权转让给控股股东新兴际华集团有限公司，同时终止“际华园西安项目”并将结余募集资金43,565.51万元用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 首次公开发行股份募集资金使用及披露中存在的问题

公司首次公开发行股份的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按规定及时履行延期的审议程序，也未及时披露，公司已于2024年8月召开董事会、于2024年12月召开股东会针对相关项目的延期与变更事项进行了审议。

除此之外，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

2. 2017年非公开发行股份使用及披露中存在的问题

2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金1,800,534.00元由子公司账户划回募集资金账户。2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计100,891,780.82元划回募集资金账户。

上述事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。上述资金合计102,692,314.82元，后续由公司募集资金账户集中管理并根据项目资金使用安排按程序拨付。

公司2017年非公开发行股份的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按规定及时履行延期的审议程序，也未及时披露。公司已于2024年8月召开董事会、于2024年12月召开股东会针对相关项目的延期与变更事项进行了审议。

除上述事项之外，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

- 附件：1. 2010年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
2. 2010年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表
3. 2017年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
4. 2017年非公开发行股份变更募集资金投资项目情况表



附件 1



2010 年首次发行股份募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：际华集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称		2010 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2010 年 8 月 9 日											
募集资金总额		391,377.59											
本年度投入募集资金总额		5,063.36											
已累计投入募集资金总额		409,968.95											
变更用途的募集资金总额		188,704.92											
变更用途的募集资金总额比例		48.22%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化中高档职业装生产线技改项目	生产建设	是	33,593.00	21,646.62	21,646.62		21,646.62		100.00	已达到	1,342.24	否	否
高档针织面料及制品扩建改造项目	生产建设	是	12,149.00	4,429.32	4,429.32		4,429.32		100.00	已达到	393.91	否	否

承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	生产建设	是	27,485.00	5,326.93	5,326.93		5,326.93		100.00	已达到	2,659.91	否	否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	生产建设	是	7,070.00	4,387.66	4,387.66		4,387.66		100.00	已达到	717.00	否	否
功能性防护胶靴生产线技改项目	生产建设	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,700.00		100.00	已达到	-121.60	否	否
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	生产建设	是	5,835.00	550.39	550.39		550.39		100.00	停止实施	不适用	不适用	是
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	生产建设	部分	122,059.00	37,356.95	37,356.95		37,356.95		100.00	停止实施	不适用	不适用	是
4万锭特种纱线技术改造项目	生产建设	是	7,535.00	6,102.66	6,102.66		6,102.66		100.00	已达到	1.90	否	否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	生产建设	是	9,870.00							停止实施	不适用	不适用	是

承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能防弹材料及制品技术改造项目	生产建设	是	7,000.00	2,650.18	2,650.18		2,650.18		100.00	停止实施	不适用	不适用	是
多功能运输装备舱技改项目	生产建设	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		100.00	已转让	不适用	不适用	否
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	生产建设	否	32,500.00	32,333.82	32,333.82		32,333.82		100.00	已达到	2,578.48	否	否
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	生产建设	是	3,500.00							停止实施	不适用	不适用	是
精密模具装备生产线改造项目	生产建设	是	3,000.00	656.58	656.58		656.58		100.00	停止实施	不适用	不适用	是
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	生产建设	是	8,503.00	345.91	345.91		345.91		100.00	停止实施	不适用	不适用	是
完善各专业研究院功能建设项目	生产建设	是	7,000.00	5,900.00	5,900.00	1,495.73	4,399.06	-1,500.94	74.56	2027年12月	不适用	不适用	否
际华长春目的地中心项目	生产建设	是		70,128.42	70,128.42		70,128.42		100.00	停止实施	不适用	不适用	是

承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
际华重庆目的地中心项目一期	生产建设	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		100.00	2018年12月	-3,824.82	否	是
3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目	生产建设	否	23,956.59	23,956.59	23,956.59	62.90	23,302.30	-654.29	97.27	2022年7月	-6,614.53	否	否
年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目	生产建设	否	5,449.82	5,449.82	5,449.82	3,504.73	3,504.73	-1,945.09	64.31	2025年12月	不适用	否	否
补充流动资金	补流还贷	是	96,578.59	115,147.42	115,147.42		115,147.42		100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	是	601.26	601.26	601.26			-601.26		不适用	不适用	不适用	否
合计			391,377.59	414,670.53	414,670.53	5,063.36	409,968.95	-4,701.58					

1、“完善各专业研究院功能建设项目”：为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。随着公司所处的行业、市场环境变化，部分子项目因设备选型调整、设备运输等原因，项目进度放缓。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将“完善各专业研究院功能建设项目”“终端市场网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2027 年 12 月。

未达到计划进度原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“际华长春目的地中心项目一期”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体情况见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	报告期内无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无。
募集资金结余的金额及形成原因	<p>“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”已完成建设，公司在募投项目的实施过程中加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金结余。经公司2025年第二次临时股东大会批准，将项目结项后的结余募集资金601.26万元，永久补充流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	无。

2010 年首次公开发行股份变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

金额单位：人民币万元

编制单位：际华集团股份有限公司



2010 年首次公开发行股份

发行名称

2010 年 8 月 9 日

募集资金到账日期

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间
际华长春目的地中心一期	智能化中高档职业装生产线	生产建设	长春目的地投资建设有限公司	吉林长春	70,128.42	70,128.42		70,128.42	100.00	停止实施	不适用	不适用	是	2014 年 12 月 11 日	2014 年 12 月 29 日
际华重庆目的地中心一期	技改项目等 11 个项目	生产建设	重庆际华目的地中心实业有限公司	重庆	70,000.00	70,000.00		70,000.00	100.00	2018 年 12 月	-3,824.82	否	是	2014 年 12 月 11 日	2014 年 12 月 29 日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
单个项目 项目 募集 资金 永久 补充 流动 资金	耐高温、 耐腐蚀 环保滤 材技改 扩建项 目	补流 还贷	际五特备公 南京三一装 华二种有 限公司	江苏 南京	166.18	166.18		166.18	100.00	不适用	不适用	不适用	否	2014年12 月11日	2014年12 月29日
3542公 司搬迁 建设功 能性面 料、家纺 制品项 目	高档职 业装面 料、功能 性面料 及家纺 制品技 改项目	生产 建设	三二有 华四织 际五纺 限公司	湖北 襄阳	23,956.59	23,956.59	62.90	23,302.30	97.27	2022年 7月	-6,614.53	否	否	2020年4月 27日	2020年5月 28日
补充流 动资金	3542公 司搬迁 建设功 能性面 料、家纺 制品项 目	补流 还贷			601.26	601.26				不适用	不适用	不适用	否	2025年12 月9日	2025年12 月25日

变更后的项目	对应的原项目	募投资项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目	高性能材料及制品改造项目、完善专业院建设、完善院建设	生产建设	三二五有限公司	湖北襄阳	5,449.82	5,449.82	3,504.73	3,504.73	64.31	2025年12月	不适用	不适用	否	2024年8月27日	2024年12月23日
小计	---	---	---	---	170,302.27	170,302.27	3,567.63	167,101.63	---	---	---	---	---	---	---
变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充流动资金	---	补充还贷	---	---	18,402.65	18,402.65	---	18,402.65	100.00	不适用	不适用	不适用	否	---	---
合计	---	---	---	---	188,704.92	188,704.92	3,567.63	185,504.28	---	---	---	---	---	---	---

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”“年产 2500 吨特种尼龙 66 长丝中试线建设项目”已完成建设。2025 年 12 月 25 日，经公司 2025 年第二次临时股东大会批准，公司将“3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”项目结项后的节余募集资金 601.26 万元，永久补充流动资金。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>本年度无。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>“际华长春目的地中心项目一期”：公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。</p>

2017 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

2025 年度

金额单位：人民币万元

编制单位：际华集团股份有限公司



发行名称	2017 年非公开发行股份	
募集资金到账日期	2017 年 4 月 18 日	
募集资金总额	431,291.50	
本年度投入募集资金总额	51,574.97	
已累计投入募集资金总额	379,783.15	
变更用途的募集资金总额	234,387.87	

承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
际华集团终端市场网络建设项目	生产建设	否	30,000.00	21,291.50	21,291.50	2,562.70	9,438.93	-11,852.57	44.33	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
重庆际华园目的地中心项目一期二期阶段	生产建设	是	45,000.00	24,615.65	24,615.65		24,615.65		100.00	停止实施	不适用	不适用	是
变更用途的募集资金总额比例													54.35%

承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
际华园·长春目的地中心一期项目二期阶段	生产建设	是	45,000.00	25,513.71	25,513.71		25,513.71		100.00	停止实施	不适用	不适用	是
际华园扬中项目、咸宁项目、清远项目	生产建设	是	240,000.00	89,048.28	89,048.28		89,048.28		100.00	项目已转让	不适用	不适用	是
际华园西安项目	生产建设	是	80,000.00	36,434.49	36,434.49		36,434.49		100.00	项目已转让	不适用	不适用	是
际华服装智能化生产线改造	生产建设	是		22,692.65	22,692.65	2,735.33	13,797.83	-8,894.82	60.80	2027年12月	不适用	不适用	否
际华鞋靴智能化生产线改造	生产建设	否		20,852.70	20,852.70	292.81	7,623.32	-13,229.38	36.56	2027年12月	不适用	不适用	否
际华集团信息化系统建设	生产建设	否		9,475.00	9,475.00	1,460.47	4,529.07	-4,945.93	47.80	2026年12月	不适用	不适用	否
际华应急保障基地	生产建设	否		15,153.00	15,153.00	408.15	3,027.11	-12,125.89	19.98	2026年12月	不适用	不适用	否
际华特种防护装备生产研发基地	生产建设	否		16,284.71	16,284.71	1,712.67	15,981.24	-303.47	98.14	2025年12月	不适用	不适用	否

承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2.83万锭智能纺纱生产线改造项目	生产建设	否	2,532.20	2,532.20	2,532.20	2,532.20	2,532.20		100.00	2025年12月	不适用	不适用	否
际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬州项目中项目补充流动资金	补流还贷	否		63,805.17	63,805.17	63,805.17	63,805.17		100.00	不适用	不适用	不适用	否
西安际华园补充流动资金	补流还贷	否		43,565.51	43,565.51	43,565.51	43,565.51		100.00	不适用	不适用	不适用	否
重庆、长春际华园补充流动资金	补流还贷	否		39,870.64	39,870.64	39,870.64	39,870.64		100.00	不适用	不适用	不适用	否
际华特种防护装备生产研发基地项目补充流动资金	补流还贷	否		156.29	156.29			-156.29		不适用	不适用	不适用	否
合计	---	---	440,000.00	431,291.50	431,291.50	51,574.97	379,783.15	-51,508.35	---	---	---	---	---

未达到计划进度原因(分具体项目)

1、“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。随着公司所处的行业、市场环境变化,部分子项目因设备选型调整、设备运输等原因,项目进度放缓。公司基于谨慎原则,结合项目当前的实施进度,将“完善各专业研究院功能建设项目”“终端市场网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。

<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p>	<p>2、“际华服装智能化生产线改造”随着制造业向智能化、数字化转型的深入推进，服装行业面临着劳动力成本持续上升、个性化定制需求快速增长、生产效率和质量要求不断提高等多重挑战。面对新的市场要求和行业特点，为进一步提高智能化自动化水平、优化现有生产组织模式、加大信息化数字化协同，公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将“际华服装智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。</p> <p>3、“际华鞋靴智能化生产线改造”为不断适应行业发展趋势，公司结合功能性新材料鞋靴市场的产品方向，重新细化了智能化生产线改造项目的投资节奏，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将“际华鞋靴智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>“际华长春目的地中心项目二期二阶段”与“际华重庆目的地中心项目二期二阶段”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>报告期内无。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>报告期内无。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>报告期内无。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>报告期内无。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>“际华特种防护装备生产线项目”达到预定可使用状态。在项目实施过程中，公司加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。经公司2025年第二次临时股东大会批准，将已完成的“际华特种防护装备生产线项目”的节余募集资金156.29万元，永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无。</p>

2017 年非公开发行股份变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

金额单位：人民币万元

编制单位：际华集团股份有限公司

2017 年非公开发行股份

发行名称

2017 年 4 月 18 日

募集资金到账日期

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
际华服装智能化生产线改造	际华园项目、际华清远项目、际华咸宁项目	生产建设	3502 公司、3503 公司、3506 公司等	河北石家庄、江苏南京、湖北武汉等	22,692.65	22,692.65	2,735.33	13,797.83	60.80	2027 年 12 月	不适用	不适用	否	2020 年 11 月 18 日	2020 年 12 月 17 日
际华鞋靴智能化生产线改造	际华园项目、际华清远项目、际华咸宁项目	生产建设	3513 公司、3514 公司、3515 公司	陕西西安、河北石家庄、河南漯河	20,852.70	20,852.70	292.81	7,623.32	36.56	2027 年 12 月	不适用	不适用	否	2020 年 11 月 18 日	2020 年 12 月 17 日
际华集团信息化系统建设		生产建设	际华集团	北京	9,475.00	9,475.00	1,460.47	4,529.07	47.80	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	2020 年 11 月 18 日	2020 年 12 月 17 日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
际华应急保障基地	际华园项、际华园清项、际华园远项、际华园咸项、际华园宁项	生产建设	3502公司、3521公司	河北石家庄、江苏南京	15,153.00	15,153.00	408.15	3,027.11	19.98	2026年12月	不适用	不适用	否	2020年11月18日	2020年12月17日
际华特种防护装备生产基地	际华园清项、际华园远项、际华园咸项、际华园宁项	生产建设	3502公司、3521公司	河北石家庄、江苏南京	16,284.71	16,284.71	1,712.67	15,981.24	98.14	2025年12月	不适用	不适用	否	2020年11月18日	2020年12月17日
补充流动资金		补充还贷			63,805.17	63,805.17		63,805.17	100.00	不适用	不适用	不适用	否	2020年11月18日	2020年12月17日
补充流动资金	际华园清项、际华园远项、际华园咸项、际华园宁项	补充还贷			43,565.51	43,565.51		43,565.51	100.00	不适用	不适用	不适用	否	2022年12月30日	2023年1月16日
2.83万锭智能纺纱生产线改造项目	际华园清项、际华园远项、际华园咸项、际华园宁项	生产建设	3509公司	湖北孝感	2,532.20	2,532.20	2,532.20	2,532.20	100.00	2025年12月	不适用	不适用	否	2024年8月27日	2024年12月23日
补充流动资金	重庆、际华园	补充还贷			39,870.64	39,870.64	39,870.64	39,870.64	100.00	不适用	不适用	不适用	否	2025年1月24日	2025年3月21日
补充流动资金	际华园清项、际华园远项、际华园咸项、际华园宁项				156.29	156.29				不适用	不适用	不适用	否		
合计					234,387.87	234,387.87	49,012.27	194,732.09	---	---	---	---	---	---	---

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>重庆华目的地中心项目二期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目终止实施，详见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，剩余募集资金补充流动资金事项经公司2025年3月22日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>1、“际华服装智能化生产线改造”随着制造业向智能化、数字化转型升级的深入推进，服装行业面临着劳动力成本持续上升、个性化定制需求快速增长、生产效率和质量要求不断提高等多重挑战。面对新的市场要求和行业特点，为进一步提高智能化自动化水平、优化现有生产组织模式、加大信息化数字化协同，公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将“际华服装智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。</p> <p>2、“际华鞋靴智能化生产线改造”为不断适应行业发展趋势，公司结合功能性新材料鞋靴市场的产品方向，重新细化了智能化生产线改造项目的投资节奏，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将“际华鞋靴智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。</p> <p>3、“际华集团信息化系统建设”项目内容信息化系统建设与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至2023年，人员流动受限、设备和服务商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。</p> <p>4、“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目已投产。公司基于谨慎原则，结合项目进度，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无。</p>



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 钟建国

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整
成立日期 2011年07月18日
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关
2026年02月12日



经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”获取详细登记信息、年报信息。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供际华集团股份有限公司天健审(2026)11070号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

证书序号: 0019886

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2024年6月20日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 钟建国

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

本复印件仅供际华集团股份有限公司天健审(2026)11070号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。




复印件仅供际华集团股份有限公司天健审（2026）11070 号报告后附之用，证明陈永毡是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 许倩琳
Full name 许倩琳
性别 女
Sex 女
出生日期 1979.6.1
Date of birth 1979.6.1
工作单位 中天运会计师事务所有限公司
Working unit 中天运会计师事务所有限公司
身份证号码 110229197906010821
Identity card No. 110229197906010821

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：许倩琳
证书编号：110002040086



证书编号：110002040086
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2008年1月23日
Date of Issuance

复印件仅供供际华集团股份有限公司天健审（2026）11070号报告后附之用，证明许倩琳是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011



2012



2013



2015

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from


同意调入
Agree the holder to be transferred to



2014年4月10日



2014年9月25日


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名 牛攀
 Full name 牛攀
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1989-09-25
 Date of birth 1989-09-25
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 510402198909255533
 Identity card No. 510402198909255533

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

日
 月
 年

牛攀 110001670660




证书编号: 110001670660
 No. of Certificate 110001670660
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期: 2023年09月22日
 Date of Issuance 2023/y 09/m 22/d

复印件仅供际华集团股份有限公司天健审(2026)11070号报告后附之用，证明牛攀是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA


同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs


 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2023年12月25日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs



 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2023年12月25日

12

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA


同意调出
 Agree the holder to be transferred from

信永中和 事务所
 CPAs


 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2024年12月31日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天津北分 事务所
 CPAs


 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2024年12月31日

13